

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 10.10.2023

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████
a	
Prodávající	Altium International s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 70568
se sídlem	Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00
IČO	25791079
DIČ	CZ25791079
zástupce	RNDr. Karel Vranovský, jednatel Ing. Naděžda Jeřábková, na základě plné moci
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, s odkazem na ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také „ZZVZ“), následující

DODATEK č. 1

(dále také „dodatek“)

ke kupní smlouvě o dílo ze dne 10.10.2023, ve znění pozdějších dodatků, která byla uzavřena mezi kupujícím (jako zadavatelem) a prodávajícím (jako vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem „Příslušenství pro LC/MS a úpravu vzorku pro Oblastní nemocnici Jičín“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení

(dále také „kupní smlouva“ nebo „smlouva“)

I. ÚČEL DODATKU

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu se článkem X. kupní smlouvy a v souladu s ust. §222 ZZVZ v souvislosti se vznikem změn podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně je dodrženo ust. §222 odst. 9 ZZVZ.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou okolnosti, které vznikly v souvislosti s posunutím termínů stavby, dodávek nábytku a zdravotnické techniky. Příslušenství pro LC/MS a úpravu vzorku, jehož koupě a dodávka je předmětem kupní smlouvy, k níž je uzavírán tento dodatek, se přitom má instalovat na specifický stůl, který je předmětem jiné dodávky nábytku, ovšem v době uzavření tohoto dodatku č. 1 se stále ještě na místě stavby fyzicky nenachází. Současně se v době uzavření tohoto dodatku č. 1 na místě stavby teprve instaluje samotný přístroj LC/MS. Ze strany kupujícího tak není prodávajícímu umožněno dodržení termínu dodání zboží, který si smluvní strany dohodly v kupní smlouvě, tedy 16 týdnů od výzvy k zahájení plnění. Proto se kupující s prodávajícím dohodli na prodloužení termínu dodání o 8 týdnů, tj 16 (původní smluvní termín) + 8 týdnů = celkem 24 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění.

Jedná se tak o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možno předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Celková smluvní cena se tímto dodatkem nemění.

II. VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

1. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu o změně termín.
2. Článek II. odst. 2.1 původní Kupní smlouvy se tak ruší a nově bude znít takto:

2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu do 24 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

3. Výzva k zahájení plnění či další Výzvy, které již byly učiněny, zůstávají zachovány a tímto dodatkem se nemění.
4. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy se tímto dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to oběma smluvními stranami, respektive až připojením podpisu druhé ze smluvních stran.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním dodatku v jeho plném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech jeho příloh, může být uveřejněn na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek či jeho přílohy neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod., ve smyslu obecně závazných právních předpisů
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepisován v elektronické podobě v jednom vyhotovení, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál tohoto dodatku.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s dodatkem souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.7.2023.



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. Naděžda Jeřábková
na základě plné moci