

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Realizace rekonstrukce trafostanice JC-0495 ve Střední škole zahradnické,
Kopidlno

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel upravuje výzvu k podání nabídek v čl. 6 Doba plnění zakázky a čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.2 smlouvy o dílo (Doba a místo plnění) takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou.

5.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele.

Příprava stavby:

Po doručení výzvy k plnění (lze doručit emailem) poběží **8týdenní lhůta pro přípravu stavby** (objednání dílů, výroba rozvaděče, vyzvednutí transformátoru a zajištění repasování transformátoru, příprava na úpravu příhradového stožáru, zajištění elektrocentrály vč. dočasné skříně atp.).

Předání/převzetí staveniště, zahájení realizace:

Následně proběhne předání/převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.**

Dokončení realizace:

maximálně do 5 týdnů ode dne předání/převzetí staveniště. Realizace by měla proběhnout v červenci, kdy škola nemá téměř žádné akce.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění zakázky, je zadavatel oprávněn zahájení realizace posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

Zadavatel zveřejňuje upravenou smlouvu o dílo v čl. 5 a výzvu k podání nabídek v čl. 6 Doba plnění zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 4. 4. 2024 v 9.00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

Výzva k podání nabídky_rev1

P03_návrh smlouva o dílo Kopidlno_rev1

V Hradci Králové 19. 3. 2024

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření