

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3.

Zhotovitel: **Damax Plus s.r.o.**
Se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 49813226
DIČ: CZ49813226
Zastoupená: David Meixner, jednatel
Odpovědná osoba ve
věcech realizace Díla : Václav Diblík, tel. 603 861 234, diblik@damaxplus.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Domovy na Orlici**
Se sídlem: 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

IČO: 42886171
DIČ: CZ42886171
Zastoupená: Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA, ředitel příspěvkové organizace
Odpovědná osoba ve
věcech realizace Díla : Blanka Frumarová, tel. 724 886 306, frumarova@domovynaorlici.cz
(dále jen „objednatel“)

Uzavírají dle ust. §536 a násl. Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. v platném znění tuto

Smlouvu o dílo:

I. Předmět a termín plnění

Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se z důvodu technické nepřipravenosti stavby mění termín dokončení Díla z 31. 5.2024 na 31.8.2024.

Ostatní ustanovení včetně rozsahu plnění dle „Smlouvy o dílo“ podepsané dne 9.10.2023 zůstávají v platnosti.

Dílo bude realizováno v objektu Domova pro seniory, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

za zhotovitele:

 **damaxplus**
DAMAX PLUS s.r.o.
PROVOZOVNA
Tutleky 8, 517 41 Kostelec n. O.
IČ: 49813226 DIČ: CZ49813226

David Meixner, jednatel

za objednatele :

 **Domovy na Orlici**
1. máje 104
517 22 Albrechtice n. Orl.
IČO: 42886171
DIČ: CZ42886171
Tel. 498 381 385
-10-

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA, ředitel