

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Regionální muzeum a galerie v Jičíně**
se sídlem Valdštejnovo náměstí 1, Staré Město, 506 01 Jičín
IČO 000 84 549
zástupce PhDr. Michal Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Trade Fides, a.s.**
se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno
IČO 61974731
DIČ CZ61974731
zástupce Petr Antoš, pověřen k zastoupení zhotovitele na základě plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka a montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 15. 3. 2024 (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedeném ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 1 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	698 517,60 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1	42.794,44 Kč
celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	741.312,04 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Změnový list č. 1

Za objednatele

v Jičíně

Za zhotovitele

V Hradci Králové

.....

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

PhDr. Michal Babík

ředitel

.....

Trade Fides, a.s.

Petr Antoš

vedoucí střediska Hradec Králové, pověřen na základě plné moci