



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001/2024
Název projektu:	Dodávka a montáž kamerového a elektronického zabezpečovacího systému	
Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO IČ61974731	
Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01	
Změnový list vystavil:	Pavel Cibor	
Datum:	24.5.2024	
Předmět změny: Kabelové práce – drážkování pro systémy PZTS a VSS		
Popis a zdůvodnění změny: Kabelové práce – drážkování nebyly zadány v rámci VŘ, při zpracovávání dokumentace pro provedení stavby neproběhla koordinace mezi projektanty a nebyl přenesen požadavek přípravy kabelových tras.		
Přílohy změnového listu: Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v pdf Rozpočet z rozpočtového programu z 22.5.2024 v xls		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	42.794,44	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42.794,44	31.3.2025	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	