

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Valdštejnský palác Muzeum	Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Kouba Vladimír	IČ/DIČ:	11704519/CZ11704519
Lokalita:	Jičín	Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO	IČ/DIČ:	61974731/CZ61974731
Začátek výstavby:	27.05.2024	Konec výstavby:	07.06.2024	Položek:	10
JKSO:	8021	Zpracoval:	Pavel Cibor	Datum:	22.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 500,00	Mimostav. doprava	2 000,00
	Montáž	4 535,12		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00		0,00		0,00
"M"	Dodávky	1 010,85			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	25 883,24				0,00		0,00
Ostatní materiál		7 450,80						
Přesun hmot a sutí		3 914,35						
ZRN celkem		42 794,44	DN celkem		0,00	NUS celkem	5 500,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0% 0,00

Základ 15%	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	42 794,44
Základ 21%	DPH 21%	8 986,83	Celkem včetně DPH	51 781,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Trade FIDES a.s. ③
Dornych 57
617 00 Brno
Sídlo:
Bratři Štefanů 43/64
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ61974731
27.5.24

Stavební rozpočet

Název stavby:		Valdštejnský palác Muzeum		Doba výstavby:		12 dní	Objednatel:		Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		27.05.2024	Projektant:		Kouba Vladimír			
Lokalita:		Jičín		Konec výstavby:		07.06.2024	Zhotovitel:		Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO			
JKSO:		8021		Zpracováno dne:		22.05.2024	Zpracoval:		Pavel Cibor			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		94	Lešení a stavební výtahy				0,08	1 051,12	1 051,20		0,04	
1		941941031R00	Montáž pojízdné lešení 4,2	h	2,00	262,80	0,04	525,56	525,60	0,02	0,04	RTS II / 2024
2		941941842R00	Demontáž pojízdné lešení 4,2	h	2,00	262,80	0,04	525,56	525,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
		97	Doprava a svoz materiálů				0,00	3 484,00	3 484,00		0,00	
3		979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km	t	1,00	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
4		202205001VD	Doprava	pau	1,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		M21	Elektromontáže				1 010,85	6 448,24	7 459,09		0,01	
5		210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	115,00	55,81	1 010,85	5 407,30	6 418,15	0,00	0,01	RTS II / 2024
6		205.22VD	Montáž ohebné trubky sádrováním do připravené drážky	bm	18,00	57,83	0,00	1 040,94	1 040,94	0,00	0,00	2024
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	19 435,00	19 435,00		0,00	
7		460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 3,5 x 3,5 cm	m	115,00	169,00	0,00	19 435,00	19 435,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		S	Přesuny sutí				0,00	3 914,35	3 914,35		0,00	
8		979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	kg	55,00	71,17	0,00	3 914,35	3 914,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
			Ostatní materiál				7 450,80	0,00	7 450,80		3,15	
9		58554876	CEMIX 1,2 mm vápenocementová ruční omítka	t	0,28	4 860,00	1 360,80	0,00	1 360,80	1,00	0,28	RTS II / 2024
10		31686264.A	Proníjem lešení pojízdné HAKI výška 4,2 m	ks/den	7,00	870,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,41	2,87	RTS II / 2024
Celkem:								42 794,44				

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Valdštejnský palác Muzeum	Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01			
Druh stavby:		Projektant:	Kouba Vladimír			
Lokalita:	Jičín	Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO			
Zpracoval:	Pavel Cibor	Zpracováno dne:	22.05.2024			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	94	Lešení a stavební výtahy	0,08	1 051,12	1 051,20	0,04
	97	Doprava a svoz materiálů	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00
	M21	Elektromontáže	1 010,85	6 448,24	7 459,09	0,01
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	19 435,00	19 435,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	3 914,35	3 914,35	0,00
		Ostatní materiál	7 450,80	0,00	7 450,80	3,15
			Celkem:		42 794,44	

Výkaz výměr

Název stavby:		Valdštejnský palác Muzeum		Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01	
Druh stavby:				Projektant:	Kouba Vladimír	
Lokalita:		Jičín		Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO	
Zpracoval:		Pavel Cibor		Zpracováno dne:	22.05.2024	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		94	Lešení a stavební výtahy			
1		941941031R00	Montáž pojízdné lešení 4,2	h	2,00	0,00
2		941941842R00	Demontáž pojízdné lešení 4,2	h	2,00	0,00
		97	Doprava a svoz materiálů			
3		979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km	t	1,00	0,00
4		202205001VD	Doprava	pau	1,00	0,00
		M21	Elektromontáže			
5		210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	115,00	0,00
6		205.22VD	Montáž ohebné trubky sádrováním do připravené drážky	bm	18,00	0,00
		M46	Zemní práce při montážích			
7		460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 3,5 x 3,5 cm	m	115,00	0,00
			Ostatní materiál			
8		58554876	CEMIX 1,2 mm vápenocementová ruční omítka	t	0,28	0,00
9		31686264.A	Proníjem lešení pojízdné HAKI výška 4,2 m	ks/den	7,00	0,00

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Valdštejnský palác Muzeum	Doba výstavby:	12 dní	Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01
Druh stavby:		Začátek výstavby:	27.05.2024	Projektant:	Kouba Vladimír
Lokalita:	Jičín	Konec výstavby:	07.06.2024	Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO
JKSO:	8021	Zpracováno dne:	22.05.2024	Zpracoval:	Pavel Cibor
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)
M21	Elektromontáže	8,97	1	2	7 459,09
M46	Zemní práce při montážích	71,65	1	9	19 435,00
97	Doprava a svoz materiálů	2,68	1	1	3 484,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,49	1	1	1 051,20

Poznámka:

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	Valdštejnský palác Muzeum	Doba výstavby:	12 dní	Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jčíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01
Druh stavby:		Začátek výstavby:	27.05.2024	Projektant:	Kouba Vladimír
Lokalita:	Jičín	Konec výstavby:	07.06.2024	Zhotovitel:	Trade FIDES a s., Dornych 57, 617 00 BRNO
JKSO:	8021	Zpracováno dne:	22.05.2024	Zpracoval:	Pavel Cibor

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		94	Lešení a stavební výtahy	1 051,20	0,00	-1 051,20	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		941941031R00	Montáž pojízdné lešení 4,2	525,60	0,00	-525,60	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		941941842R00	Demontáž pojízdné lešení 4,2	525,60	0,00	-525,60	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		97	Doprava a svoz materiálů	3 484,00	0,00	-3 484,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		979100012RA0	Odvoz suti a vyb.třmot do 10 km	1 134,00	0,00	-1 134,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		202205001VD	Doprava	2 350,00	0,00	-2 350,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		M21	Elektromontáže	7 459,09	0,00	-7 459,09	-100,00	133,00	0,00	133,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	6 418,15	0,00	-6 418,15	-100,00	115,00	0,00	115,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		205.22VD	Montáž ohebné trubky sádrováním do připravené drážky	1 040,94	0,00	-1 040,94	-100,00	18,00	0,00	18,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		M46	Zemní práce při montážích	19 435,00	0,00	-19 435,00	-100,00	115,00	0,00	115,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		460880046R00	Výsekání drážky ve zdi cihelné 3,5 x 3,5 cm	19 435,00	0,00	-19 435,00	-100,00	115,00	0,00	115,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		S	Přesuny suti	3 914,35	0,00	-3 914,35	-100,00	55,00	0,00	55,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	3 914,35	0,00	-3 914,35	-100,00	55,00	0,00	55,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
			Ostatní materiál	7 450,80	0,00	-7 450,80	-100,00	7,28	0,00	7,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		58554876	CEMIX 1,2 mm vápenocementová ruční omítka	1 360,80	0,00	-1 360,80	-100,00	0,28	0,00	0,28	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		31686264.A	Proníjem lešení pojízdné HAKI výška 4,2 m	6 090,00	0,00	-6 090,00	-100,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Valdštejnský palác Muzeum	Objednatel:	Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, 506 01	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Kouba Vladimír	IČ/DIČ:	11704519/CZ11704519
Lokalita:	Jičín	Zhotovitel:	Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 BRNO	IČ/DIČ:	61974731/CZ61974731
Začátek výstavby:	27.05.2024	Konec výstavby:	07.06.2024	Položek:	10
JKSO:	8021	Zpracoval:	Pavel Cibor	Datum:	22.05.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	3 500,00			3 500,00
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				5 500,00

Celkem VRN	5 500,00
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00