

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Zero Emission Consulting s.r.o.
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 365477
se sídlem	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO	09399895
DIČ	CZ09399895
Zastoupený	Ing. Miroslavem Cejpkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	123-9054880227/0100

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 1. část**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-050658, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy o dílo o vyhrazenou změnu závazku v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) ve spojení s § 66 ZZVZ.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.
4. Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření předmětu díla je nabídka dodavatele ze dne 12. 6. 2024, předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku: Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro organizace KHK – 1. část – JŘBU.

II.

Předmět dodatku

1. Do čl. 4 odst. 4 se doplňuje bod 2 v následujícím znění:

- *Součástí předmětu díla je dále zpracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace (dále také „PD“ či „projektová dokumentace“) pro odběrné místo: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, na adrese Na Švarcově 1288, 504 01 Nový Bydžov včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti včetně zajištění stavebního povolení dle platné legislativy v době podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušného stavebního úřadu pro výše uvedené odběrné místo.*

Součástí výše uvedeného předmětu díla je vypracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu) pro umístění fotovoltaické elektrárny na střechy odběrného místa: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, na adrese Na Švarcově 1288, 504 01 Nový Bydžov.

Projektová dokumentace bude mimo samotného návrhu fotovoltaické elektrárny obsahovat i projektovou dokumentaci na případnou úpravu střešní konstrukce, hromosvodu, záchytného systému, případné zásahy do požárních úseků a z nich vyplývající požadavky na úpravu konstrukcí, úpravu rozvaděčů apod., cílem je dosažení funkčního celku.

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude mj. splňovat náležitosti vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí předmětu díla je i provedení nezbytných stavebně technických, technologických a statických průzkumů, zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD.

Předmětem dotčené části díla je dále vždy kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření a povolení, vč. úhrady případných správních poplatků, potřebných k realizaci vlastního předmětu PD.

2. Do článku 5 odst. 2 smlouvy o dílo se pod poslední odstavec doplňuje nový s následujícím zněním:

*Dokončení díla – zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání stavebního povolení v rámci odběrného místa Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112: **nejpozději do 2 měsíců od výzvy k zahájení plnění dotčené části díla**, výzva k zahájení plnění dotčené části díla musí být učiněná osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i e-mail.*

3. Do Čl. 6 odst. 2 se doplňuje bod C) s následujícím zněním:

C) Cena díla za kompletní zhotovení jednostupňové projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení v rámci odběrného místa Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	176.370,00
DPH v Kč samostatně	37.037,70

Celková cena díla v Kč včetně DPH	213.407,70
-----------------------------------	------------

4. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o bod 3 s následujícím zněním:

- *90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 C) této smlouvy – kompletní jednostupňová projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení (odběrné místo Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112) bude zhotoviteli zapláceno po předání projektové dokumentace včetně dokladu o podání žádosti o vydání stavebního povolení a 10% ceny díla dle článku 6 odst. 2 C) této smlouvy bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení.*

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 15. 7. 2024 č. usnesení RK/22/964/2024.

Za objednatele 30. 7. 2024

Za zhotovitele 24. 7. 2024

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Miroslav Cejpek
jednatel