

## Dodatek č. 01

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola, Dobruška, Opočenská 115  
**Sídlo:** Opočenská 115, 518 01 Dobruška  
**IČO:** 70152501  
**Jednající:** Mgr. Andrea Stonjeková, ředitelka, 602 266 986,  
[zsopocenska@dkanet.cz](mailto:zsopocenska@dkanet.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DAVEL elektro s.r.o.  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové  
pod spisovou značkou C 47122  
**Sídlo:** Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí  
**IČO:** 09917063  
**DIČ:** CZ09917063  
**Plátce/neplátce DPH** plátce DPH  
**Jednající:** Vojtěch Bohuněk- jednatel  
**Bankovní spojení, vč. čísla účtu:** KB, Vrchlabí, 123348321026/0100  
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2024, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce svítidel v budově Základní školy, Dobruška, Opočenská 115, Opočenská 115 – akce SM/23/386,“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu Změnový list 01, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méně práce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu Změnový list 01 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem Změnový list 01, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka ceny díla dle článku 7, odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

|  |            |
|--|------------|
| Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 398 133,06 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH              | 29 728,48  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Měněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH           | 0                 |
| <b>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b> | <b>427 861,54</b> |

3. Cenový nárůst související se změnami dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění činí 7,47 % a nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku a není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy změnových listů a změnových rozpočtů.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

#### Přílohy

**Změnový list 01**

**Změnový rozpočet\_DAVEL**

**Zhotovitel:**


**Základní škola, Dobruška, Opočenská 115**

**Objednatel:**

**DAVEL elektro s.r.o.**

V Dobrušce dne 24. 07. 2024

V Dobrušce dne 24. 07. 2024



Mgr. Andrea Stonjeková, ředitelka



Vojtěch Bohuněk, jednatel

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
DOBRUŠKA,  
Opočenská 115**