



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA



uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „*příkazce*“ a

Příkazník **Společnost „ERV+J2B – SŠTR Nový Bydžov“** zastoupená na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 09.03.2024 Správcem, resp. Společníkem 1

Společník 1 **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28795
se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO 275 04 514
DIČ CZ27504514
zastoupený Zdeňkem Vančákem, jednatelem
Ivetou Matějkovou, prokurou
Ing. Lukášem Omou, prokurou
bankovní spojení 
číslo účtu 

Společník 2 **J2B inženýring s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradec Králové, oddíl C, vložka 42074
se sídlem Jana Masaryka 1354/1, 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČO 072 56 337
DIČ CZ07256337
zastoupený Ing. Jiřím Bobrem, jednatelem
dále jako „*příkazník*“ nebo „*dodavatel*“;

příkazce a příkazník společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Hlušice – TDS a BOZP**“. (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč
- b) zástupce příkazce ve věcech technických: Ing. Václav Nýč, Veronika Janderová
- c) zástupce uživatele objektu: Ing. Karel Průcha

Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Oma, prokura, [redacted]
[redacted]
- b) technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Bobr, [redacted]
[redacted]
Ing. Lukáš Oma, [redacted]
[redacted]
- c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci: Ing. Lukáš Oma, [redacted]
[redacted]
Ing. Jiří Bobr, [redacted]
[redacted]

2. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Příkazník je povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené. Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci nahrazujících osob, vydá souhlas se změnou osoby.
3. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje:
- a) významná změna zdravotního stavu, smrt;
 - b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
 - c) ukončení poddodavatelského vztahu.
4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje:
- kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době podání nabídky.
5. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující doklady:
- a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě;
 - b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovu v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;
 - c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka;
 - d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky.
6. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou doloženy všechny požadované doklady a nebude tím ovlivněno původní pořadí nabídek, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka.

7. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 10.07.2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace pro provádění stavby, pro povolení změny stavby před jejím dokončením zpracovaná firmou ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod, (dokumentace tvoří oddělenou přílohu smlouvy a je uložena mimo ni);
Příloha č. 2	Stavební povolení
Příloha č. 3	Souhrnné prohlášení (vč. Seznamu poddodavatelů a Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky);
Příloha č. 4	Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (není relevantní)
3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „**Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Hlušice – TDS a BOZP**“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.
2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5 Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

Technický dozor stavebníka:

- a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;
- b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
- c) oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce, atd.);
- d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
- e) organizování **kontrolních dnů** v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, **min. 1x za 7 kalendářních dnů**, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě mohly podepsat přítomné osoby; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn stanovit příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne;
- f) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;
- g) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem příkazníkovi;
- h) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
- i) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
- j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby;
- k) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);
- l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
- n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle které se stavba realizuje;
- o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- p) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;
- q) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
- r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
- t) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

- v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;
- w) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci;
- x) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí;
- z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
- aa) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- bb) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;
- cc) spolupráce se zhotovitelem při vypracování žádosti o kolaudaci stavby, součinnosti při zajištění a kompletaci podkladů a příloh a podání na příslušný stavební úřad;
- dd) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem příkazce:
 - a. popis průběhu akce a její vyhodnocení,
 - b. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
 - c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
 - d. případně další přílohy včetně jejich seznamu.
- ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;
- ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby;
- gg) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u příkazce;
- hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou se zhotovitelem;
- ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při řízení o povolení užívání stavby a vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;
- jj) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu;
- kk) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní;
- ll) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;
- mm) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou požizovaná plnění součástí PD.

Koordinátor BOZP na staveništi:

- i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
- ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
- iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
- iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;

- v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
 - vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;
 - vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
 - viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření;
 - ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy;
 - x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;
 - xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
 - xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;
 - xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;
 - xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
 - xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.
2. Příkazník bude provádět svoji činnost min. **4 dny v týdnu, po min. 3 hodinách** a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo c) na místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace.

Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1x (jedenkrát) za 7 kalendářních dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je příkazce je konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání mimořádného kontrolního dne.

- 3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje **autorizací v oboru pozemní stavby** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a **osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**.
- 4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.
- 5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako

dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 6 **Doba a místo plnění**

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

Termín zahájení zajišťované činnosti:

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; v den řádného dodání vybavení a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků).

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.
3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.
4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.
5. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.
6. Místo plnění: Hlušice, p.č. st.1/6,611,610,578 k.ú. Hlušice.

Článek 7 **Cena zajišťovaných činností a platební podmínky**

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 1.470.000 Kč

DPH: 308.700 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.778.700 Kč

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.
3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zároveň byly odstraněny vady a nedodělky z kolaudačního řízení.
5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.
6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.
7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.
8. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
 - b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
 - c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) **číslo a název zakázky dle této smlouvy,**
 - j) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - k) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - l) konstantní a variabilní symbol,
 - m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
11. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.
13. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 2), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.
3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci **písemnou zprávu o své činnosti a jejích výsledcích**. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.
4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod.
5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.
6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den, přičemž je povinen **být přítomen na stavbě vždy každý den, po který budou probíhat práce na stavbě, po min. 3 hodinách po celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.** Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku, resp. do deníku TDS.

Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavatelů.
7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.
8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.
9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuoobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.
10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem příkazce učinit.
11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:
 - a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou dokumentaci);

- b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
 - c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.
12. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle předchozího odstavce.
 13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Použití poddodavatelů

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám.
16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydává do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí projektu.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Společensky odpovědné plnění zakázky

19. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal příkazci při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 2 této smlouvy. Příkazník se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
20. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje

se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku.

Článek 9 Pojištění příkazníka

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše **5.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10 Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.
2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
4. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 6 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
6. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.
8. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené v článku 5 odst. 1 písm. a) až mm) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 bodech i) až xv) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
10. Zjistí-li příkazce porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení o sociálně odpovědném plnění, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.
12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného dopisu, a to do 14 dnů od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11

Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.
2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.
3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.
4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.
5. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

Článek 12

Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.
2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.
4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.
6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.
7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

8. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Článek 13 **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.
2. V případě, že je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.
4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
5. Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za příkazce v Hradci Králové dne

Za příkazníka v Jaroměři



.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman



.....
Ing. Lukáš Oma
prokura

Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Č.j.: V/24104/2016/Lon

Nový Bydžov, dne 27. prosince 2017

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lonská Eva,

Stavebník:

Střední škola technická a [redacted] ový Bydžov
zast. Mgr. Vladimír Blažej, [redacted]



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 13. ledna 2018

Městský úřad Nový Bydžov

dne: 21. 12. 2017

Rozhodnutí

Dne 29.11.2016 podala **Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov** žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu: **Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice** (dále jen „stavba“) na pozemku **stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611** v katastrálním území **Hlušice**.

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 94a odst. 4 stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: **stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611** v katastrálním území **Hlušice** a na základě § 92 odst. 1 a § 115 odst. 1 stavebního zákona vydává:

I. územní rozhodnutí o umístění stavby:

Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice na pozemku **stavební parcela číslo 1/6** (zastavěná plocha a nádvoří), **pozemková parcela číslo 578** (ostatní plocha), **610** (ostatní plocha), **611** (ostatní plocha) v katastrálním území **Hlušice**.

Stavba obsahuje:

1. Změnu názvu stavby ze: **Stavební úpravy stávajícího školního dílenského areálu a přístavba výtahu se strojovnou na: Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice** z důvodu dotačního titulu.
2. Proti původní PD bude objekt rozšířen severním směrem na pozemek par.č. 611 o 3,29 m (v převážné části) a o 6,73 m (v menší části). Na převážné části navýšen z výškové kóty +9,040 na kótu +11,650 tj. o 2,61 m. Proti původní PD je úprava dispozice, světlych výšek, zvětšení okenních a vratových otvorů do dílen, zvětšení okenních otvorů do učeben.
3. Nová vodovodní přípojka HDPE 63x8,6 vodoměrná sestava umístěna v dílně 1.NP.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích: **stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611** v katastrálním území **Hlušice**, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:100, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 2) Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci stávajícím sjezdem.
- 3) Výškové osazení objektu $\pm 0,000 = 254,23$ m n. m. Bpv.

- 4) Nástavba základní školy bude provedena ve stávajícím půdorysu, výška hřebene nové konstrukce členité střechy bude na kótě +10,02 m (od ±0,000).
- 5) Odstupové vzdálenosti objektu od hranic sousedních pozemků zůstávají stávající – nedochází k půdorysnému rozšíření.
- 6) Napojení na inženýrské sítě zůstává stávající + nová vodovodní přípojka.
- 7) Budou respektovány podmínky z vyjádření, stanovisek, či souhlasů dotčených orgánů a správců sítí, zejména:
 - a) MÚ Nový Bydžov, Dopravně-správní odbor, silniční hospodářství, dne 12.10.2016, č.j.: D/20398/2016/Vos/3088/2016/2,
 - b) ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089387519, dne 30.09.2016,
 - c) ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 12-920500, dne 30.09.2016,
 - d) GridServices, s.r.o, zn.: 5001379260, dne 12.10.2016,
 - e) Královéhradecká provozní, a. s., zn.: 274/TD2-15, dne 30.06.2015,
 - f) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 710771/16, dne 18.09.2016,
 - g) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: POS 1129/16, dne 26.09.2016,
 - h) Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., č.j.: VAKHK/VHR/KS/16/0235, dne 13.10.2016.

Označení účastníka řízení podle § 85 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na něž se žádost vztahuje:

- o Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov.

II. stavební povolení

pro stavbu: **Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice** na pozemku **stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611** v katastrálním území **Hlušice**

Stavba obsahuje:

1. Změnu názvu stavby ze: Stavební úpravy stávajícího školního dílenského areálu a přístavba výtahu se strojovnou na: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice z důvodu dotačního titulu.
2. Proti původní PD bude objekt rozšířen severním směrem na pozemek par.č. 611 o 3,29 m (v převážné části) a o 6,73 m (v menší části). Na převážné části navýšen z výškové kóty +9,040 na kótu +11,650 tj. o 2,61 m. Proti původní PD je úprava dispozice, světlých výšek, zvětšení okenních a vratových otvorů do dílen, zvětšení okenních otvorů do učeben.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
 - a) stavební část: Ing. Alena Hladíková, IČ 64216047, Bydžovská Lhotka č.p. 13, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0700601; Jiří Černý IČ 15645509, Měník č.p. 99, 503 64 Měník, ČKAIT 0600655,
 - b) statické posouzení: Ing, Jiří Otčenášek, třída SNP č.p. 612/45, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ČKAIT 0600011; Ing. Martin Kasper, Žitná č.p. 476, Poříčí, 541 03 Trutnov,
 - c) požární bezpečnost stavby: Karel Poláček, IČ 18842755, Honkova č.p. 615, 500 04 Hradec Králové, ČKAIT 0601265,
 - d) technické zařízení budov: Jiří Zahradníček, IČ 60142847, Dr. Vojtěcha č.p. 1955, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0601444; Karel Fišera, IČ 42268168, Nová Skřeněř č.p. 30, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0601363; Ing. Karel Vopálka, SNP č.p. 626/IV., 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, ČKAIT 0601794; Ing. Petr Brutar, K Biřičce č.p. 1646, 500 08 Hradec Králové, ČKAIT 0600394,

a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a

bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí

- 2) Stavba bude provedena na pozemcích stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611 v katastrálním území Hlušice.
- 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 7) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
- 8) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- 9) Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
- 10) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 11) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude stavebnímu úřadu nahlášen minimálně 14 dnů před zahájením prací.
- 12) Při provádění stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby z dohledu stavebního úřadu.
- 13) Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.
- 14) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
 - b) popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - c) geometrický plán zaměření stavby,
 - d) stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - e) výsledky předepsaných zkoušek
 - f) souhlasná stanoviska k užívání stavby od dotčených orgánů.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nepozbude platnosti, pokud stavba bude v této lhůtě bude zahájena.

Označení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákon a § 27 správního řádu, na něž se žádost vztahuje:

- o Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p.112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov.

Odůvodnění:

K výroku I:

Dne 29.11.2016 podala Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad opatřením ze dne 29.11.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Okruh účastníků územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona byl vymezen následovně:

- o Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p.112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov.
- o Obec Hlušice, Zámecká č.p. 51, 503 56 Hlušice.

A dále podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- o Jan Hanuš, nar. 26.06.1973, Hlušice č.p. 3, 503 56 Hlušice
- o Božena Hanušová, nar. 08.02.1981, Hlušice č.p. 3, 503 56 Hlušice
- o Martin Kafka, nar. 27.03.1978, Hlušice č.p. 84, 503 56 Hlušice
- o Jaromír Kohout, nar. 06.12.1975, Hlušice č.p. 44, 503 56 Hlušice
- o Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4,
- o GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
- o GE Money Bank a.s., Vyskočilova č.p. 1422, Michle, 140 28 Praha 4,
- o Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969, Staré Město, 110 00 Praha 1,
- o Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o, Hlušice č.p. 53, 503 56 Hlušice,
- o ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2,
- o Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
- o GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
- o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
- o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 00 Hradec Králové.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- MÚ Nový Bydžov, Dopravně-správní odbor, silniční hospodářství, dne 12.10.2016, č.j.: D/20398/2016/Vos/3088/2016/2,
- MÚ Nový Bydžov OVŽP, č.j.: V/21545/2016/Hlv/122/2016/306/144, dne 02.11.2016
- Obec Hlušice, dne 17.10.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100631085, dne 18.09.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089387519, dne 30.09.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 12-920500, dne 30.09.2016,
- ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0200500191, dne 18.09.2016,
- GridServices, s.r.o, zn.: 5001379260, dne 12.10.2016,
- Královéhradecká provozní, a. s., zn.: 274/TD2-15, dne 30.06.2015,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 710771/16, dne 18.09.2016,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: POS 1129/16, dne 26.09.2016,
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., č.j.: VAKHK/VHR/KS/16/0235, dne 13.10.2016,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-35507/ZP/2016, dne 31.10.2016,
- Krajská hygienická stanice KHK, č.j.: KHSHK 32045/2016/HDM.HK/Bu, dne 25.10.2016
- ČR – Hasičský záchranný sbor KHK, č.j.: HSHK-5321-2/2016, dne 05.10.2016
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, dne 10.11.2016.

K žádosti bylo dále doloženo: plná moc, dohoda o průchodu a průjezdu

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací obce Hlušice,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění,
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje OŽP, MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, MěÚ OVŽP - stavební úřad, MěÚ OVŽP - vodoprávní úřad, MěÚ OVŽP - ZPF, Obecní úřad Hlušice, MěÚ - odbor dopravně-správní,
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o, Královéhradecká provozní, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K výroku II:

Dne 29.11.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání změny stavebního povolení na stavbu: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice na pozemku: stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611 v katastrálním území Hlušice, kterou podala Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č.p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Mgr. Vladimír Blažej, nar. 06.10.1959, Havlíčkova č.p. 66, 504 01 Nový Bydžov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 29.11.2017 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.



- o ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2,
 - o Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
 - o GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
 - o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
 - o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 00 Hradec Králové.
- Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Doložená stanoviska a vyjádření:

- MÚ Nový Bydžov, Dopravně-správní odbor, silniční hospodářství, dne 12.10.2016, č.j.: D/20398/2016/Vos/3088/2016/2,
- MÚ Nový Bydžov OVŽP, č.j.: V/21545/2016/Hlv/122/2016/306/144, dne 02.11.2016
- Obec Hlušice, dne 17.10.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100631085, dne 18.09.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1089387519, dne 30.09.2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 12-920500, dne 30.09.2016,
- ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0200500191, dne 18.09.2016,
- GridServices, s.r.o, zn.: 5001379260, dne 12.10.2016,
- Královéhradecká provozní, a. s., zn.: 274/TD2-15, dne 30.06.2015,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 710771/16, dne 18.09.2016,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: POS 1129/16, dne 26.09.2016,
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., č.j.: VAKHK/VHR/KS/16/0235, dne 13.10.2016,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-35507/ZP/2016, dne 31.10.2016,
- Krajská hygienická stanice KHK, č.j.: KSHSK 32045/2016/HDM.HK/Bu, dne 25.10.2016
- ČR – Hasičský záchranný sbor KHK, č.j.: HSHK-5321-2/2016, dne 05.10.2016
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, dne 10.11.2016.

Projektovou dokumentaci vypracoval kolektiv projektantů: Ing. Alena Hladíková, IČ 64216047, Bydžovská Lhotka č.p. 13, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0700601; Jiří Černý IČ 15645509, Měník č.p. 99, 503 64 Měník, ČKAIT 0600655; Ing. Jiří Otčenášek, třída SNP č.p. 612/45, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ČKAIT 0600011; Ing. Martin Kasper, Žitná č.p. 476, Poříčí, 541 03 Trutnov; Karel Poláček, IČ 18842755, Honkova č.p. 615, 500 04 Hradec Králové, ČKAIT 0601265; Jiří Zahradníček, IČ 60142847, Dr. Vojtěcha č.p. 1955, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0601444; Karel Fišera, IČ 42268168, Nová Skřeněř č.p. 30, 504 01 Nový Bydžov, ČKAIT 0601363; Ing. Karel Vopálka, SNP č.p. 626/IV., 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, ČKAIT 0601794; Ing. Petr Brutar, K Biřičce č.p. 1646, 500 08 Hradec Králové, ČKAIT 0600394, datum 11/2016 pod arch.č. 435.

Poučení:

Proti rozhodnutí o územním rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek a to zejména vůči stavebnímu povolení.

Jestliže bude odvoláním napadeno pouze územní rozhodnutí, nenabude stavební povolení právní moci dříve, než nabude právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 - b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
 - c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
 - d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
- Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Proti rozhodnutí o stavebním povolení se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Doba platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí postupuje stavební úřad podle ustanovení § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci stavebního povolení podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky. Pro prodloužení jeho platnosti se uplatní § 115 odst. 4 stavebního zákona obdobně.



Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a

životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky č. 17 odst. 1, písm. e) ve výši 500,- Kč, položky č. 17 odst. 1, písm. f) ve výši 10000,- Kč (za vydání změny územního rozhodnutí se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku), položky č. 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 11500,- Kč byl uhrazen.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- o ověřený situační výkres v měřítku 1:100
- o ověřená projektová dokumentace.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO, 6m8k8ey

Obec Hlušice, Zámecká č.p. 51, 503 56 Hlušice, DS: OVM, 49ea7e8

GasNet, s.r.o., Klišská č.p. 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

GE Money Bank a.s., Vyskočilova č.p. 1422, Michle, 140 28 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o, Hlušice č.p. 53, 503 56 Hlušice, DS: PO, traxcmq

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, he9eugn

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 00 Hradec Králové, DS: PO, vk5ciic

Dotčené orgány:

MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ - odbor dopravně-správní, Masarykovo náměstí č.p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje OŽP, Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q

Obecní úřad Hlušice, Zámecká č.p. 51, 503 56 Hlušice, DS: OVM, 49ea7e8



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Stavebník: Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č. p. 112, 504 01 Nový Bydžov
zast. ERPLAN s.r.o., IČO 08082308, U Borové č. p. 69, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Číslo jednací: NB-V/17881/2023/Paj/1491/2023

Datum
07.07.2023

Oprávněná úřední osoba
Ing. Jakub Pavelka, MBA

E-mail

Telefon

Rozhodnutí

o povolení změny stavby před jejím dokončením

Výroková část:

Dne 30.12.2022 podala **Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č. p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. ERPLAN s.r.o., IČO 08082308, U Borové č. p. 69, 580 01 Havlíčkův Brod 1** (dále jen „stavebník“) žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu: **Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov v obci Hlušice** (dále jen „stavba“) na pozemku **stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611 v katastrálním území Hlušice**, pro kterou vydal stavební úřad dne 27.12.2017 společné povolení pod č.j. V/24104/2016/Lon, které nabylo právní moci dne 23.01.2018 a jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 05.03.2020 pod č.j. NB-V/25504/2019/Paj, které nabylo právní moci dne 01.04.2020.

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v provedeném správním řízení posoudil podanou žádost o změnu stavby před jejím dokončením a podle § 118 stavebního zákona rozhodl takto:

Změna nedokončené stavby se

povoluje

v tomto rozsahu:

změna objektu na jednopodlažní se sedlovou střechou a jeho dispozice, která je rozdělena na část teoretické výuky se zázemím pro vyučující a na část praktické výuky (dílny), včetně modernizace navazujících zpevněných ploch a úprava navazujících inženýrských sítí.

Změnou jsou dotčeny pozemky p.p.č. 578, 610, 611 v k.ú. Hlušice.

- Objekt o půdorysných rozměrech max. 74,98 m x 15,3 m ve tvaru obdélníku se soustavou sedlových střech, výška hřebene 7,46 m od podlahy přízemí.
- Vodovodní přípojka potrubím PE-HD SDR11 PN16 v celkové délce 4 m.
- Areálový vodovod potrubím PE 100 RC SDR11 40x3,7 v celkové délce 37 m.
- Areálové vedení splaškové kanalizace potrubím PVC KG DN 150 v celkové délce 55,1 m.



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5.8.2023

Městský úřad Nový Bydžov
dne 15.8.2023 podpis

- Areálové vedení dešťové kanalizace potrubím PVC KG DN 125 v celkové délce 47 m, potrubím PVC KG DN 150 v celkové délce 190 m a potrubím PVC KG DN 200 v celkové délce 45 m.
- Akumulační nádrž AN1 o objemu 10,02 m³.
- Retenční nádrž RN1 o objemu 10,02 m³.
- Retenční nádrž RN2 o objemu 10,02 m³.
- Areálové vedení NN kabelem AYKY 3x240+120 v celkové délce 27 m, kabelem AYKY 3x120+70 v celkové délce 50,9 m a kabelem CYKY 3x2,5 v celkové délce 12,5 m.
- Liniová vpust' D400 v celkové délce 47 m.
- Zpevněné plochy o celkové rozloze 1748 m².

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Dokumentaci změny stavby vypracoval Ing. Milan Oplíšíl ČKAIT 0601626.
- 2) Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona na něž se rozhodnutí vztahuje:

Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č. p. 112, 504 01 Nový Bydžov

Odůvodnění:

Dne 30.12.2022 stavební úřad obdržel žádost o změnu stavby: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ v obci Hlušice na pozemku stavební parcela číslo 1/6, pozemková parcela číslo 578, 610, 611 v katastrálním území Hlušice, před jejím dokončením, kterou podal Střední škola technická a řemeslná, IČO 00087751, Dr. M. Tyrše č. p. 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. ERPLAN s.r.o., IČO 08082308, U Borové č. p. 69, 580 01 Havlíčkův Brod 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 110 a § 111 stavebního zákona, bylo řízení dne 14.3.2023 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 14.6.2023. Žádost byla doplněna dne 17.5.2023.

Stavební úřad opatřením ze dne 31.5.2023 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Doložená stanoviska a vyjádření:

- Závazné stanovisko KHS KHK ze dne 11.01.2023 pod č.j. KHS HK 01613/2023/HDM.HK/Št'
- Závazné stanovisko HZS KHK ze dne 15.02.2023 pod č.j. HSHK- 599-2/2023
- Závazné stanovisko MěÚ NB OVŽP ÚP ze dne 12.12.2022 pod č.j. NB-V/29585/2022/Mal/4639/2022
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30.08.2022 pod zn. 0101800492
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 03.04.2023 pod zn. 001132776346
- Souhlas ČEZ Distribuce a.s. ze dne 05.04.2023 pod zn. 001132776399
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 29.03.2023 pod č.j. 79544/23
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze dne 04.04.2023 pod č.j. VAKHK/VHR/VI/23/1170
- Stanovisko GasNet s.r.o. ze dne 27.04.2023 pod zn. 5002808053
- Závazné stanovisko SEI ze dne 13.12.2022 pod č.j. SEI-27986/2022/52.101

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

Střední škola technická a řemeslná, zast. ERPLAN s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Martin Kafka, Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o, Jan Hanuš, Božena Hanušová

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba, podle projektové dokumentace určené k řízení o změně stavby před dokončením nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jan Rejmanek
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí



Rozdělovník:

[REDACTED]
[REDACTED]

Datová schránka:

ERPLAN s.r.o., U Borové č. p. 69, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, 3yw3gef

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874, Děčín 4, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

GridServices, s.r.o., Plynářská č. p. 499, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku č. p. 1371, 500 02 Hradec Králové 2, DS: PO, 6m8k8ey

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č. p. 893, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, vk5ciic

Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o, Hlušice č. p. 53, 503 56 Hlušice, DS: PO, traxcmq

[REDACTED]

Dotčené orgány:

MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - územní plánování, Masarykovo náměstí 1 č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábr.U Přívozu č. p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, dm5ai4r

Obecní úřad Hlušice, Zámecká č. p. 51, 503 56 Hlušice, DS: OVM, 49ea7e8

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Gorazdova č. p. 1969, Praha 2 - Nové Město, 120 00 Praha 2, DS: OVM, hq2aev4

SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Hlušice – TDS a BOZP
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546
Druh řízení	VZMR III
Předpokládaná hodnota VZ	1.850.000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele	
Název společnosti	„ERV+J2B – SŠTŘ Nový Bydžov“
Sídlo společnosti	nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Společník 1 „správce“	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
IČO společníka 1	275 04 514
DIČ společníka 1	CZ27504514
Sídlo společníka 1	nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zástupce společníka 1	Zdeněk Vančák, jednatel Iveta Matějková, prokura Ing. Lukáš Oma, prokura
Společník 2	J2B inženýring s.r.o.
IČO společníka 2	072 56 337
DIČ společníka 2	CZ07256337
Sídlo společníka 2	Jana Masaryka 1354/1, 500 012 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Zástupce společníka 2	Ing. Jiří Bobr, jednatel
Bankovní spojení/ číslo účtu	

Kontaktní údaje dodavatele	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky	Petr vokál, DiS.
e-mail	
telefon	
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Lukáš Oma, prokura
e-mail	
telefon	
Osoba vykonávající TDS	Ing. Lukáš Oma, Ing. Jiří Bobr
e-mail	
telefon	
Osoba vykonávající BOZP	Ing. Lukáš Oma, Ing. Jiří Bobr
e-mail	
telefon	

Celková nabídková cena		
Celková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Celková cena v Kč včetně DPH
1.470.000,- Kč	308.700,- Kč	1.778.700,- Kč

Prohlášení o kvalifikaci

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov – Hlušice – TDS a BOZP“, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové, a že splňuje

1. základní způsobilosti, neboť:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje ve lhůtě k podání nabídek:

- výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ ve formě **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního zákona:

- **v oboru pozemní stavby,**

Dodavatel uvádí, že příslušnou osobou je Ing. Lukáš Oma, č. autorizace 0602243 a jedná se:

- a) o zaměstnance dodavatele, jeho statutární orgán, ev. osobu v obdobném vztahu k dodavateli¹**

¹ Dodavatel uvede, v jakém vztahu.

~~b) dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím poddodavatele.²~~

- v oboru pozemní stavby,

Dodavatel uvádí, že příslušnou osobou je Ing. Jiří Bobr, č. autorizace 0602408 a jedná se:

c) o zaměstnance dodavatele, jeho statutární orgán, ev. osobu v obdobném vztahu k dodavateli³

~~d) dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím poddodavatele.⁴~~

a dále

doklad prokazující odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy:

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dodavatel uvádí, že příslušnou osobou je Ing. Lukáš Oma, č. osvědčení ROVS/276/KOO/2024, a jedná se:

a) o zaměstnance dodavatele, jeho statutární orgán, ev. osobu v obdobném vztahu k dodavateli⁵

~~b) dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím poddodavatele.⁶~~

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dodavatel uvádí, že příslušnou osobou je Ing. Jiří Bobr, č. osvědčení KARO/234/KOO/2021, a jedná se:

c) o zaměstnance dodavatele, jeho statutární orgán, ev. osobu v obdobném vztahu k dodavateli⁷

~~d) dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím poddodavatele.⁸~~

Osoba TDS a osoba koordinátora BOZP mohou být totožné. Zároveň mohou být pro zajištění zastupitelnosti uvedeny pro výkon TDS a/nebo BOZP dvě osoby, v takovém případě doplní dodavatel údaje i k těmto osobám.

3. technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem, neboť:

a) v posledních 3 letech poskytl alespoň 2 významné služby charakteru výkonu TDS a současně koordinátora BOZP, a to následující:

jedna (1) zakázka na služby spočívající ve výkonu činnosti TDS v rámci stavební akce, jejíž předmětem byla **výstavba či rekonstrukce budov občanské vybavenosti** s investičními náklady stavby minimálně ve výši **40 mil. Kč** bez DPH;

a

jedna (1) zakázka na služby spočívající v činnosti koordinátora BOZP v rámci stavební akce, jejíž předmětem byla **výstavba či rekonstrukce budov občanské vybavenosti** s investičními náklady stavby minimálně ve výši **40 mil. Kč** bez DPH.

² Nehodící se škrtněte.

³ Dodavatel uvede, v jakém vztahu.

⁴ Nehodící se škrtněte.

⁵ Dodavatel uvede, v jakém vztahu.

⁶ Nehodící se škrtněte.

⁷ Dodavatel uvede, v jakém vztahu.

⁸ Nehodící se škrtněte.

1. 9	Název zakázky:	DD Lampertice, objekt Žaclěř – zajištění výkonu TDS a BOZP
	Investiční náklady dozorované stavby (bez DPH)	144.556.129,- Kč bez DPH
	Doba plnění zakázky (datum od – do)	09/2020 – 01/2023
	Místo plnění zakázky	Město Žaclěř
	Identifikace objednatele	Název: Královéhradecký kraj IČO: 708 89 546 Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	Kontaktní osoba objednatele	Jméno a funkce: Ing. Václav Nýč [redacted] [redacted]

2. 10	Název zakázky:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem - zajištění výkonu TDS a BOZP
	Investiční náklady dozorované stavby (bez DPH)	76.036.654,- Kč bez DPH
	Doba plnění zakázky (datum od – do)	05/2022 – 12/2023
	Místo plnění zakázky	Město Dvůr Králové nad Labem
	Identifikace objednatele	Název: Královéhradecký kraj IČO: 708 89 546 Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	Kontaktní osoba objednatele	Jméno a funkce: Ing. Václav Nýč [redacted] [redacted]

b) předkládá tento seznam techniků k prokázání technické kvalifikace

osoba vykonávající funkci TDS:

Jméno a příjmení	Ing. Lukáš Oma
Obor autorizace	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Číslo autorizace	ČKAIT 0602243
Osvědčení autorizace	Součástí nabídky
Délka praxe s výkonem činnosti	7 let
Významná služba	DD Lampertice, objekt Žaclěř – zajištění výkonu TDS a BOZP, 144.556.129,- Kč bez DPH
Jméno a příjmení	Ing. Jiří Bobr
Obor autorizace	Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Číslo autorizace	ČKAIT 0602408
Osvědčení autorizace	Součástí nabídky
Délka praxe s výkonem činnosti	15 let
Významná služba	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, 81,1 mil. Kč

osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP:

Jméno a příjmení	Ing. Lukáš Oma
Číslo osvědčení	ROVS/276/KOO/2024
Osvědčení BOZP	Součástí nabídky

⁹ Dodavatel doplní (nahradí) text ve žlutě označených buňkách tabulky. Dodavatel může uvést i další významné služby, které poskytnul během posledních tří let, v takovém případě dodavatel pro tyto vytvoří další kopie příslušné tabulky.

¹⁰ Dodavatel doplní (nahradí) text ve žlutě označených buňkách tabulky. Dodavatel může uvést i další významné služby, které poskytnul během posledních tří let, v takovém případě dodavatel pro tyto vytvoří další kopie příslušné tabulky.

Délka praxe s výkonem činnosti	13 let
Významná služba	DD Lampertice, objekt Žaclěř – zajištění výkonu TDS a BOZP, 144.556.129,- Kč bez DPH
Jméno a příjmení	Ing. Lukáš Oma
Číslo osvědčení	ROVS/276/KOO/2024
Osvědčení BOZP	Součástí nabídky
Délka praxe s výkonem činnosti	11 let
Významná služba	DD Lampertice, objekt Žaclěř – zajištění výkonu TDS a BOZP, 144.556.129,- Kč bez DPH

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zakazu zadání či plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že	
<input checked="" type="checkbox"/>	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami
<input type="checkbox"/>	k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	
IČO	
Sídlo	
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky a současně jsou u něj naplněny podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?	

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹¹ a prohlašuje, že

¹¹ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávacích podmínek a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 zadávacích podmínek, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu.

Za dodavatele dne 9. 7. 2024



Ing. Lukáš Oma, prokura

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.