

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace
IČO	60116871
DIČ	CZ60116871
se sídlem	Husova 675,508 01 Hořice
zástupce	Ing. Petr Malý, ředitel
bankovní spojení	anonymizováno
číslo účtu	anonymizováno

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 749
se sídlem	Vázní 1171, 500 03 Hradec Králové
IČO	42228573
DIČ	CZ42228573
zastoupený	Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	anonymizováno
číslo účtu	anonymizováno

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5.2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení – SM/22/332 (stavební práce)**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.11 – 16 , které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 12,16 není podstatnou změnou závazku obdobně § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 11,13, 14, 15 není podstatnou změnou závazku obdobně § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 11 - 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	6 428 699,62
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	6 761 705,85
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	533 902,30
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	217 758,00
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	7 077 823,15

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Hořicích 05.09.2024

Za zhotovitele v Hradec Králové 05.09.2024

.....
Ing. Petr Malý

ředitel školy

.....
Miloš Andrys

jednatel společností