

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### „Stavební úpravy OH pro umístění zařízení k dekontaminaci nebezpečného zdravotnického odpadu ONN a. s. formou Design & Build III.“

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
**Jednající:** RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ699004900  
**Způsob zadání:** podlimitní, zjednodušené podlimitní řízení

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím emailu dne 22.11.2024 v 15:29 hodin, tj. dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ:

#### Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s žádostí o objasnění, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „**Stavební úpravy OH pro umístění zařízení k dekontaminaci nebezpečného zdravotnického odpadu ONN a. s. formou Design & Build III.**“

V čl. 4 zadávací dokumentace a v čl. 5 návrhu SoD se píše následující:

**Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele a zahájit plnění do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště.

Plnění bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele** (předpoklad 12/2024).

Zhotovitel je povinen **zahájit provádění díla (projekční práce)** do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele. Předání DPS, včetně zapracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, případně včetně podání žádosti pro získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy - **do 4 týdnů od výzvy objednatele.**

Z výše uvedeného vyplývá, že Objednatel **neuvádí lhůtu od podpisu smlouvy do učinění výzvy k zahájení plnění**, a to ani v minimální resp. maximální její výši. Domníváme se proto, že si **Objednatel ponechává prostor pro svévoli na zahájení plnění**. Absence ucelenosti této lhůty, dle našeho názoru, **by mohla vést k nerovnému zacházení s potenciálními zhotoviteli a tudíž k porušení ustanovení §6 zákona 134/2016 Sb.** o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme touto cestou o objasnění, či doplnění této lhůty, resp. její úpravu.

#### Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu reviduje přílohu č. 5\_návrh Smlouvy o dílo dekontaminace DB.


- Plnění bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad 12/2024)**, během měsíce ledna 2025, nejpozději do 2.poloviny února 2025.

**Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel přikládá v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovanou Přílohu č. 5\_Návrh Smlouvy o dílo dekontaminace DB\_REVI se zpracovanými výše uvedenými změnami.

V Náchodě dne 28. 11. 2024



RNDr. Bc. Jan Mach  
Předseda správní rady  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.  
Purkyňova 446  
547 01 NÁCHOD  
55