

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel etagere sansfil s.r.o.

se sídlem: Vrchlického 128, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
zástupce: Milan Šrámek
IČO: 24289698
DIČ: CZ24289698
zapsaná v OR vedeném C 36636 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 odst. 16.2. smlouvy o dílo za účelem narovnání ceny díla v čl. 6 odst. 6.2, a to za provedení stavebních prací s DPH a vyčíslení samostatného DPH uvedené ve smlouvě o dílo, uzavřené v souladu s výsledkem zadávacího řízení a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
2. Tímto dodatkem nedochází ke změně závazku ze smlouvy. Cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH a cena za provedení stavebních prací bez DPH pro jednotlivé organizace zůstává beze změny.

Beze změny zůstává také celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého díla pro všechny organizace. Objednatel narovnává v důsledku zaokrouhlování DPH pouze cenu za provedení stavebních prací díla s DPH a vyčíslení samostatného DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

6.2. Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí:

A) Domov pro seniory Pilníkov:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	40 250,00 Kč
DPH samostatně	8 452,50 Kč
cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	48 702,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	274 924,00 Kč
DPH samostatně	57 734,04 Kč
cena za provedení stavebních prací s DPH	332 658,04 Kč

B) Domov pro seniory Vrchlabí:

a. cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	74 750,00 Kč
DPH samostatně	15 697,50 Kč
cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	90 447,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	698 947,00 Kč
DPH samostatně	146 778,87 Kč
cena za provedení stavebních prací s DPH	845 725,87 Kč

C) Regionální muzeum a galerie v Jičíně – pobočka Robousy:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	74 750,00 Kč
DPH samostatně	15 697,50 Kč
cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	90 447,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	735 587,00 Kč
DPH samostatně	154 473,27 Kč

cena za provedení stavebních prací s DPH	890 060,27 Kč
--	---------------

D) Domov na Třešňovce:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	74 750,00 Kč
--	--------------

b) DPH samostatně	15 697,50 Kč
-------------------	--------------

c) cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	90 447,50 Kč
--	--------------

b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	763 556,00 Kč
---	---------------

DPH samostatně	160 346,76 Kč
----------------	---------------

cena za provedení stavebních prací s DPH	923 902,76 Kč
--	---------------

E) Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	109 250,00 Kč
--	---------------

DPH samostatně	22 942,50 Kč
----------------	--------------

cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	132 192,50 Kč
---	---------------

b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	1 410 116,00 Kč
---	-----------------

DPH samostatně	296 124,36 Kč
----------------	---------------

cena za provedení stavebních prací s DPH	1 706 240,36 Kč
--	-----------------

F) DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	109 250,00 Kč
--	---------------

DPH samostatně	22 942,50 Kč
----------------	--------------

cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	132 192,50 Kč
---	---------------

b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	1 027 422,00 Kč
---	-----------------

DPH samostatně	215 758,62 Kč
----------------	---------------

cena za provedení stavebních prací s DPH	1 243 180,62 Kč
--	-----------------

G) Domov důchodců Černožice:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	109 250,00 Kč
--	---------------

DPH samostatně	22 942,50 Kč
----------------	--------------

cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	132 192,50 Kč
---	---------------

b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	993 239,00 Kč
---	---------------

DPH samostatně	208 580,19 Kč
----------------	---------------

cena za provedení stavebních prací s DPH	1 201 819,19 Kč
--	-----------------

H) Střední škola služeb, obchodu a gastronomie:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	109 250,00 Kč
b) DPH samostatně	22 942,50 Kč
c) cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	132 192,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	1 488 074,00 Kč
DPH samostatně	312 495,54 Kč
cena za provedení stavebních prací s DPH	1 800 569,54 Kč

I) Domov Dědina:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	109 250,00 Kč
b) DPH samostatně	22 942,50 Kč
c) cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	132 192,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	1 896 486,00 Kč
DPH samostatně	398 262,06 Kč
cena za provedení stavebních prací s DPH	2 294 748,06 Kč

J) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166:

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	143 750,00 Kč
DPH samostatně	30 187,50 Kč
cena za vyhotovení projektové dokumentace s DPH	173 937,50 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	2 354 732,00 Kč
DPH samostatně	494 493,72 Kč
cena za provedení stavebních prací s DPH	2 849 225,72 Kč

Celková nabídková cena pro organizace A), B), C), D), E), F), G), H), I), J):

a) cena za vyhotovení projektové dokumentace bez DPH	954 500,00 Kč
b) cena za provedení stavebních prací bez DPH	11 643 083,00 Kč
celková cena /a)+b)/ bez DPH	12 597 583,00 Kč
DPH samostatně	2 645 492,43 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne



Petr Koleta,
hejtman

Za Zhotovitele:

V(e) Poličce dne



Milan Šrámek
jednatel