

SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE VÝSTAVBY

M 1 : 5 000



PŘEDPOKLÁDANÉ ORIENTAČNÍ TERMÍNY VÝSTAVBY:
začátek roku 2025
druhá polovina roku 2027

LEGENDA PŘEDPOKLÁDANÉ ORIENTAČNÍ ETAPIZACE VÝSTAVBY:

- ETAPA 1 - rok 2025
 - ETAPA 1.1 - 1. polovina roku
 - ETAPA 1.2 - 2. polovina roku
- ETAPA 2 - rok 2026
 - ETAPA 2.1 - 1. polovina roku
 - ETAPA 2.2 - 2. polovina roku
- ETAPA 3 - rok 2027
 - ETAPA 3.1 - 1. polovina roku
 - ETAPA 3.2 - 2. polovina roku
- mimo etapizaci
 - oprava teplovodu u ZŠ bude provedeno během letních prázdnin (předpoklad letní prázdniny 2026)
- přístupové cesty na staveniště

NÁZEV STAVBY:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

NÁZEV STAVBY: GENERÁLNÍ PROJEKTANT



AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

D

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SO 180

PDPS

OBJEDNATEL:  KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz		ZHOTOVITEL:  VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Bořči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kolář M.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Kučera M.	VYPRACOVAL: Ing. Jelínková K.	KONTROLOVAL: Ing. Kučera M.	
NÁZEV PROJEKTU: II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	OSTATNÍ OBJEKTY			
PŘÍLOHA:	SITUAČNÍ VÝKRES ETAPIZACE VÝSTAVBY			
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	12/2023	D.1.1.	2.7	
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:10 000			
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009			