

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1519.3070268MBU

**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – III/2953 Dolní Branná –
Kunčice, rekonstrukce silnic**

Článek 1. - Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Roman Kosař

495 817 362

rkosar@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka

Tel. :

Rostislav Křeček DiS.

495817831

krecek@cirihk.cz

BOZP: Ing. Štěpán Illich

725 727 493

s.illich@frampraha.cz

Ing. Lubomír Kryške

724 355 039

(dále jako objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Městský soud Praha, odd. B, vložka 1561

452 74 924

CZ45274924

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Ing. Petr Matějka

Marek Buřval

Tel. 731 601 580, e-mail: marek.burval@eurovia.cz

495 859 111

Komerční banka Praha, a.s., č. ú.: 0141370152/0100

(dále jako zhotovitel)

Z důvodu nedokončení vyřízení věcných břemen ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s. na základě Dohody o přeložce zařízení DS č. Z S 14 12 8120038837 v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, III/2953 Dolní Branná – Kunčice“.

Čl. V
Čas a místo plnění díla

Mění se bod:

2. Termín pro dokončení prací: **do 30. 11. 2015.**


Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Tento dodatek je v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 6. 2015, číslo usnesení RK/19/914/2015.

V Hradci Králové dne:


Objednatel



.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel



.....
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ dle plné moci

 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924