

Managementy 2025 – PP Broumarské slatiny

Kosení rákosu a třtiny křovištní křovinořezem ve dvou sečích na části parcely p. č. 595/3 a p. č. 620/14 v k. ú. Semechnice o výměře cca 0,4 ha. Pokosená biomasa bude po každé seči z lokality odstraněna.

Dále bude provedena jedna seč bezkolencových lučních porostů o výměře cca 0,2 ha na části parcely p. č. 595/3 v k. ú. Semechnice. Veškerá biomasa vzniklá kosením bude důsledně vyhrabána a odvezena z území přírodní památky Broumarské slatiny a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Shrnutí drnu radlicí ve dvou pruzích (šíře 2 – 3 m, délka 5 – 7 m, hloubka 10 – 40 cm, vedených ve směru západ - východ) v ploše bezkolencové louky. Umístění shrnuté biomasy a zeminy na okraji louky podél lesa, její rozhrnutí do souvislé vrstvy o výšce cca 20 – 30 cm.

Poznámka: Kosená plocha je monitorována v rámci výzkumu UHK. Provedením managementu nebudou dotčena případně nalezená technická zařízení monitoringu (datalogery, kolíky).

Částečné plnění díla, tj. pokosení bez odklizení biomasy z celých ploch po každé seči, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.

Termín provedení celkově: **od 01.06.2025 do 31.10.2025.**

Termíny dílčího plnění:

První seč rákosu a třtiny bude provedena v období od 01. - 15.06.2025, odklizení hmoty do 2 týdnů od sklizně, nejpozději do 30.06.2025. Druhá seč v období 15.08. – 15.09.2025, odklizení hmoty do 2 týdnů od sklizně, nejpozději do 30.09.2025.

Jedna seč bezkolencových lučních porostů bude provedena v období od 01.08. – 31.08.2025, odklizení pokosené hmoty po jejím důsledném vyhrabání bude provedeno nejpozději do 15.09.2025.

Shrnutí drnu bude provedeno v období 01.09. – 31.10.2025, po provedení druhého kosení a odklizení biomasy.

Mapa umístění záměru:

