

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce vodovodního rozvodu“

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem

1. Objednatel:

název: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
sídlo: Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 194964
zastoupený: Ing. Ludmila Lorencová – ředitelka
tel.: +420 499321891-3
č.ú.: KB 24230-601/0100
kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lorencová,
e-mail: dd.dvurkral@mkinet.cz
www.dvurkralove.mki.cz

2. Zhotovitel:

Název: Jiří Sklenář
Adresa: Vančurova 2685, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený: Jiřím Sklenářem
Bankovní spojení: KB Dvůr Králové nad Labem 86-0293070247/0100
Telefon: 777 246 536
E-mail: jd.sklenar@tiscali.cz

V souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje usnesení č. RK/13/352/2013 a články 2.5, 2.7, a článkem 4.8 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované v Příloze tohoto Dodatku a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených

Doba, místo a způsob plnění smlouvy

Dokončení prací podle článku 3.1 Smlouvy o dílo se s odkazem na vícepráce uvedené v Příloze tohoto dodatku mění takto:

Dokončení prací: **26.4.2013**

Článek 3.4 Smlouvy o dílo vztahující se k vyklizení staveniště se mění takto:

Zhotovitel provede nezbytné vyklizení stanoviště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavební materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do **26.4.2013**.

Cena díla

Cena díla podle článku 4.1. se s odkazem vícepráce - rozpočet uvedený v Příloze Dodatku č. 2 mění takto:

Cena za kompletní provedení díla, včetně víceprací uvedených v Příloze Dodatku č.2 dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH	1,451.658,40 Kč
DPH 15%	217.740,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	1,669.407,16 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Příloha smlouvy

Příloha smlouvy – oceněný výkaz výměr (rozpočet) specifikující smluvní cenu se doplňuje o vícepráce – rozpočet uvedený v Příloze Dodatku č. 2.

Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha Dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Vícepráce - rozpočet

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne

26. 3. 2013

objednatel

zhotovitel

SKLENÁŘ JIŘÍ
topení – voda – plyn
Vančurova 2685
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel: 122 69 842 * mobil: 777 246 536