

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 4

(Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: „**Vybudování zázemí pro zřízení dětské skupiny v Oblastní nemocnici Náchod a.s.**“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, na stavební práce.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Žádáme tímto o vysvětlení, respektive zvážení, zda jako zadavatel trváte na splnění podmínky doby výstavby 8 měsíců (32 týdnů)? Dle našeho interního postupu prací s předpokládaným termínem zahájení plnění zakázky červen 2025 posouvá některé práce do pozdního podzimu a zimy. Předání staveniště s dokončenými stavebními pracemi vychází na únor 2026.

Domníváme se, že stanovená doba výstavby spolu s předpokládaným termínem zahájením prací neumožňuje provádět některé fáze výstavby, které jsou technologicky vázány na příznivé klimatické podmínky (především na teplotu).

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na lhůtách plnění veřejné zakázky trvá a měnit je nebude. Doba výstavby je odvislá od správného časového naplánování jednotlivých technologických postupů, prací a činností a jejich vzájemné prolínání v čase, dále na zajištění dostatečných počtů pracovníků, využití k provádění sobot a neděl, včasné zprovoznění

otopné soustavy atd. V případě, že v průběhu stavby vzniknou nepříznivé klimatické podmínky, které budou technologicky bránit v provádění dílčích, zejména externích stavebních prací dle platného HMG stavby, bude postupováno dle článku 5 odst. 5.6 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.4.2025 v 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 19.3.2025

Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření