

## ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce  
na stavební práce

### „Silnice III/28525 Rokole – Doly (km 0,589 – 1,768), změna č. 1“

#### I Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Královéhradecký kraj  
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „Silnice III/28525 Rokole – Doly (km 0,589 – 1,768)“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Evidenčním listu změny stavby – číslo změny 1. Z důvodu mělkého uložení kabelu O2 nelze provést příkop na pravé straně. Bude provedena rozšířená krajnice z odfrézovaného recyklátu. V km 0,97514 z důvodu změny svahových poměrů oproti projektové dokumentaci (vymleté koryto, vytvořené kaverny) na vtoku i výtoku propustku, bylo odsouhlaseno TDI, zhotovitelem a projektantem jiné technické řešení úpravy vtoku a výtoku propustku, dle návrhu projektanta.

Cena sjednaná smlouvou – 236 321,17 Kč bez DPH

#### II Zvolený druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona

#### III Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

<b>STRABAG a.s.</b>	<b>Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5</b>
právní forma: akciová společnost	IČ: 608 38 744

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěrům jednacího řízení.

Vybraný uchazeč předpokládá plnění této veřejné zakázky bez subdodavatelů.

**IV Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny**

**STRABAG a.s.**

**Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

**Právní forma: akciová společnost**

**IČ: 608 38 744**

Nabídková cena: 236 321,17 Kč bez DPH

**V Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel.

**VI Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení**

Netýká se

**VII Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita**

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „Silnice III/28525 Rokole – Doly (km 0,589 – 1,768)“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Z tohoto důvodu bylo použito jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

**VIII Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno**

Netýká se

Název a podpis zadavatele **Královéhradecký kraj**

Ing. Karel Janeček  
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje