

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel **Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787**, příspěvková organizace

se sídlem: Pospíšilova 787, Hradec Králové 500 03

IČO 62 690 035

DIČ Není plátcem DPH

zástupce Mgr. Jiří Bureš

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2237511/0710

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **WKG Security & IT Communication s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 38705

se sídlem Frýdecká 553, 719 00 Ostrava

IČO 29395976

DIČ CZ29395976

zástupce Ing. Tomáš Widomski

bankovní spojení Komerční Banka

číslo účtu 115-5654760247/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.1 etapa B, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 1 etapa B není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11 921 680,08
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	12 422 753,86
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12 643 311,99
Vícepráce dle dodatku č.3 v Kč bez DPH	382 490,45
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 v Kč bez DPH	13 025 802 ,44

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Hradci Králové

Mgr. Jiří Bureš
 Digitálně podepsal
 Mgr. Jiří Bureš
 Datum: 2025.06.19
 09:28:17 +02'00'...
 Mgr. Jiří Bureš
 ředitel školy

Za zhotovitele v Ostravě

Tomáš Widomski
 Digitálně podepsal Tomáš
 Widomski
 Datum:
 2025.06.05
 19:26:05 +02'00'
 Ing. Tomáš Widomski
 jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01 etapa B
Název projektu:	„Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307“	
Zhotovitel:	WKG Security & IT Communication s.r.o.	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787, příspěvková organizace	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Úprava rozvaděčů dle nové normy. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Vícepráce (technicky neočekávané změny) vznikly úpravou rozvaděčů R2.1, R2.2, R3.1, R3.2, R4.1 a R4.2 na základě požadavku nové normy ČSN 332130 ed. 4.		
Přílohy změnového listu: změnový položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	382 490,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
382 490,45 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Wilmot s.r.o. Dlouhá 1109, 530 06 Pardubice IČ: 288 30 431 • DIČ: CZ28830431 ① Datum:		Za zhotovitele: Souhlasí Tomáš Widomski Digitálně podepsal Tomáš Widomski Datum: 2025.06.05 19:24:20 +02'00'
Za autorský dozor: Souhlasí  Wilmot s.r.o. Dlouhá 1109, 530 06 Pardubice IČ: 288 30 431 • DIČ: CZ28830431 ① Datum: 16.6.2025		Za objednatele: Souhlasí Mgr. Jiří Bureš Digitálně podepsal Mgr. Jiří Bureš Datum: 2025.06.19 09:27:16 +02'00'