

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Instalace a montáž zařízení na hašení požárů ze dne 10. 6. 2025

Smluvní strany:

Objednatel **Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové**
se sídlem: Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 00412821
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
 oddíl Pr, vložka 1100
zastoupená: Mgr. Danielou Ridlovou, ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: *na straně jedné (dále jako „Objednatel“)*

a

Zhotovitel **BSTS Fire & Security, s. r. o.**
se sídlem: Cecílka 235, 760 01 Zlín – Příluky
IČO: 24206717
zapsána: u Krajského soudu v Brně, C 86924
zastoupen: Ing. Josef Pončík, jednatel
e-mail: *na straně druhé (dále jako „Dodavatel“)*

Článek I. Předmět dodatku

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení doby převzetí místnosti serverovny od Objednatele, a proto se mění část IV. Doba a místo plnění, odst. 4.1. smlouvy, a to takto:

4.1. Dodavatel se zavazuje dílo uvedené v č. III této Smlouvy řádně provést v níže uvedeném termínu. Dodavatel je povinen převzít místnost serverovny od Objednatele do **60 dní** od podpisu této smlouvy a zahájit provádění instalace a montáže zařízení v termínech uvedených v této Smlouvě.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne.....

Ve Zlíně dne.....

za Objednatele
Mgr. Daniela Ridlová, ředitelka

za Dodavatele
Ing. Josef Pončík, jednatel