

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| se sídlem         | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO               | 70889546                                       |
| DIČ               | CZ70889546                                     |
| zástupce          | Petr Koleta, hejtman                           |

dále jako „objednatel“ a

|                                                                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                         | <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b>                             |
| společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C36648/B vedená u Městského soudu Bratislava |                                                        |
| registrační číslo                                                                                          | 35943301                                               |
| DIČ                                                                                                        | 2022023872                                             |
| se sídlem                                                                                                  | Bratislava, Při starom letisku 17, Slovenská republika |
| zástupce                                                                                                   | Ing. Milín Kaňuščák, jednatel                          |

jednající prostřednictvím odštěpného závodu

#### **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| se sídlem | Spojů 835/2, Porubá, 708 00 Ostrava          |
| IČO       | 05264758                                     |
| DIČ       | CZ683743702                                  |
| zástupce  | Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu |

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí - stavební práce**“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-050632, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v ZL č. 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 19, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 12, 14 a 19 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 10, 11, 15 a 17 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.

## Článek 2

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 19, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Celková cena díla v Kč bez DPH                                 | 192.327.997,00        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                | 195.066.037,99        |
| Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH                | 195.765.658,80        |
| Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH      | 2.724.639,67          |
| Cena méněprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH      | 1.181.586,34          |
| <b>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</b> | <b>197.308.712,13</b> |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

### Přílohy

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 10, 11, 12, 14, 15, 17 a 19

Za objednatele  
V Hradci Králové

Za zhotovitele  
V Bratislavě

.....  
Petr Koleta  
hejtman Královéhradeckého kraje

.....  
Ing. Milín Kaňuščák  
jednatel

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                 |                            |                                    |                                                          |                | ZL 10         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Nesoulad PD část VZT s PD PBR                                                                                                                                                |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| Stavba:                                                                                                                                                                      |                            | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |                                                          |                |               |                 |
| Objekt:                                                                                                                                                                      |                            | DI.4.3. Vzduchotechnika            |                                                          |                |               |                 |
| Předkládá:                                                                                                                                                                   |                            | KAMI PROFIT s.r.o                  |                                                          |                | Datum:        | 27.1.2025       |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                          |                            | Přílohy / počet listů              |                                                          |                |               |                 |
| poštou                                                                                                                                                                       |                            | 1) Položkový rozpočet změny        | 8                                                        | listů          |               |                 |
| e-mailem                                                                                                                                                                     | X                          | 2) Projektové podklady             | 4                                                        | listů, výkresů |               |                 |
| osobně                                                                                                                                                                       | X                          | 3) Fotodokumentace                 |                                                          | listů          |               |                 |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 1.1 Popis původního řešení:<br>Nesoulad PD část VZT s PD PBR                                                                                                                 |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 1.2 Popis nového řešení:<br>Pro splnění souladu projektu VZT s PBR bylo přidáno 28 kusů požárních klapek a byla doplněna, případně zaměněna tepelná izolace za protipožární. |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                          |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| Nesoulad PD část VZT s PD PBR                                                                                                                                                |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                                                |                            | X                                  | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |                |               | NE              |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                    |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                                                |                            |                                    | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |                | X             | NE              |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                            |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                |                            |                                    |                                                          |                | odst.         | 5               |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                   | Cena méněprací (odpočet):  | —                                  | 0,00 Kč bez DPH                                          |                |               |                 |
|                                                                                                                                                                              | Cena víceprací (přípočet): | +                                  | 362 836,32 Kč bez DPH                                    |                |               |                 |
|                                                                                                                                                                              | Výsledná ceny změny:       |                                    | 362 836,32 Kč bez DPH                                    |                |               |                 |
| 7 Schválil:                                                                                                                                                                  |                            |                                    |                                                          |                |               |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                              |                            | za TDS:                            |                                                          | za AD:         | za uživatele: | za objednatele: |

|               | PČ  | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková |            | Cena čolkem |
|---------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|               |     |     | UmísťAní      | Požární klapky - doplnění                                                                                                                               |    |                 |                 |            |             |
| Nova položka  |     |     | 0 09 - 1 PP   | Požární klapka se servopohorem pro čtyřhranná potrubí 000*315 mm - PK                                                                                   | ks | i               | 11 202,49       |            | 11 202,49   |
| Nová položka  |     |     | 0 09-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranná potrubí GCO*315 mm • PK                                                                                   | ks | 1               | 11 202,49       |            | 11 202,49   |
| Nová položka  |     |     | 0 20-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 1000*500 mm - PK                                                                                  | ks | i               | 12 371,25       |            | 12 371,25   |
| Nová položka  |     |     | 0 20-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranná potrubí 1000*500 mm - PK                                                                                  | ks | 1               | 12 371,25       |            | 12 371,25   |
| Nová položka  |     |     | 0 20-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranná potrubí 500*315 mm PK                                                                                     | ks | 1               | 8 733,95        |            | 8 733,95    |
| Nova položka  |     |     | 0 20-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 500*315 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 8 733,95        |            | 0 733,95    |
| Nová položka  |     |     | 0 42-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 400*315 mm PK                                                                                     | ks | 1               | 6 537,93        |            | 8 537,93    |
| Nova položka  |     |     | 0 39-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 400*400 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 8 822,00        |            | 8 822,80    |
| Nová položka  |     |     | 0 39-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 250*200 mm PK                                                                                     | ks | 1               | 7 885,16        |            | 7 085,16    |
| Nova položka  |     |     | 0 39-1 PP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 400*400 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 0 622,60        |            | 8 022,80    |
| Nová položka  |     |     | 1 16 1.NP     | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 160 mm PK                                                                                          | ks | 1               | 7 893,80        |            | 7 093,80    |
| Nová položka  |     |     | 1 03-1 NP     | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 200 mm - PK                                                                                        | ks | 1               | 7 965,12        |            | 7 965,12    |
| Nová položka  |     |     | 1 13-1 NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 400*100 mm PK                                                                                     | ks | 1               | 8 625,35        |            | 0 625,35    |
| Nová položka  |     |     | 1 02-1 NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 200*200 mm • PK                                                                                   | ks | 1               | 7 811,09        |            | 7 811,89    |
| Nova položka  |     |     | 1 23 1 NP     | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 125 mm - PK                                                                                        | ks | 1               | 7 851,96        |            | 7 051,95    |
| Nová položka  |     |     | 2.04C-2 NP    | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 315*200 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 7 033,54        |            | 7 033,54    |
| Nová položka  |     |     | 2 12a-2 NP    | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 250*200 mm • PK                                                                                   | ks | 1               | 7 972,26        |            | 7 972,26    |
| Nová položka  |     |     | 2.03-2.NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí POOxpno mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 7 011,89        |            | 7 811,89    |
| Nová položka  |     |     | 2 16-2 NP     | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 160 mm - PK                                                                                        | ks | 1               | 7 893,80        |            | 7 893,80    |
| Nová položka  |     |     | 2 19-2 NP     | Požární klapka se servopohorem pro čtyřhranné potrubí 200*250 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 8 015,31        |            | 6 015,31    |
| Nová položka  |     |     | 2 18-2 NP     | Požární klapka se servopohorem pro kruhové potrubí C 160 mm - PK                                                                                        | ks | 1               | 7 093,80        |            | 7 893,80    |
| Nová položka  |     |     | 2 21-2 NP     | Požární klapka se servopohorem pro kruhové potrubí D 125 mm - PK                                                                                        | ks | 1               | 7 051,95        |            | 7 051,96    |
| Nová položka  |     |     | 3 18 3NP      | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 160 mm - PK                                                                                        | ks | *               | 7 093,80        |            | 7 893,80    |
| Nová položka  |     |     | 3 03-3 NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 315*200 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 7 833,54        |            | 7 833,54    |
| Nová položka  |     |     | 3 13-3 NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 250*200 mm • PK                                                                                   | ks | 1               | 7 972,26        |            | 7 972,26    |
| Nová položka  |     |     | 3 03-3 NP     | Požární klapka se servopohonom pro čtyřhranné potrubí 200*250 mm - PK                                                                                   | ks | 1               | 8 015,31        |            | 8 015,31    |
| Nová položka  |     |     | 3 23-3 NP     | Požární klapka se servopohonom pro kruhové potrubí D 125 mm ■PK                                                                                         | ks | 1               | 7 051,96        |            | 7 851,96    |
|               |     |     |               |                                                                                                                                                         |    |                 |                 |            |             |
|               |     |     |               | 1.PP - změna tepelné izolace na požární                                                                                                                 |    |                 |                 |            |             |
|               |     |     |               | CHÚC - 103                                                                                                                                              |    |                 |                 |            |             |
| Položka s SoD | 90  |     | 751992251 SPC | D*M Polrubí pozinik čtyřhranné 630x315 mm ♦ T111 40 mm - Specifikace dle 3 D                                                                            | in | -8.C90          | 5 372,51        | ■43 463,61 | -43 463,81  |
|               |     |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630*315 mm vč TMI 40 mm "                                                                                              |    |                 |                 |            |             |
|               |     |     |               | " včetně tepelné izolace z oesex (ronožej z kamenná viny s polepem hi-nikovou tom se skleněnou mřížkou tl 40 mm "                                       |    |                 |                 |            |             |
| Položka s SoD | 90a |     | 751571035 RTO | " uchycení potrubí čtyřhranné na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou ou konstrukce piurezu pres u. 1] do 0,28 m2, vč montované konsliukce ■8.09(1  | m  | •8.000          | 199,00          | •1 537,10  |             |
| Položka s SoD | 90b |     | 751510014 RTO | " Vztlučnolechnrcké potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné prurezu pres 0 1300 u 2b m2 • vc veškerych tvarovek a příslušenství 8,495 m -(8.090)*1.05 | m  | •0495           | 1 472,50        | -12 508,15 |             |
| Položka s SoD | 90c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné polrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x 15.5S5m2" (0.090)*2,05                                             | m2 | -16.585         | 475,00          | •7 077,64  |             |
| Položka s SoD | 90d |     | 63151671 RTO  | " • rohož izolací z minerální vlny lamelová s l<f fólií tl 40 mm - 1B.243in2 (8.090)*2.05'1,1                                                           | m2 | -16243          | 950,00          | -17 330,80 |             |
|               |     |     |               |                                                                                                                                                         |    |                 |                 |            |             |
|               |     |     |               |                                                                                                                                                         |    |                 |                 |            |             |
| Položka s SoD | 91  | 751 | 751992252 SPC | D+M Polrubí oozink čtyřhranné 630x315 mm ♦ PI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                             | m  | 8,090           | 5 923,30        | 47 920,15  | 47 920,15   |
|               |     |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630*315 mm vč PIU 40 mm "                                                                                              |    |                 |                 |            |             |
|               |     |     |               | " včetně protipožární rzcace z došek (ronožej z kamenná viny s potopením hliníkovou tom se sktconou mřížkou tl 40 mm "                                  |    |                 |                 |            |             |

|                                                       |     |               |                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| Položka s SoD                                         | Bia | 751571035 RTO | " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku Kotvenou do Konstrukce průřezu pros 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 0,090                    | m  | 8,090  | 190.00   | 1 537.10  |           |
| Položka s SoD                                         | 910 | 75151C014 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu pros 0,13 do 0,26 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství 0,495 m " (8,090)*1.05                 | m  | 8495   | 1 472.50 | 12 508,69 |           |
| Položka s SoD                                         | 91c | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x 16.585m2 " (8.090)*2.05                                                                  | m2 | 16 585 | 475.00   | 7 877.06  |           |
| Položka s SoD                                         | 91a | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm -18.243m2 (8.090)*2.05*1.1                                                                       | m2 | 18.243 | 1 425.00 | 25 996.28 |           |
|                                                       |     |               |                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 78  | 751           | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500*630 mm + TI tl 40 mm ■ Specifikace dle PD                                                                                                   | m  | -1 100 | 5 818,75 | -6 400.63 | -6 400.63 |
|                                                       |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500*630 mm vč. TI tl 40 mm "                                                                                                                 |    |        |          |           |           |
|                                                       |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mřížkou tl 40 mm "                                                           |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 76a | 751571036 RTO | " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kolvenou do konstrukce průřezu pros 0,2b do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,100 m "                | m  | +1 100 | 265.00   | -313,50   |           |
| Položka s SoD                                         | 780 | 751510015 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu pros 0,2b do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,100)*1.05               | m  | +1 155 | 1 767.00 | -2 040.89 |           |
| Položka s SoD                                         | 78c | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x -2.662 m2 " (1,100)*2.42                                                                 | m2 | -2,667 | 475.00   | -1 764,45 |           |
| Položka s SoD                                         | 78d | 63151671 RTO  | " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 2.928 m2 " ((1 100)*2.42)*1                                                                                | m2 | +2.020 | 950.00   | 2 781.79  |           |
|                                                       |     |               |                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 78  | 751           | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500*630 mm » PI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                                   | m  | 1.100  | 7 083.21 | 7 791,53  | 7 791.53  |
|                                                       |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 500*630 mm vč. TI tl 40 mm "                                                                                                                 |    |        |          |           |           |
|                                                       |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mřížkou tl 40 mm "                                                           |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 78a | 751571036 RTO | " - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku Kotvenou do konstrukce průřezu pros 0,2b do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,100 m "                | m  | 1 100  | 265.00   | 313,50    |           |
| Položka s SoD                                         | 700 | 75151C015 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu pros 0,2b do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,155 m " (1,100)*1.05               | m  | 1 155  | 1 767.00 | 2 040,69  |           |
| Položka s SoD                                         | 78c | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x -2.662 m2 " (1,100)*2.42                                                                 | m2 | 2 667  | 475.00   | 1 264,45  |           |
| Položka s SoD část b1 4.3<br>Vzduchotechnika pol 91c  | 76d | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 2.928 m2 " ((1 100)*2.42)*1                                                                    | m2 | 2 928  | 1 425.00 | 4 172,69  |           |
|                                                       |     |               |                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 40  | 751           | D+M Potrubí pozink kruhové D 560 mm, spirálně vinuté ♦ TI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                       | m  | -1.270 | 5 726.23 | 7 272,31  | -7 272,31 |
|                                                       |     |               | " Pozinkované kruhové potrubí D 560 vč. TI tl 40 mm "                                                                                                                         |    |        |          |           |           |
|                                                       |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mřížkou tl 40 mm "                                                           |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 40a | 751572036 RTO | " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce D přes buď do bitu 40 mm - vč. montované konstrukce - 1,270 m "                      | m  | -1.270 | 476.00   | 603,25    |           |
| Položka s SoD                                         | 40b | 751510046 RTO | " - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinuté trouba b přes buď do bitu 40 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,334 m " (1,270)*1.05 | m  | -1.334 | 2 090.00 | 2 787,02  |           |
| Položka s SoD                                         | 40c | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x -2.554 m2 " (1,270)*2.011                                                                | m2 | 2,554  | 475.00   | 1 213,14  |           |
| Položka s SoD                                         | 40d | 63151671 RTO  | " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm -2.809 m2 " ((1,270)*2.011)*1                                                                                 | m2 | 2,809  | 950.00   | 2 668,90  |           |
|                                                       |     |               |                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 40  | 751           | D+M Potrubí pozink kruhové D 560 mm, spirálně vinuté ♦ PI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                       | m  | 1,270  | 6 776,98 | 8 606,76  | 0 606,76  |
|                                                       |     |               | " Pozinkované kruhové potrubí D 560 vč. TI tl 40 mm "                                                                                                                         |    |        |          |           |           |
|                                                       |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mřížkou tl 40 mm "                                                           |    |        |          |           |           |
| Položka s SoD                                         | 40a | 751572036 RTO | " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce D přes buď do bitu 40 mm - vč. montované konstrukce - 1,270 m "                      | m  | 1.270  | 475.00   | 603,25    |           |
| Položka s SoD                                         | 40b | 751510046 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinuté trouba b přes buď do bitu 40 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,334 m " (1,270)*1.05 | m  | 1.334  | 2 090.00 | 2 787,07  |           |
| Položka s SoD                                         | 40c | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x -2,554 m2 " (1,270)*2,011                                                                | m2 | 2,554  | 475.00   | 1 213,14  |           |
| Položka s SoD část b1 4.3<br>Vzduchotechnika pol 34 d | 40d | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm -2.809 m2 " ((1,270)*2,011)*1                                                                    | m2 | 2 809  | 1 425.00 | 4 003,35  |           |



|               |      |     |               |                                                                                                                                                                  |    |         |          |             |             |
|---------------|------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|-------------|
|               |      |     |               | VZT 2                                                                                                                                                            |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 101  | 751 | 751992262 SPC | U+M Pohubl poz-nk čtyřhranné 800x315 mm * TI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                       | m  | -18,010 | 5 666.10 | -102 083.03 | -102 083.83 |
|               |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 800*315 mm vč TI tl 40 mm "                                                                                                     |    |         |          |             |             |
|               |      |     |               | " Včetně tepelné izolace z desek (funuse; z kamenné vlny b polepení nimmuvu to ii se swenenou mznkou (l 40 mm **                                                 |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 1010 |     | 751571035 RTO | " - uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou Konstrukci z nosníku Kotvenou uo Konstrukce protězu přes U.1j rto0,28m2, vč montované konstrukce - 18,010 m "    | m  | -10010  | 190.00   | +3 421.90   |             |
| Položka s SoD | 101b |     | 751510014 RTO | " • Vzácnotechnické potrubí z pozinkovaného plečnu čtyřhranného průřezu přes 0.13 do u,28 mž - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 10.911 m " (18.010)*1.05  | m  | +10911  | 1 757.50 | -33 235.20  |             |
| Položka s SoD | 101c |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné pohubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x • 43.044 m2 " (10.010)*2.390                                                 | m2 | -43.044 | 475.00   | +20 445.05  |             |
| Položka 5 SoD | ioia |     | 63151671 RTO  | " • rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 47.348 m2 " ((18.010)*2.390)*1.1                                                              | m2 | 47.340  | 950.00   | -44 980.60  |             |
|               |      |     |               |                                                                                                                                                                  |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 102  | 751 | 751992263 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 800x315 mm ♦ PI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                      | m  | 10,010  | 5 660.18 | 102 003.83  | 102 083.83  |
|               |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 000*315 mm vč PI tl 40 mm "                                                                                                     |    |         |          |             |             |
|               |      |     |               | " Včetně protipožární izolace z aesek (ronože; z kamenná vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mznkou li 40 mm "                                          |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 102a |     | 751571035 RTO | " - uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku xovunou uu konstrukce průřezu přes 0.13 do 0.28 m2, vč montované konstrukce - 16.010 m "    | m  | 18,010  | 190.00   | 3 421.90    |             |
| Položka s SoD | 102b |     | 751510014 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plečnu čtyřhranného průřezu přes 0.13 do u,28 mž - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 10.911 m " (10 010)*1.05 | m  | 10.911  | 1 757.50 | 33 235.20   |             |
| Položka s SoD | 102c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 43.044 m2 " (10.010)*2.390                                                | m2 | 43 044  | 475.00   | 20 445.90   |             |
| Položka s SoD | W2d  |     | 63141793 RTO  | " • rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 47.348 m2 " ((18 010)*2,390)*1.1                                                  | m2 | 47.340  | 950.00   | 44 980.60   |             |
|               |      |     |               |                                                                                                                                                                  |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 74   | 751 | 751992103 SPC | D*M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté * TI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                          | m  | -2.653  | 1 332.95 | -3 536.30   | -3 536.30   |
|               |      |     |               | " Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč TI tl 40 mm "                                                                                                             |    |         |          |             |             |
|               |      |     |               | " Včetně tepelné izolace z desek (ronože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mznkou li 40 mm **                                              |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 24n  |     | 751572031 RTO | " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou ob konstrukce D do 100 mm - vc montované konstrukce - 2,653 m *                       | m  | -2.653  | 123.50   | -327.65     |             |
| Položka s SoD | 24b  |     | 751510041 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plečnu Kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 2.786 m " (2,653)*1.05  | m  | -2.786  | 332.50   | +926.23     |             |
| Položka s SoD | 24c  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x • 1.502 m2 " (2.653)*0.566                                                  | m2 | -1.502  | 475.00   | -713.26     |             |
| Položka s SoD | 24d  |     | 63151671 RTO  | " • rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1.652 m2 " ((2.653)*0.566)*1.1                                                                 | m2 | 1.652   | 950.00   | +1 569.17   |             |
|               |      |     |               |                                                                                                                                                                  |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 25   | 751 | 751992104 SPC | D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté * TI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                          | m  | 2.653   | 1 626.68 | 4 320.69    | 4 320.09    |
|               |      |     |               | " Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč TI tl 40 mm "                                                                                                             |    |         |          |             |             |
|               |      |     |               | " Včetně tepelné izolace z desek (ronože; z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skloněnou mznkou li 40 mm "                                               |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 25a  |     | 751572031 RTO | " - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou ob konstrukce D do 100 mm - vc montované konstrukce - 2.653 m "                       | m  | 2.653   | 123.50   | 327.05      |             |
| Položka s SoD | 25b  |     | 751510041 RTO | " - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plečnu Kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 mm - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 2.786 m " (2,653)*1.05  | m  | 2.786   | 332.50   | 926.35      |             |
| Položka s SoD | 25c  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 1.502 m2 " (2,653)*0.566                                                  | m2 | 1.502   | 475.00   | 713.45      |             |
| Položka s SoD | 25d  |     | 63141793 RTO  | " • rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40mm - 1.652 m2 " ((2,653)*0.566)*1.1                                                    | m2 | 1.652   | 950.00   | 2 354.10    |             |
|               |      |     |               | VZT 3                                                                                                                                                            |    |         |          |             |             |
| Položka s SoD | 109  | 751 | 751992270 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x250 mm * TI tl 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                     | m  | 6.600   | 6 327.95 | 41 764.47   | -41 764.47  |
|               |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000*250 mm vč TI tl 40 mm "                                                                                                    |    |         |          |             |             |

|                                                    |      |     |               |                                                                                                                                                                         |     |         |          |            |            |
|----------------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|------------|
|                                                    |      |     |               | * Včetně tepelné izolace z desek (rohože) t Kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se sklennou mřížkou li 4U mm "                                                      |     |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                      | 109a |     | 751571035 RTO | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u 13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce ■5,600 m "             | m   | -6.600  | 190,00   | -1 254,00  |            |
| Položka s SoD                                      | 109b |     | 751510014 RTO | - Vzdutocnmc-čnicke potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu pros U.13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6 930 m " (G.600)*1,05            | m   | -6.930  | 1 995,00 | -13 025,35 |            |
| Položka s SoD                                      | 109c |     | 713411121     | * ■ Montáž izolace tepelná potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 17.556 m2** (6,600)*2,660                                                        | m2  | -17,550 | 475,00   | -0 339,10  |            |
| Položka s SoD                                      | 109d |     | 63151671 RTO  | * rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií li 40 mm - 19 312 m? "(C 600)*? 660)*1.1                                                                          | m2  | 19 312  | 950,00   | 11W 346,02 |            |
| Položka s SoD                                      | 109  | 751 | 751992270 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x250 mm * Pl II 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                            | m   | 6.600   | 6 327,95 | 41 764,47  | 41 764,47  |
|                                                    |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000*250 mm vč. liti 40 mm "                                                                                                           |     |         |          |            |            |
|                                                    |      |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se sklennou mřížkou li 4b mm "                                                      |     |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                      | 109a |     | 751571035 RTO | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu pros 0,13 do 0,20 m2, vč. montované konstrukce - 0,600 m "            | i.i | 0,600   | 190,00   | 1 254,00   |            |
| Položka s SoD                                      | 109b |     | 751510014 RTO | - vzdutocnmc-čnicke potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu pros U.13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 0,930 m " (6,600)*1,05            | m   | 0,930   | 1 995,00 | 13 625,35  |            |
| Položka s SoD                                      | 109c |     | 713411121     | * - Montáž izolace tepelná potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 17.556 m2** (5,600)*2 680                                                        | m2  | 17 556  | 475,00   | 0 339,10   |            |
| Položka s SoD část U1 4 3 Vzdutotechnika pol 102 0 | 109d |     | 63141793 RTO  | * rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií li 40 mm - 19,312 m? "(6,600)*2,660)*1.1                                                             | m2  | 19,312  | 950,00   | 11W 346,02 |            |
| Položka s SoD                                      | 110  | 751 | 751992271 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x400 mm + Pl II 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                            | m   | 1,420   | 7 030,95 | -9 983,95  | -9 983,95  |
|                                                    |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000*400 mm vč. Pl II 40 mm "                                                                                                          |     |         |          |            |            |
|                                                    |      |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se sklennou mřížkou li 4u mm "                                                      |     |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                      | 110a |     | 751571036 RTO | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u 2tl do 0,50 m2, vč. montované konstrukce ■1,420 m "            | in  | -1,420  | 237,50   | -337,25    |            |
| Položka s SoD                                      | 110b |     | 751510015 RTO | - vzdutocnmc-čnicke potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes U 2tl do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,491 m " (1,420)*1,05           | m   | 1,491   | 2 165,00 | -3 257,84  |            |
| Položka s SoD                                      | 110c |     | 713411121     | * - Montáž izolace tepelná potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,203 m2** (1 420)*2,96                                                          | m2  | -4 203  | 475,00   | +1 996,52  |            |
| Položka s SoD                                      | 110d |     | 63151671 RTO  | * rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií li 40 mm - 1,624 m2 " ((1,420)*2,96)*1.1                                                                          | m2  | 1,624   | 950,00   | 11W 346,02 |            |
| Položka a SoD                                      | 110  | 751 | 751992271 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x400 mm + Pl II 40 mm * Specifikace dle PD                                                                                            | m   | 1,420   | 7 030,95 | 9 983,95   | 9 903,95   |
|                                                    |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000x400 mm vč. Pl II 40 mm "                                                                                                          |     |         |          |            |            |
|                                                    |      |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se sklennou mřížkou li 4u mm "                                                      |     |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                      | 110a |     | 751571036 RTO | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u 2tl do 0,50 m2, vč. montované konstrukce 1,420 m "             | m   | 1,420   | 237,50   | 337,25     |            |
| Položka s SoD                                      | 110b |     | 751510015 RTO | - vzdutocnmc-čnicke potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes U 2tl do 0,50 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství ■1,491 m " (1,420)*1,05            | m   | 1,491   | 2 185,00 | 3 257,04   |            |
| Položka s SoD                                      | 110c |     | 713411121     | * - Montáž izolace tepelná potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,203 m2 " (1,420)*2,96                                                          | m2  | 4,203   | 475,00   | 1 996,52   |            |
| Položka s SoD část U1-13 Vzdutotechnika pol 102 d  | 110d |     | 63141793 RTO  | * rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií li 40 mm - 4 624 m2 " ((1,420)*2,96)*1.1                                                             | m2  | 4 624   | 950,00   | 4 392,34   |            |
| Položka s SoD                                      | 112  | 751 | 751992273 SPC | O+M Potrubí pozink čtyřhranné 1000x500 mm ♦ Pl II 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                            | m   | -10,570 | 7 534,45 | -79 639,14 | -79 639,14 |
|                                                    |      |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000*500 mm vč. Pl II 40 mm "                                                                                                          |     |         |          |            |            |
|                                                    |      |     |               | " včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se sklennou mřížkou li 4u mm "                                                      |     |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                      | 112a |     | 751571036 RTO | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u 2tl do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 10,570 m "          | m   | 10,570  | 237,50   | +2 510,30  |            |
| Položka s SoD                                      | 112b |     | 751510015 RTO | - vzdutocnmc-čnicke potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu pros 0,2tl do U.13 do 0,28 m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11,099 m " (10,570)*1,05 | m   | 11,099  | 2 375,00 | +26 356,94 |            |

|                                                      |       |     |               |                                                                                                                                                                                                                            |                |         |          |            |            |
|------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|
| Položka s SoD                                        | 112C  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x • 33,401 m <sup>2</sup> " (10,570)*3.160                                                                                              | m <sup>2</sup> | +33 401 | 475.00   | -15 065.57 |            |
| Položka s SoD                                        | H2ti  |     | 63151671 RTO  | " - rohož izolační z mmorólní vlny lamelová s Al fólií 1140 mm - 36 741 m <sup>2</sup> * ((10 570)*3.160)*1.1                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -36 741 | 950.00   | -34 904.25 |            |
| Položka s SoD                                        | 113   | 751 | 751992274 SPC | D+M Poirubi pozink čtyřhranné 1000x500 mm + Pl ti 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                                                                               | m              | 10,570  | 9185.55  | 97 091,20  | 07 091,26  |
|                                                      |       |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1000*500 mm vč. Tlil 40 mm "                                                                                                                                                              |                |         |          |            |            |
|                                                      |       |     |               | " včetne tepeme izolace z ocscck (ronožej z Komcnno vlny s polcpom nimikovou loi i se "jKioncnou mřížkou II 4U mm <sup>TM</sup>                                                                                            |                |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                        | 113a  |     | 751571036 RTO | ■ "uchycen' potrubí ctyranneno na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do kunsnucku pruluzu pies 1.20 do 0,50 m <sup>2</sup> . vč. montované konstrukce - 10,570 m "                                                   | m              | 10.570  | 237.50   | 2 510.38   |            |
| Položka s SoD                                        | 113b  |     | 751510315 RTO | ■ " vzduchotechnicko potrubí z pozinkovaného plechu ctyrmanne pnnezu pres 0.20 oo U.bUrnz - vc. vesxeiycn tvarovek a příslušenství • 11,099 m " (10 570)*1.05                                                              | m              | 11.099  | 2 375.00 | 20 360,13  |            |
| Položka s SoD                                        | 113c  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x • 33,401 m <sup>2</sup> " (10,570)*3.160                                                                                              | m <sup>2</sup> | 33401   | 475.00   | 15 665.48  |            |
| Položka s SoD                                        | 113d  |     | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií II 40mm - 36 741 in2 " ((10,570)*3.160)*1.1                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 36 741  | 1 425.00 | 52 355.93  |            |
| Položka s SoD                                        | 114   | 751 | 751992275 SPC | D*M Poirubi pozink čtyřhranné 1225x500 mm + Ti ti 40 mm - Specifikace d e PD                                                                                                                                               | m              | -1.844  | 8 805.08 | 16 236.56  | -16 236.56 |
|                                                      |       |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1225*500 mm vč. Ti ti 40 mm "                                                                                                                                                             |                |         |          |            |            |
|                                                      |       |     |               | " vemne tepeme izolace z desek ironoze) z Kamenite vlny s poepem unixovou tom se sKienou mřížkou ti 4U mm "                                                                                                                |                |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                        | 114a  |     | 751571037 RTO | " - uchycení potiubi ctyranneno na montovanou nonsiruKci z nosníku kotvenou Qa Konstrukce prurezu pros u.bl) da 0.79 m2, vč. montované konstrukce - 1.844m "                                                               | m              | -1.844  | 475.00   | 875.90     |            |
| Položka s SoD                                        | 114b  |     | 751510016 RTO | " - vzaucnoiecnicrte potiuii z pozmkovaneho piecnu čtyřhranné prurezu pres u.au oo O.r9 m2 ■vc. veškerych tvarovek a příslušenství - 1.936 m " (1,044)*1,05                                                                | m              | -1.936  | 2 707.50 | -5242,28   |            |
| Položka s SoD                                        | 114c  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi S Al fólií sleženými drátem 1x - 6,657 m <sup>2</sup> " (1.644)*3.61                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6.657   | 475.00   | -3 162.00  |            |
| Položka s SoD                                        | 114ti |     | 63151671 RTO  | " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií II 40 mm - 7.323 in2 " ((1.644)*3.61)*1.1                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | -7 323  | 950.00   | -6 956.40  |            |
| Položka s SoD                                        | 114R  | 751 | 751992275 SPC | O*M Potrubí pozink čtyřhranné 1225x500 mm * Pl II 40 mm - Specifikace d:e PD                                                                                                                                               | m              | 1.844   | 8 805.08 | 16 236.55  | 16 236.56  |
|                                                      |       |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 1225*500 mm vč. Ti II 40 mm "                                                                                                                                                             |                |         |          |            |            |
|                                                      |       |     |               | " vcoine tepeme izolace z aosex (ronozoj z xamerne vlny s polepem hliníkovou loin se skloněnou mnzKou H 40 mm "                                                                                                            |                |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                        | 114   |     | 751571037 RTO | ■ LCnyccm potrubí ctyranneno na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konshukce průřezu pros U.bl) do 0.79 m2, vč. montované konstrukce - 1.8440* "                                                                  | m              | 1.844   | 475.00   | 875.90     |            |
| Po užka s SoD                                        | 114b  |     | 751510016 RTO | ■ "vzoucnoiecnicrte potiuii z pozinkovaneho piecnu ctyrmanne průřezu pros u.tu oo U./U m2 - vc. veškerych tvarovek a příslušenství 1.936 m " (1,844)*1.05                                                                  | m              | 1 936   | 2 707.50 | 5 241.72   |            |
| Položka s SoD                                        | 114c  |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6.657 m? " (1,844)*3,61                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 6.657   | 475.00   | 3 162.08   |            |
| Položka s SoD časYUJ1 43<br>Vzduchotechnika pol 113d | 114ti |     | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií IhlOmm- 7.323 m2 " ((1.844)*3.61)*1.1                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7 323   | 950.00   | 6 956.85   |            |
| Položka s SoD                                        | 31    | 751 | 751992110 SPC | D*M Polrub' pozink kruhové D 160 mm, špitálně vinuté * Pl ti 40 mm ■Specifikace dle PD                                                                                                                                     | m              | 25.922  | 2212.17  | 57 344.16  | 57 343.87  |
|                                                      |       |     |               | ■Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. Pl II 40 mm "včnlne části poirubi VZT 1-9 6 m.2 NP • 15m,3 NP 10.8 m včetne tepeme izolace z desek (rohozo) z kamenne vlny s polepem hliníkovou tom se skloněnou mnzKou II 4(J mm " |                |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                        | 31a   |     | 75157203? RTO | ■ Uchycení potrubí kruhového na montovanou Konstrukci z nosníku Kotvenou oo konstrukce D pres 100 do 700 mm - vč. montované konstrukce - 25.922m -                                                                         | m              | 25.922  | 123.60   | 3 201.37   |            |
| Položka s SoD                                        | 31b   |     | 751510042 RTO | ■ "vzuucnoiecnicrte potiuii z pozinkovaneho piecnu xrunove spraine vinuta trouba D pres 100 do 200 mm - vc. veškerych tvarovek a příslušenství - 27.210m " (25.922)*1.05                                                   | m              | 27218   | 522.50   | 14 221.41  |            |
| Položka s SoD                                        | 31c   |     | 713411121     | " - Montáž izolace tepelné poirubi pasy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x • 19.545 m <sup>2</sup> " (25.922)*0.754                                                                                              | m <sup>2</sup> | 19,545  | 475.00   | 9 283.88   |            |
| Položka s SoD                                        | 31ti  |     | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al táhl II 40mm -21,5m? " ((25.922)*0.754)*1.1                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 21.500  | 1 425.00 | 30 637.50  |            |
| Položka s SoD                                        | 34    | 751 | 751992113 SPC | D*M Poirubi poz nk kruhové D 200 mm. spirální vinuté * Pl 1140 mm • Specifikace dle PD                                                                                                                                     | m              | 7.231   | 2 661.65 | 19 246/11  | 19 246,41  |



|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|------------|
|                                                       |     |     |               | Pozinkované kruhové potrubí Ø 200 vč. Pl II 40 mm "                                                                                                                      |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | včetně tepelné izolace z desek (ronože) z Kamenne viny s polepem nitinovou tmou so skleněnou nřizkou tl. 40 mm "                                                         |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 34a |     | 751572032 RTO | - uchytcení potrubí kruhoveno na montované konstrukci z nosníku kotvenou na konstrukce u pres tuj ao 200 mm * vč. montované konslmkce -7,231 m "                         | m  | 7231    | 147,25   | 1 084,76   |            |
| Položka s SoD                                         | 34b |     | 751510047 RTO | - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu xrunove spiraine vinuta trouba U pres lát) do JuU mm - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 7,5937 m *((7,231)*1,05 | m  | 7.593   | 617,50   | 4 680,68   |            |
| Položka s SoD                                         | 34c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 6.363 m2 " (7.231)*0.880                                                          | m2 | 6,363   | 475,00   | 3 022,43   |            |
| Položka s SoD                                         | 34d |     | 63141793 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií II 40mm • 7.00 m2 " ((7.231)*0.8001*1.1                                                             | m2 | 7.000   | 1 425,00 | 9 975,00   |            |
|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 53  | 751 | 751992214 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 315*150 mm + TI tl. 40 mm • Specifikace dle PD                                                                                             | m  | -25.437 | 2 614,88 | -66 514,58 | -66 514,56 |
|                                                       |     |     |               | ■ Pozinkované čtyřhranné potrubí 315*150 mm vč. TI tl. 40 mm "                                                                                                           |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | včetně tepelné izolace z desek (ronože) z kamenne viny s polepem nitinovou tmou so skleněnou nřizkou u 40 mm "                                                           |    |         |          |            |            |
|                                                       | 53a |     | 751571033 RTO | • uchytcení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezů pres o. UJ do 0.07 m2, vč. montované konstrukce - 25,437 m "          | m  | -25437  | 190,00   | -4 833,03  |            |
|                                                       | 53b |     | 751510012 RTO | ■ Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezů pros u. u. j ao 0.0/ m? • vc veškerých tvarovek a příslušenství • 26.709m " (25.437*1.05            | m  | 26 709  | 731,50   | -19 537,63 |            |
|                                                       | 53c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 27,726m2 " (25,437)*1.08                                                          | m2 | +27.726 | 475,00   | -13 169,85 |            |
|                                                       | 53a |     | 63151671 RTO  | * • rohož izolační z minerální vlny lametová s Al fólií u 40mm -30.5 m2 " ((25,4371*1.09)*1.1                                                                            | m2 | 30,500  | 950,00   | +28 975,00 |            |
| Položka s SoD                                         |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 53R | 751 | 751992214 SPC | D»M Potrubí pozink čtyřhranné 315*150 mm * TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                             | m  | 25,437  | 3 184,47 | 81 003,29  | 01 003,29  |
|                                                       |     |     |               | ■ Pozinkované čtyřhranné potrubí 315*150 mm vč. TI tl. 40 mm "                                                                                                           |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | včetně tepelné izolace z desek (ronože) z kamenne viny s polepem nitinovou tmou se skleněnou nřizkou u 40 mm "                                                           |    |         |          |            |            |
|                                                       | 53a |     | 751571033 RTO | - Uchytcení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezů pres o.03 do 0.07 m2, vč. montované konstrukce - 25,437 m "           | m  | 25,437  | 190,00   | 4 833,03   |            |
|                                                       | 53b |     | 751510012 RTO | - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezů pros o.0. da do u. u. z mž - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 26.709m " (25.437*1.05         | m  | 26.709  | 731,50   | 19 537,52  |            |
|                                                       | 53c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 27.726m2 " (25.437)*1.09                                                          | m2 | 27,726  | 475,00   | 13 170,01  |            |
| Položka s SoD a částí D1.4. u Vzduchotechnika po 06 d | 53a |     | 63151671 RTO  | " - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií II 40mm - 30.5 m2 " ((25.4371*1.09)*1.1                                                             | m2 | 30.500  | 1 425,00 | 43 462,73  |            |
|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | 1.NP - změna tepelné izolace na požární                                                                                                                                  |    | 25,438  |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | CHÚC                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 09  | 751 | 751992250 SPC | D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630x280 mm ♦ TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                             | m  | 4.940   | 4 695,85 | -23 197,50 | -23 197,50 |
|                                                       |     |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630*280 mm vč. TI tl. 40 mm "                                                                                                           |    |         |          |            |            |
|                                                       |     |     |               | včetně tepelné izolace z desek (ronože) z kamenno viny s polepem hbitkovou tmou so skleněnou nřizkou tl. >10 mm "                                                        |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 89a |     | 751571035 RTO | - uchytcením potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou na konstrukci průřezů pres U,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 4.940 m "           | m  | -4,940  | 190,00   | 938,60     |            |
| Položka s SoD                                         | 89b |     | 751510014 RTO | - vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezů pros o.0.1J ao o.0,2il m2 - vc veškerých tvarovek a příslušenství - 5.187 m (4.940)*1.05            | m  | +5,107  | 1 425,00 | +7 391,40  |            |
| Položka s SoD                                         | 89c |     | 713411121     | " • Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 0,781 m2 " (4.940)*1.08                                                           | m2 | -9.781  | 475,00   | -4 646,07  |            |
| Položka s SoD                                         | 89d |     | 63151671 RTO  | " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií II 40 mm • 10,759 m2 " ((4,940)*1.98)*1.1                                                                        | m2 | 10,759  | 950,00   | +10 221,35 |            |
|                                                       |     |     |               |                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |            |
| Položka s SoD                                         | 89  | 751 | 751992250 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 630x280 mm ♦ TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                             | m  | 4.940   | 5 730,40 | 28 308,18  | 28 308,16  |
|                                                       |     |     |               | " Pozinkované čtyřhranné potrubí 630*280 mm vč. TI tl. 40 mm "                                                                                                           |    |         |          |            |            |

|                                                     |     |               |               |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |            |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|------------|
|                                                     |     |               |               | včetně tepelné izolace z dřevě (množe) z Kamenhe viny s polepem hliníkovou fólií so skloněnou mřížkou (i 4U mm "                                                 |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 89a | 751571035 RTO |               | - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou koivtuxo z nosníku kotvenou do koniWukce průřezu přes U.13 do 0,20 m2. vč. montované konstrukce - 4,940 m "        | m  | 4,940  | 100,00   | 930,60    |            |
| Položka s SoD                                       | 89b | 75151C014 RTO |               | ■ vzduchotechnické potrubí z poliiiKovaného plechu čtyřhranného p. urvrn p iun U.13 do 0,2b m2 - vč. vut-Kuich tvarovek a příslušenství - 5,107 m " (4.940)*1,05 | m  | 5,187  | 1 425,00 | 7 391,48  |            |
| Položka s SoD                                       | 89c | 713411121     |               | * - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 9,701 m2 " (4.940)*1,98                                                   | m2 | 9,701  | 475,00   | 4 040,07  |            |
| Položka s součástí (Jl 4 3 Vzduchotechnika pol 91cJ | 89d | 63N 1793 RTO  |               | - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 1140mm-i0.759 m2 " ((4,940)*1.98)*1,1                                                         | m? | 10 759 | 1 425,00 | 15 332,03 |            |
|                                                     |     |               |               |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | 2.NP - změna tepelné izolace na požární                                                                                                                          |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | CHUC                                                                                                                                                             |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 92  | 751           | 751992253 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 630x400 mm + TI II 40 mm - Specifikace dle PO                                                                                      | m  | -1 600 | 5 260,15 | -8 416,24 | -8 416,24  |
|                                                     |     |               |               | " Pozinkovaná čtyřhranná potrubí 630*403 mm vč. TI II 40 mm "                                                                                                    |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | včetně tepelné izolace z aesek (rohože, z kamenné viny s polepem hliníkovou fólií so skloněnou mřížkou (i 4U mm "                                                |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 92a | 751571035 RTO |               | - uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u.13 do 0,20 m2. vč. montované konstrukce - 1,600 m "     | m  | 1      | 190,00   | 304,00    |            |
| Položka s SoD                                       | 92b | 751510014 RTO |               | ■ vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu přes u.13 do 0,2b m2 - vč. veskerých tvarovek a příslušenství - 1,600 m " (1,600)*1,05    | m  | +1 600 | 1 615,00 | -2 713,20 |            |
| Položka s SoD                                       | 92c | 713411121     |               | * - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 3,552 m2 " (1,600)*2,22                                                   | m2 | -3,552 | 475,00   | +1 687,20 |            |
| Položka s SoD                                       | 92a | 63151671 RTO  |               | * - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 1140 mm - 3,907 m2 " ((1,600)*2,22)*1,1                                                                  | m2 | +3,907 | 950,00   | -3 711,64 |            |
|                                                     |     |               |               |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 92  | 751           | 751992253 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 630x400 mm * PI 1140 mm - Specifikace dle PD                                                                                       | m  | 1,600  | 6 420,10 | 10 272,16 | 10 272,16  |
|                                                     |     |               |               | " Pozinkovaná čtyřhranná potrubí 630*400 mm vč. TI II 40 mm "                                                                                                    |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | včetně tepelné izolace z aesek (rohože) z kamenné viny s polepem hliníkovou fólií so směšenou mřížkou (i 4U mm "                                                 |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 92a | 751571035 RTO |               | - uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u.13 do 0,20 m2. vč. montované konstrukce - 1,600 m "     | m  | 1 600  | 190,00   | 304,00    |            |
| Položka s SoD                                       | 92b | 751510014 RTO |               | ■ Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu přes u.13 do 0,2b m2 - vč. veskerých tvarovek a příslušenství - 1,600 m " (1,600)*1,05    | m  | 1 600  | 1 615,00 | 2 713,20  |            |
| Položka s SoD                                       | 92c | 713411121     |               | * ■ Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 3,552 m2 " (1,600)*2,22                                                   | m2 | 3,552  | 475,00   | 1 607,20  |            |
| Položka s součástí (Jl 4 3 Vzduchotechnika pol 91 d | 92d | 63141793 RTO  |               | - rohož protipožární izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 1140mm - 3,907 m2 " ((1,600)*2,22)*1,1                                                        | m2 | 3 907  | 1 425,00 | 5 567,76  |            |
|                                                     |     |               |               |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | 3.NP - změna tepelné izolace na požární                                                                                                                          |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | CHUC                                                                                                                                                             |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 76  | 751           | 751932237 SPC | D*M Potrubí pozink čtyřhranné 500*400 mm ♦ TI II 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                      | m  | -4,177 | 4 702,98 | 19 644,33 | -19 644,33 |
|                                                     |     |               |               | " Pozinkovaná čtyřhranná potrubí 500*400 mm vč. TI II 40 mm "                                                                                                    |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | včetně tepelné izolace z aesek (rohože) z kamenné viny s polepem hliníkovou fólií so skloněnou mřížkou (i 4U mm "                                                |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 76a | 751571035 RTO |               | ■ Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníku kotvenou do konstrukce průřezu přes u.13 do 0,20 m2. vč. montované konstrukce - 4,177 m "     | m  | -4,177 | 237,50   | -992,04   |            |
| Položka s SoD                                       | 76b | 751510014 RTO |               | ■ vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu přes u.1a do 0,2b m2 - vč. veskerých tvarovek a příslušenství - 4,3061 m " (4 177)*1,05   | m  | +4,366 | 1 415,50 | +6 208,17 |            |
| Položka s SoD                                       | 76c | 713411121     |               | * ■ Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x - 8,107 m2 " (4,177)*1,96                                                   | m2 | +0,107 | 475,00   | +3 880,79 |            |
| Položka s SoD                                       | 76a | 63151671 RTO  |               | * - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 1140 mm - 9,006 m2 " ((4 177)*1,96)*1,1                                                                  | m2 | +9,006 | 950,00   | +8 555,33 |            |
|                                                     |     |               |               |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |            |
| Položka s SoD                                       | 76R | 751           | 751992237 SPC | O*M Potrubí pozink čtyřhranné 500*400 mm ♦ PI II 40 mm - Specifikace dle PD                                                                                      | m  | 5,620  | 4 256,73 | 23 922,80 | 23 922,80  |
|                                                     |     |               |               | " Pozinkovaná čtyřhranná potrubí 500*400 mm vč. TI II 40 mm "                                                                                                    |    |        |          |           |            |
|                                                     |     |               |               | včetně tepelné izolace z aesek (rohože, z kamenné viny s polepem hliníkovou fólií so skloněnou mřížkou (i 4U mm "                                                |    |        |          |           |            |

[illegible]

|                                                  |  |  |            |
|--------------------------------------------------|--|--|------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b><br>Nesoulad PD část VZT s VV |  |  | <b>ZLU</b> |
|--------------------------------------------------|--|--|------------|

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Stavba:</b> | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |
|----------------|------------------------------------|

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Objekt:</b> | DI, 4.3. Vzduchotechnika |
|----------------|--------------------------|

|                   |                   |               |           |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| <b>Předkládá:</b> | KAMI PROFIT S.r.O | <b>Datum:</b> | 27.1.2025 |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|

|                            |   |                              |                  |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------|
| <b>Odesláno / předáno:</b> |   | <b>Přílohy / počet listů</b> |                  |
| poštou                     |   | 1) Položkový rozpočet změny  | 1 listů          |
| e-mailem                   | X | 2) Projektové podklady       | 6 listů, výkresů |
| osobně                     | X | 3) Fotodokumentace           | listů            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>1 Technický popis změny:</b> |
|---------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>Nesoulad PD část VZT s VV. |
|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Revize VV po kontrole PD. Ve VV byl zjištěn nesoulad oproti PD. Také pro správné fungování regulace podle zadání, je třeba doplnit položky podle změnového listu. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b> |
|----------------------------|

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revize VV po kontrole PD. Ve VV byl zjištěn nesoulad oproti PD. Také pro správné fungování regulace podle zadání, je třeba doplnit položky podle změnového listu. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |   |                              |  |    |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------|--|----|
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b> | X | ANO<br>(uvést jaký dokument) |  | NE |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------|--|----|


|                                      |  |                                                          |   |    |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|----|
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b> |  | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůtv smluvního termínu) | X | NE |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|----|

|                                                                                                      |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b> | odst. | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

|                   |                            |   |                       |
|-------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| <b>6 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):  | — | 9,975,00 Kč bez DPH   |
|                   | Cena víceprací (přípočet): | + | 513,159,06 Kč bez DPH |
|                   | Výsledná ceny změny:       |   | 503 184,04 Kč bez DPH |


|                    |
|--------------------|
| <b>7 Schválil:</b> |
|--------------------|

|                 |         |        |               |                 |
|-----------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
|-----------------|---------|--------|---------------|-----------------|




Pozn.: jednotkové ceny nových položek byly stanoveny podle jednotkových cen položek s přibližně podobnými parametry a rozměry.







Publ. 1





3. NP









|                                                                                               |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                  |                            |                                                                        |                                                          |              | ZL 12           |                 |
| ZL12 - kácení stromu                                                                          |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| Stavba:                                                                                       |                            | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí                                     |                                                          |              |                 |                 |
| Objekt:                                                                                       |                            | 02 Bourací práce zpevněné plochy,sadové úpravy -garáže, dílna, skleník |                                                          |              |                 |                 |
| Předkládá:                                                                                    |                            | KAMI PROFIT s.r.o                                                      |                                                          |              | Datum: 1.3,2025 |                 |
| Odesláno / předáno:                                                                           |                            | Přílohy / počet listů                                                  |                                                          |              |                 |                 |
| poštou                                                                                        |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                            |                                                          |              | 1               | listů           |
| e-máilem                                                                                      | X                          | 2) Projektové podklady                                                 |                                                          |              | 0               | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                        |                            | 3) Fotodokumentace                                                     |                                                          |              | 0               | listů           |
| 1 Technický popis změny:                                                                      |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 1.1 Popis původního řešení: Původní řešení kácení neobsahovalo.                               |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 1.2 Popis nového řešení;                                                                      |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                           |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| Požadavek INV na kácení stromu.                                                               |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                 |                            |                                                                        | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |              | X               | NE              |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                     |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                 |                            |                                                                        | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |              | X               | NE              |
| <zde uvést dopad>                                                                             |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek |                            |                                                                        |                                                          |              | odst.           | 4               |
| 6 Náklady:                                                                                    | Cena méněprací (odpočet):  |                                                                        | —                                                        | bez DPH      |                 |                 |
|                                                                                               | Cena víceprací (přípočet): |                                                                        | +                                                        | 21 255,20 Kč | bez DPH         |                 |
|                                                                                               | Výsledná ceny změny:       |                                                                        |                                                          | 21 255,20 Kč | bez DPH         |                 |
| 7 Schválil:                                                                                   |                            |                                                                        |                                                          |              |                 |                 |
| za zhotovitele:                                                                               |                            | za TDS:                                                                |                                                          | za AD:       | za uživatele:   | za objednatele: |



# ZMĚNOVÝ LIST

ZL 14

Doplnění ústředny EPSa zapojení přidaných 28 ks požárních klapků z ZL10

|                     |                                    |                             |        |                |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Stavba:             | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |                             |        |                |
| Objekt:             | DI.4.8. El.komunikace              |                             |        |                |
| Předkládá:          | KAMI PROFIT s.r.o                  |                             | Datum: | 24.4.2025      |
| Odesláno / předáno: | Přílohy / počet listů              |                             |        |                |
| poštou              |                                    | 1) Položkový rozpočet změny | 1      | listů          |
| e-mailem            | X                                  | 2) Projektové podklady      |        | listů, výkresů |
| osobně              | TC                                 | 3) Fotodokumentace          |        | listů          |

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

### 1.2 Popis nového řešení:

V ZL10 bylo přidáno 28 ks požárních klapků, které je třeba napojit do ústředny EPS. ZL obsahuje doplnění kabeláže pro 28 ks nových požárních klapků ze změnového listu 10 a doplnění ústředny EPS.

## 2 Zdůvodnění změny:

V ZL10 bylo přidáno 28 ks požárních klapků, které je třeba napojit do ústředny EPS. ZL obsahuje doplnění kabeláže pro 28 ks nových požárních klapků ze změnového listu 10 a doplnění ústředny EPS.

|                                               |  |                              |   |    |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------|---|----|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: |  | ANO<br>(uvést jaký dokument) | X | NE |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------|---|----|

|                               |  |                                                          |   |    |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|----|
| 4 Dopad do smluvních termínů: |  | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X | NE |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|----|

|                                                                                               |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek | odst. | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

|            |                            |   |               |         |
|------------|----------------------------|---|---------------|---------|
| 6 Náklady: | Cena méněprací (odpočet):  | — | 0,00 Kč       | bez DPH |
|            | Cena víceprací (přípočet): | + | 183 783,50 Kč | bez DPH |
|            | Výsledná ceny změny:       |   | 183 783,50 Kč | bez DPH |

## 7 Schválil:

|                 |         |        |               |                 |
|-----------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
|-----------------|---------|--------|---------------|-----------------|

[illegible]



|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                   |                            |                                                         |                                                          | ZL 15            |                |
| Požární světlíky změna velikosti                                                                                                               |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| Stavba:                                                                                                                                        |                            | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí                      |                                                          |                  |                |
| Objekt:                                                                                                                                        |                            | DI.4.3 Vzduchotechnika ; DI.I.c.07 Výpis ostatných výr. |                                                          |                  |                |
| Předkládá:                                                                                                                                     |                            | KAMI PROFIT s.r.o                                       |                                                          | Datum: 25.4.2025 |                |
| Odesláno/předáno:                                                                                                                              |                            | Přílohy / počet listů                                   |                                                          |                  |                |
| poštou                                                                                                                                         |                            | 1) Položkový rozpočet změny                             |                                                          | 1                | listů          |
| e-mailem                                                                                                                                       | X                          | 2) Projektové podklady                                  |                                                          |                  | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                                                         | 5C                         | 3) Fotodokumentace                                      |                                                          |                  | listů          |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                       |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                                       |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| Změna velikosti požárního světlíku nad schodištěm 503, změna velikosti a doplnění elektrinového otevírání střešního vylezu nad schodištěm SOI. |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                            |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| Změna velikosti požárního světlíku nad schodištěm S03, změna velikosti a doplnění elektrinového otevírání střešního vylezu nad schodištěm SOI. |                            |                                                         |                                                          |                  |                |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                  |                            | X                                                       | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |                  | NE             |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                  |                            |                                                         | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |                  | NE             |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                  |                            |                                                         |                                                          | odst.            | 5              |
| 6 Náklady:                                                                                                                                     | Cena méněprací (odpočet):  | —                                                       | -72 850,00 Kč bez DPH                                    |                  |                |
|                                                                                                                                                | Cena víceprací (přípočet): | +                                                       | 211 092,36 Kč bez DPH                                    |                  |                |
|                                                                                                                                                | Výsledná ceny změny:       |                                                         | 138 242,36 Kč bez DPH                                    |                  |                |
| 7 Schválil:                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                          |                  |                |

[illegible]

|                                  |  |                                    |  |                  |                |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------|----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                     |  |                                    |  | ZL 17            |                |
| Rozdíl mezi W a PD část UT a ZTI |  |                                    |  |                  |                |
| Stavba:                          |  | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |  |                  |                |
| Objekt:                          |  | D1.4.1.ZTI; D1.4.4.VYTÁPĚNÍ        |  |                  |                |
| Předkládá:                       |  | KAMI PROFIT s.r.o                  |  | Datum: 19.5.2025 |                |
| Odesláno / předáno:              |  | Přílohy / počet listů              |  |                  |                |
| poštou                           |  | 1) Položkový rozpočet změny        |  | 1                | listů          |
| e-mailem X                       |  | 2) Projektové podklady             |  | 4                | listů, výkresů |
| osobně X                         |  | 3) Fotodokumentace                 |  |                  | listů          |

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

VV část UT neobsahuje rozdělovač/sběrač nacházející se na I.PP v kotelně, regulační uzly nacházející se na stoupajícím potrubí a armatury. V části ZTI je opraven počet zařizovacích předmětů.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění chybějících prvků vytápění a ZTI oproti výkazu výměr. Nahrazení otopných těles trubkových v I.NP, 2.NP a 3.NP přidáním potrubí v podlahovém topení.

2 Zdůvodnění změny:

Chybějící položky ve VV v části UT a ZTI. Nahrazení otopných těles trubkových v I.NP, 2.NP a 3.NP přidáním potrubí v podlahovém topení.


|                                                                                               |                                                          |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                 | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X     | NE |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                 | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X     | NE |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek |                                                          | odst. | 5  |

|            |                            |   |                |         |
|------------|----------------------------|---|----------------|---------|
| 6 Náklady: | Cena méněprací (odpočet):  | — | -246 636,00 Kč | bez DPH |
|            | Cena víceprací (přípočet): | + | 580 387,89 Kč  | bez DPH |
|            | Výsledná ceny změny:       |   | 333 751,89 Kč  | bez DPH |

7 Schválil:


[illegible]

Chybějící rozdělovač s vyznačením :






# Regulátory tlakové difference I.NP






# Regulátory tlakové difference 2.NP












# Regulátory tlakové difference 3.NP







|                                                                                                                            |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                               |                            |                                    |                                                          |            | ZL19             |                 |
| Záměna materiálu litých podlah                                                                                             |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| Stavba:                                                                                                                    |                            | Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí |                                                          |            |                  |                 |
| Objekt;                                                                                                                    |                            | D.01.1. Novostavba - podlahy       |                                                          |            |                  |                 |
| Předkládá:                                                                                                                 |                            | KAMI PROFIT s.r.o                  |                                                          |            | Datum: 11.6.2025 |                 |
| Odesláno / předáno:                                                                                                        |                            | Přílohy / počet listů              |                                                          |            |                  |                 |
| poštou                                                                                                                     |                            | 1) Položkový rozpočet změny        |                                                          |            | 1                | listů           |
| e-mailem                                                                                                                   | X                          | 2) Projektové podklady             |                                                          |            |                  | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                                                     |                            | 3) Fotodokumentace                 |                                                          |            |                  | listů           |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                   |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| Skladby podlah P4, P5, P6, P13, P14 vyrobené z litých samonivelačních cementových potěrů.                                  |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                   |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| Záměna litých samonivelačních cementových potěrů za anhydridové ve skladbě podlah P4, P5, P6, P13, P14 bez dopadu do ceny. |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                        |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
|                                                                                                                            |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                              |                            |                                    | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             |            | X                | NE              |
|                                                                                                                            |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                              |                            |                                    | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |            | X                | NE              |
|                                                                                                                            |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                              |                            |                                    |                                                          |            | odst.            | 4               |
| 6 Náklady:                                                                                                                 | Cena méněprací (odpočet):  |                                    | —                                                        | 852.125,34 | -0,-QQ-Kč        | bez DPH         |
|                                                                                                                            | Cena víceprací (přípočet): |                                    | +                                                        | 852.125,34 | 0;OO-Kč          | bez DPH         |
|                                                                                                                            | Výsledná ceny změny:       |                                    |                                                          |            | 0,00 Kč          | bez DPH         |
| 7 Schválil:                                                                                                                |                            |                                    |                                                          |            |                  |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                            |                            | za TDS:                            |                                                          | za AD:     | za uživatele:    | za objednatele: |



[illegible]

# ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

**Název veřejné zakázky:**

**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí**

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                               |                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 192 327 997,00 Kč bez DPH     |                                                          |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                            |                                                          |     |
| Druh veřejné zakázky                                           | stavební práce                |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 177 473,41 Kč bez DPH       | Dodatek č. 1                                             | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | - 14 662,07 Kč bez DPH        |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 2 188,36 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2                                             | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | - 0,00 Kč bez DPH             |                                                          |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 1 057 164,04 Kč bez DPH     | Dodatek č. 3                                             | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | -852 125,34 Kč bez DPH        |                                                          |     |
|                                                                |                               | Dodatek č. 4                                             | NE  |
|                                                                |                               |                                                          |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 1 236 825,81 Kč bez DPH     | POSOUZENÍ:<br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | - 866 787,41 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 2 103 613,22 Kč bez DPH       |                                                          |     |
| a) [(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)]                       | 2 103 613 Kč < 135 348 000 Kč |                                                          |     |
| IH1 [(Změna ZzS/ Smluvní cena) < 15 %]                         | 1,09% < 15,00%                |                                                          |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                           |              |     |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 192 327 997,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 648 149,98 Kč bez DPH   | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 1 667 475,63 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | - 329 461,00 Kč bez DPH   |              |     |
|                                    |                           |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 2 315 625,61 Kč bez DPH |              |     |
|                                    |                           |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 329 461,00 Kč bez DPH   |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                           |                                  |                     |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Smluvní cena</b>                       | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 2 596 484,41 Kč bez DPH        | <b>Dodatek č. 1</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 21 254,76 Kč bez DPH           |                     |            |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 49 282,47 Kč bez DPH           | <b>Dodatek č. 2</b> | <b>ANO</b> |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |                     |            |

|                                                                  |                           |              |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 2 645 766,88 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | - 21 254,76 Kč bez DPH    |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

# § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|                                                                                     |                                                         |                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>                                                                 |                                                         | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |                                                           |
| (5)                                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 2 315 625,61 Kč bez DPH        |                                                           |
|                                                                                     | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 329 461,00 Kč bez DPH          |                                                           |
| (6)                                                                                 | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 2 645 766,88 Kč bez DPH        |                                                           |
|                                                                                     | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 21 254,76 Kč bez DPH           |                                                           |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b><br><b>[(vícepráce po odečtení méněprací)]</b> |                                                         | <b>4 610 676,73 Kč bez DPH</b>   | <b>POSOUZENÍ:</b><br><br><b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)                                                                                 | (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                        | <b>2,40 % &lt; 30,00 %</b>       |                                                           |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                    |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč > 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč > 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 3 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč > 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |

## SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                                  | <b>3</b>                       |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)      | + 2 724 639,67 Kč bez DPH      |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)      | - 1 181 586,34 Kč bez DPH      |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b> | <b>1 543 053,33 Kč bez DPH</b> |

## SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 195 066 037,99 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 195 765 658,80 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3                        | 197 308 712,13 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>197 308 712,13 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: