

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

Jednatel : Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ekonomických:

Jitka Brádlová

tel. spojení: 736 521 865, 495 817 349,

e-mail: jbradlova@kr-kralovehradecky.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Michal Uiberlay, technický náměstek

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

tel. spojení: 499866104

e-mail: uiberlay.michal@nemtru.cz

IČO : 708 89 546

DIČ : CZ 708 89 546

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 27-2031100257/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

INFRASTAV s.r.o.

Elektrárenská 537

541 01 Trutnov, Poříčí

Zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka

23392

Jednatel : Franěk Robert, jednatel

Zástupce pro věci technické : Franěk Robert

IČO : 275 11 677

DIČ : CZ27511677

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Trutnov

Číslo účtu : 35-8848940207/0100

Telefon : 604 343 286

e-mail : infrastav@centrum.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 6. 2015 k zakázce
s názvem: „Zhotovení kanceláře clientského centra“ (dále jen „smlouva o dílo“)



Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy o dílo se doplňuje odstavec 3.6., který zní:

3.6. Předmět smlouvy se na žádost objednatele mění a doplňuje Dodatkem č. 1 v rozsahu soupisu prací a dodávek – viz Příloha č.1 Dodatku č. 1. Zejména jde o:

- vícepráce související s provedením nezbytných prací souvisejících s předmětem plnění a neobsažené v projektové dokumentaci a neobsažené v původním smluvním rozpočtu

- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že článek V. smlouvy o dílo se mění a doplňuje tak, že odst. 5.1. nově zní:

5.1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, specifikovaný projektovou dokumentací, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla činí:

Cena dle SoD z 02.06.2015, bez DPH.....495.643,12Kč

Cena víceprací ve smyslu Dodatku č. 1, bez DPH.....+ 109.344,80 Kč

Celkem bez DPH.....604.987,92 Kč

DPH 21 %.....127.047,56 Kč

Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 celkem vč. DPH..... 732.035,38 Kč

(slovy: sedmsetřicetdvatisíctřicetpět korun českých, třicet osm haléřů);

a doplňuje se odstavec 5.6., který zní:

5.6. Podrobná kalkulace celkové ceny díla - víceprací včetně jednotkových cen (položkový rozpočet) je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Položkovým rozpočtem se pro účely tohoto dodatku rozumí dokumenty vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla.

Článek II.

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový rozpočet – výkaz výměr.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen svobodně a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svým podpisem.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Datum: 21-09-2015

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Podpis: _____

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Datum: _____

Za zhotovitele:

Jméno: Robert Franěk, jednatel firmy

Podpis: _____

INFRASTAV S.R.O.
SPOLNOST S OMEZENOU ODPOVĚDNOSTÍ
IČ: 272 19 11 1, zaps. 4420 604 343 280
Elektrárnská 537, infostav@centrum.cz
141 01 Trutnov, www.infostav.cz