

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.07.2015

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

„Oblastní nemocnice Náchod-rekonstrukce operačních sálů ortopedie“

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245 ,500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc.Lubomírem Francem, hejtmánem kraje
IČO: 70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu : 27-2031110287/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

společnost

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p.969,114 07 Praha
č.účtu : 1809071/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „**smluvní strany**“

Smlouva o dílo z 24. 07. 2015 se mění a doplňuje v následujících bodech:

I.

Článek 5 Doba a místo plnění

Odst. 5.1. a 5.3. beze změn

odstavec 5.2., který nově zní:

- zahájení doby plnění : do 5 dnů od podpisu smlouvy
- ukončení doby plnění : nejpozději do 18.10.2015
- místo plnění : dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s. stávající budova „E“, 2.NP

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 07. 2015 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/ 28/1279/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Datum: 2. 10. 2015

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Podpis: _____



Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Datum: 30.09. 2015

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9

Podpis: _____

