

Soupis změn změnového listu č. 1

Stavba: Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška

Objednavatel: Gymnázium Dobruška
Pulická 779, 518 01 Dobruška

Zhotovitel: Tomáš Chmelík
Písečná 780/19, 500 09, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Zpracovatel:

číslo změny	název změny	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm	m	7,00	1 026,83	7 187,81
2	Úprava SDK podhledu v bytě školníka (revizní dvířka, profil, SDK deska, malba)	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
3	Nový přívodní kabel k rozvaděči (Cyky 5x4) - kotelna gymnázia	m	10,00	87,79	877,90
4	Nový přívodní kabel k rozvaděči (Cyky 5x4) - kuchyň	m	10,00	87,79	877,90
5	Úprava rozvaděče (ochrana regulace systému Buderus) - kotelna gymnázia. Výkonové posílení výstupních řídicích modulů BUDERUS vzhledem instalaci a výkonovým požadavkům stávajících instalovaných oběhových čerpadel (stávajícího zařízení)	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
6	Úprava rozvaděče (ochrana regulace systému Buderus) - kuchyň. Výkonové posílení výstupních řídicích modulů BUDERUS vzhledem instalaci a výkonovým požadavkům stávajících instalovaných oběhových čerpadel (stávajícího zařízení)	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
7	Automatické dopouštění systému ÚT - kuchyň	ks	1,00	18 730,00	18 730,00
8	Plynové filtry - kotelna gymnázia	ks	3,00	978,00	2 934,00
9	Magnetický filtr- kotelna gymnázium	ks	1,00	64 650,00	64 650,00
10	Úprava dokumentace Elektro, kontrola systému VZT	soub	1,00	24 700,00	24 700,00

Celkem bez DPH 130 457,61 Kč

Celková výše změny

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 27 396,09

 snižena 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 157 854 Kč