



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kupující</b>  | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| IČO              | 708 89 546                                     |
| se sídlem        | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| zastoupen        | Petr Koleta, hejtmán kraje                     |
| bankovní spojení | Komerční banka Hradec Králové                  |
| číslo účtu       | 27-2031110287/0100                             |

dále také jako „*kupující*“ a

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Prodávající</b> | <b>EXRAY s.r.o.</b> |
|--------------------|---------------------|

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 209793

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| IČO              | 016 47 580                          |
| DIČ              | CZ01647580                          |
| se sídlem        | Rynholec, č.p. 213, 271 01 Rynholec |
| zastoupen        | Petr Hamadej, jednatel společnosti  |
| bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s.              |
| číslo účtu       | 3291830349/0800                     |

dále také jako „*prodávající*“.

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka stacionárního digitálního skiagrafického RTG zařízení pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2025-014319, kupní smlouvu (tato smlouva dále jako „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že předmět kupní smlouvy úzce souvisí a navazuje na stavbu nové budovy Urgentního příjmu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, přičemž podmínkou řádné instalace a dodávky předmětu koupě dle smlouvy je zajištění stavební připravenosti ze strany zhotovitele výše uvedené stavby, je nutné posunout termín doby dodání dle smlouvy a to nejpozději do 30. 11. 2025, a to z důvodu neočekávaného rozsahu nároků na stavební připravenost dle technických požadavků na instalaci prodávajícím dodávaného předmětu koupě.

3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto dodatku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

1. Článek 2 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 30. 11. 2025 na místo dodání:*

*Nová budova Urgentního příjmu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, 1.PP místnost 0061.*

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě pravomoci mu svěřené Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK10/664/2025 ze dne 14.4.2025.


Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Rynholci

.....

Petr Koleta

hejtman



Petr Hamadej

jednatel společnosti