

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších př
ů mezi:

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení	Komerční banka Hradec Králové
č čtu	27-2031110287/0100

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající	MEDIFINE a.s.
--------------------	----------------------

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B29535

IČO	27718948
DIČ	CZ27718948
se sídlem	Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupen	Ing. Martinem Chládkem, členem představenstva
bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s., Oberbank AG poboč Česká republika, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č čtu	6142261422/5500, 2001106631/8040, 2105603966/2700

dále také jako „*prodávající*“.

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společ ě jako „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka skiaskopicko-skiagrafického systému pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2025-014351, kupní smlouvu (tato smlouva dále jako „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že př ět kupní smlouvy úzce souvisí a navazuje na stavbu nové budovy Urgentního příjmu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, přč emž podmínkou řádné instalace a dodávky předmětu koupě dle smlouvy je zajištění stavební přpravenosti ze strany zhotovitele výše uvedené stavby, je nutné posunout termín doby dodání dle smlouvy a to nejpozdě i do 11. 12. 2025, a to z důvodu neočekávaného rozsahu nároků na stavební připravenost dle technických požadavků na instalaci prodávajícím dodávaného př ětu koupě.

3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto dodatku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Článek 2 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 11. 12. 2025 na místo dodání:
Nová budova Urgentního příjmu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, 1.PP místnost 0075..*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno hejtmánem Královéhradeckého kraje na základě pravomoci mu svěřené Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK10/664/2025 ze dne 14.4.2025.

Za kupujícího v Hradci Králové

.....
Královéhradecký kraj

Petr Koleta

hejtmán

Za prodávajícího v Praze

MEDIFINE a.s.

Ing. Martin Chládek

č ředstavenstva

