



SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBYM
1:100


1. ETAPA
VÝKOP A OSTATNÍ ZEMNÍ PRÁCE
DOČASNÉ PŘEHRAZENÍ A ZATRUBNĚNÍ SLATINSKÉHO POTOKA
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍ KONSTRUKCE




2. ETAPA
BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ
BETONÁŽ ZÁKLADŮ OPĚR
BETONÁŽ OPĚR




3. ETAPA
BETONÁŽ MOSTOVKY




4. ETAPA
BETONÁŽ KŘÍDEL
ZHOTOVENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ



5. ETAPA
POKLÁDKA IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE
BETONÁŽ ŘÍMSY A OSAZENÍ ZÁBRADLÍ
POKLÁDKA VOZOVKY NA MOSTĚ
ZHOTOVENÍ KONEČNÝCH NÁSYPŮ
ZHOTOVENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH



6. ETAPA
KOLAUDACE
UVEDENÍ DO PROVOZU



ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

ČÁST D
SO 205

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 708 89 546
-------------	--

ZHOTOVITEL:	ADVISIA, s.r.o. Rubeška 215/1 Praha 9, 190 00 www.advisia.cz, info@advisia.cz	NAVRHL / VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: TECHNICKÁ KONTROLA: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Michal NĚMEC
-------------	--	--

PODZHOTOVITEL:	Agile Geotechnics s.r.o. Šumavská 1036/23, 120 00 Praha 2 tel.: +420 778 486 915 e-mail: kancelar@agile-ge.cz; www.agile-ge.cz	NAVRHL / VYPRACOVAL: Ing. Petr Tomáš ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Menšík TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Petr Tomáš
----------------	---	---

AKCE:		III/3195 Kameničná - Jaroslav		ČÍSLO ZAKÁZKY:		18-009-A	
				DATUM:		03 / 2025	
				FOMÁT:		4 x A4	
				MĚŘÍTKO:		1 : 100	
				REVIZE:		00	
ČÍSLO OBJEKTU:	NÁZEV OBJEKTU:			STUPĚŇ PD:		PARÉ:	
SO 205	most v km 1,925			PDPS			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV PŘÍLOHY:						
15	Schéma postupu výstavby						