



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem	Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	67439918
zástupce	Mgr. Petr Vojtěch ředitel
bankovní spojení	7934090267/0100
číslo účtu	Komerční banka, a.s.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	PROJEKTIS DK s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 48576
se sídlem	Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	13989910
DIČ	CZ13989910
zástupce	Ing. Pavlína Pražáková, jednatelka společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	123-5262800297/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2023, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H - zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Dodatkem dochází v souladu se smlouvou o dílo k využití vyhrazeného práva poskytnutí nových služeb obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s čl. 16 odst. 4 smlouvy o dílo a to o aktualizaci projektové dokumentace v rozsahu definovaném v tomto dodatku.

Článek 2

Předmět dodatku

1. V čl. 5 odst. 13 dochází k doplnění písm. h) v následujícím znění:
h) aktualizace projektové dokumentace v rozsahu: vyjmutí realizace výtahu a s tím související změny projektové dokumentace (PDPS), vyjmutí prací, které byly realizovány v 1. etapě v rámci realizace stavby,



zejména poté o průrazy do stavebních konstrukcí pro vedení potrubí VZT a aktualizace rozpočtu. Pro náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace se uplatní podmínky pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 5 smlouvy o dílo.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie;	50.000,00
B	Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy	20.000,00
C	Dopracování DSP na základě vypracovaného EP dle této smlouvy	28.000,00
D	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni, v případě potřeb zpracování dokumentu ke stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO ₂ v učebně	199.000,00
E	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu	22.000,00
F	Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy	30.000,00
G	zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů	29.000,00
H	Aktualizace PD dle dodatku č. 1	22.950,00cP-
Celková cena v Kč bez DPH (A až H) dle dodatku č. 1		400.950,00
Celková cena v Kč včetně DPH (A až H) dle dodatku č. 1		485.149,50

3. V čl. 6.2 dochází k doplnění dalšího řádku tabulky v následujícím znění:

Aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 1	do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1
---	---

4. Čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. g) v následujícím znění:

g) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. h) - aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 1.

5. Čl. 8 odst. 4 se mění následujícím způsobem:



Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že příslušnou část díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) (DPS) je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad pouze za bezvadné uskutečněné plnění dotčené části díla a to do výše 90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a do výše 10 % ceny příslušné části díla je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. U dílčí části díla dle čl. 5 odst. 13 písm. h) je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy, a to ve výši 100% dotčené části ceny díla po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola,
Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace

Za objednatele ve Dvoře Králové nad Labem

Dne

3.11.2015

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola,

Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace

Mgr. Petr Vojtěch

ředitel

Za zhotovitele ve Dvoře Králové nad Labem

Dne

3.11.2015

PROJEKTIS DK s.r.o.

Ing. Pavlína Pražáková

jednatelka

PROJEKTISn

DK s.r.o. li

.....miéGO3?S«S<É-DiČ" CZIS5BS31<y.....
Legislační 562 544 0* Dvůr Králové n. l.