



SO 003 - DEMOLICE MOSTU A FÁZE PŮDORYS M 1:100

II. ETAPA






- vyloučení provozu po stávajícím mostě
- demolice zbylé části stávajícího mostu
- výkopy pro navazující opěrnou zídku u OP1
- příprava pro betonáž mostovky včetně konzol (kromě konzol nad stávajícím mostem)
- betonáž mostovky a konzol mostu
- vybudování křídel mostu (kromě pravého křídla u OP2) a opěrné zídky u OP1
- výkopy pro navazující zídku OP2 a pro pravé křídlo u OP2
- dokončení přechodových oblastí (křídla, přechodové desky, navazující zídky)
- úpravy okolního terénu a vybudování komunikace a navazujících objektů řady SO 100

 demolicí zbývající části stávajícího mostu

 výkopová jáma pro navazující opěrnou zídku u OP2

I. ETAPA

- omezený provoz po stávajícím mostě
- štetovnicové pažení a demolice části mostu
- výkopové jámy pro základy nového mostu a přístupové cesty pro stroje
- pilotové základy nového mostu včetně opěr

	dočasné pažení a stabilizace mostu
	zachování omezeného provozu přes stávající most
	demolice části mostu
	výkopová jáma a provizorní cesta pro stavební stroje
	výkopová jáma pro navazující opěrnou zdku u OP1

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

<p>SO 003 Domovnice stávajícího mostu ev. č. 29928-1 stavěbní objekt</p>		<p>tel: 737 308 849 info@statika-felgr.cz http://www.statika-felgr.cz Příkopky 1185, 547 01 Náchod</p>
<p>Královéhradecký kraj Převrascův náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</p>	<p>objednatel</p>	<p>STATIKA ING. JAN FELGR</p>
<p>k. ú. Dvůr Králové nad Labem místní ústředí</p>	<p>spolupráce</p>	<p>DTK DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel.: 495 219 036, 495 212 647, fax: 495 221 677 e-mail: dtk@dkb - tk.cz, www.dtkb.cz</p>
<p>Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj</p>	<p>objednatel</p>	<p>STATIKA ING. JAN FELGR</p>

Fáze výstavby	1:100	PDPs
všeobecné	mřížková	stupňová

ING. M. BURIANEČ kontroloval	<i>Burianeč</i>	ING. M. BURIANEČ Hlavní inženýr projektu	<i>Burianeč</i>	AD12/19 číslo zakázky	D.10.3 číslo přílohy
Ing. Jan Felgr zodpovědný inženýr	<i>Felgr</i>	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektanta	<i>Eliášek</i>	6/2021 datum	