

## "Oprava střešního pláště objektu svařovny (Komenského nám. 45)"

pol.č.	Popis práce	Datum		červen				červenec				
		zahájení	ukončení	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Převzetí staveniště	01.06.2026										
1	Stavební práce a střecha											
2	Hromosvod											
3	Dokončovací práce											
0	Předání stavby		31.07.2026									

V Jičíně 23.03.2026