

**Libor Hájek, Suchovršice**  
**Rekonstrukce vodovodního a stoupacího**  
**potrubí SpZŠ A. Bartoše v Úpici**  
**Harmonogram prací**

Práce	29.6.-3.7.	6.7.-10.7.	13.7.-17.7.	20.7.-24.7.	27.7.-31.7.	3.8.-7.8.
Předání a převzetí staveniště						
Zahájení bouracích prací						
Demontáž sociálního zařízení						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
Zdravotechnika - zařizovací předměty						
Podlahy z dlaždic						
Dokončovací práce - obklady						
Dokončovací práce - nátěry						
Dokončovací práce - malby a tapety						
Předání a převzetí díla						

V Suchovršicích 20. 4. 2026

*Právěk: Durd*

Společnost zkracující jména  
 Nábřeží pplk. A. Buntára 600  
 542 32 Úpice  
 IČO: 708 41 144  
 Tel.: 499 851 436