

Dodatek č. 2

k mandátní smlouvě ze dne 5. 8. 2013

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, silnice II. a III. tř.“

1.1. Objednatel: Královéhradecký kraj

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 891

sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

Jednající: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

(dále jen „mandant“)

1.2. Zhotovitel: FRAM Consult a.s.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 3682

sídlo: Husitská 42, 130 00 Praha 3

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Illich, telefon 725 727 493

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Olšanská 1a, Praha 3

číslo účtu: 105614463/0300

(dále jen „mandatář“)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 k mandátní smlouvě na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II. a III. třídy“ je změna doby plnění vč. odpovídajícího cenového navýšení z titulu dodatečných stavebních prací realizovaných zhotovitelem stavby a souvisejícího prodloužení lhůty realizace stavby a konečného termínu dokončení:

C) stavba II/293 Studenec – Dolní Branná

I. Vymezení rozsahu změn

Článek 5 – Doba plnění se mění takto:

5.1. Mandatář se zavazuje pro mandanta zajistit činnosti stanovené v čl. 3 a 4 této smlouvy v níže uvedeném rozsahu:

Termín ukončení činnosti **30. září 2016.**

Článek 6 – Cena zajišťovaných činností a platební podmínky se mění takto:

3. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle Dodatku č. 2 této Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena bez DPH: 1 149 700 ,- Kč

DPH: 241 437 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 391 137 ,- Kč

Celkovou cenu tvoří (A+B+C):

a) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. A) této smlouvy

Cena bez DPH:	257 000 ,- Kč
DPH:	53 970 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	310 970 ,- Kč

b) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. B) této smlouvy

Cena bez DPH:	285 800 ,- Kč
DPH:	60 018 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	345 818 ,- Kč

c) Činnost TDS a koordinátora BOZP dle čl. 2 bod 2.2 písm. C) této smlouvy

Cena bez DPH dle mandátní smlouvy:	355 400 ,- Kč
Navýšení z titulu úpravy doby plnění:	177 500 ,- Kč
Navýšení z titulu úpravy doby plnění:	74 000 ,- Kč
DPH:	127 449 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	734 349 ,- Kč

Všechna ostatní ustanovení uvedená v mandátní smlouvě ze dne 5.8.2013 a dodatku č. 1 ze dne 29.9.2015, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

II. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž mandant obdrží tři vyhotovení a mandatář dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 11. 2015 číslo usnesení RK/34/1577/2015.

V Hradci Králové dne - 7 -12- 2015

Objednatel:


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Praze dne.....

Zhotovitel:

.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.



Husitská 42
100 00 PRAHA 3

de