

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

obsah:

E.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA	-
E.2	SITUACE DIO	-
E.3	PLÁN BOZP	-

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

SILNICE II/308 SLATINA - ČERNILOV, ČERNILOV - LIBŘICE, LIBŘICE - HRANICE OKRESU RK

název akce

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
SLATINA, ČERNILOV, LIBŘICE místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

DÍK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY výkres	měřítko	DSP, PDPS stupeň
---	---------	---------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. P. KUBEŠ hlavní inženýr projektu	<i>Kubes</i>	A087/13 číslo zakázky	E. číslo přílohy
ING. P. KUBEŠ zodpovědný projektant	<i>Kubes</i>	vedoucí projektant		01/2014 datum	