

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 7. 2015

(dále jen „*dodatek*“)

k zakázce s názvem:

**Evropské domy v krajích – stavební úpravy objektu „Nový Hluchák“ budova bez
č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové**

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje
IČO: 70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel“)

A

PRIMA, spol. s r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem
IČO: 00486361
DIČ: CZ00486361
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl.76
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 189781444/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „*Dodatek*“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne xx. 12. 2015 (dále jen „*Smlouva o dílo*“) a to z důvodů výskytu objektivně nepředvídatelných skutečností v průběhu realizace díla.



Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

I.

Článek 5 Doba a místo plnění

Odst. 5.1. a 5.3. beze změn

odstavec 5.2., který nově zní:

Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Zahájení doby plnění: do 5 dnů od podpisu smlouvy
- Ukončení doby plnění: nejpozději do 31. 3. 2016

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/ 37/1828/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Datum: 18 -12- 2015

Datum: 16.12.2015

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Podpis: _____

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Jaroslav Javorský, jednatel

Podpis: _____

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15