

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015

Smluvní strany

Úřední název	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
statuární zástupce	Bc. Lubomír Franc, hejtmán
kontaktní osoba	Jitka Brádllová
bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Hradec Králové
č. účtu:	27-2031100257/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867

IČO	647 92 374
DIČ	CZ 647 92 374
se sídlem	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
ve věcech technických	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
č. účtu	606260237/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl - Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ uzavřely smluvní strany dne 16. 12. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V článku 3 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo bylo stanoveno, že projektová dokumentace bude zpracována samostatně pro každý stavební objekt v dělení dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo. Z realizace díla vyplynula potřeba změnit požadované dělení stavebních objektů. Předmětem tohoto dodatku je úprava členění stavebních objektů nahrazením přílohy č. 2 smlouvy novým zněním.
3. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínů ani ceny díla.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Členění stavebních objektů – se nahrazuje novým zněním dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Případné další změny v obsahu přílohy č. 2 smlouvy o dílo, tedy v členění stavebních objektů, mohou být provedeny formou zápisu z kontrolního dne potvrzeného příslušnými pracovníky smluvních stran. Taková změna se nepovažuje za změnu ve smyslu článku 13 odst. 4 smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.


5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

Přílohy:

č. 1 Členění stavebních objektů

Za objednatele

v Hradci Králové dne 31. 03. 2016



Bc. Lubomír Franc

Hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

v Hradci Králové dne 29. 03. 2016



Ing. Jiří Hájek, jednatel

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Příloha č. 2

Členění stavebních objektů

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 – stávající objekt č.p.24

SO 02 – stávající objekt č.p.25

SO 03 – přístavba garáže

SO 10 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 24

SO 11 – interiérové vybavení stávajícího objektu č.p. 25

SO 12 – interiérové vybavení garáže

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

SO 04 – parkoviště

SO 05 – příjezdová cesta

SO 06 – přeložka PRIS

SO 07 – venkovní kanalizace a septik

SO 08 – tepelná čerpadla

SO 09 – úpravna vody