

# DODATEK č.1

## Ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2012

### „VÝMĚNA OKEN KOMENSKÉHO čp. 45 – 1. část – okna do dvora budovy“

#### 1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín,  
Pod Koželuhy 100  
Sídlo: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín  
Statutární zástupce:: Ing. Alena Žalská - ředitelka  
IČ: 601 16 820  
Bankovní spojení: KB, pobočka Jičín  
Číslo účtu: 431550207/0100  
Telefon, fax: + 493 533 137, 736 441 706  
E-mail: reditel@vos-sps-jicin.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Alena Žalská  
K technickému jednání oprávněn: Mgr. Lea Šikýřová  
Technický dozor investora: Ing. Pavel Jarolímek

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: KEST s.r.o.  
Adresa: Hradec Králové, Vážní 1064, PSČ 500 03  
zastoupený: Josefem Emlarem, jednatelem  
IČ: 259 15 185  
DIČ: CZ 259 15 185  
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
Číslo účtu: 27-2037660247/0100  
Telefon, fax: 495 541 961, 737 286 447  
E-mail: kest@seznam.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Josef Emlar, jednatel  
K technickému jednání oprávněn: Josef Emlar, jednatel

Smluvní strany se dohodli na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2012 na zakázce „VÝMĚNA OKEN KOMENSKÉHO čp. 45 – 1. část – okna do dvora budovy“  
Jednotlivé články a body smlouvy se mění a doplňují takto:

1. Článek 2.DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY se rozšiřuje o specifikaci prací pro rok 2013 II. etapa. V rámci II. Etapy bude provedena výměna 31 ks oken včetně všech souvisejících prací. Tyto práce jsou specifikovány ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.  
Staveniště převezme zhotovitel pro provedení II. etapy nejpozději do 1.7.2013.  
Zhotovitel je povinen provést práce II. etapy ve lhůtě do 27.8.2013

2. Článek 4. CENA DÍLA se doplňuje o dílčí cenu platnou pro II. etapu.

<b>Cena za II. etapu provedení díla (bez DPH)</b>	<b>925.619,83Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>194.380,16 Kč</b>
<b>Cena Celkem vč. DPH</b>	<b>1 120 000,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha : výkaz výměr pro II. etapu

V Jičíně dne 11.4.2013

V Hradci Králové dne 8.4.2013


Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola,  
Jičín, Pod Koželuhy 100  
IČO: 601 16 820  
DIČ: CZ60116820 ①



---

Objednatel  
Ing. Alena Žalská  
ředitelka

**KEST s.r.o.**  
Vážní 1064  
500 03 Hradec Králové  
DIČ: CZ25915185



---

Zhotovitel  
Josef Emlar  
jednatel

**Výkaz výměr na práce pro II. etapu**

akce : VÝMĚNA OKEN KOMENSKÉHO čp. 45 - 1. část - okna do dvora budovy

Kód	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH
<b>1</b>	<b>Výměna špaletových oken za eurookna</b>				<b>903 929,75</b>
1.1	Vybourání parapetů venku (fasáda A - okna E2)	m	0,00	38,00	0,00
1.2	Vybourání parapetů vnitřních	m	41,85	40,00	1 674,00
1.3	Vybourání dřevěných špaletových oken	m2	106,64	190,00	20 261,60
	Nová eurookna bílá s členěním podle oken stávajících:				
1.4	E1 1350x2550 (horní křídla vyklápěcí)	ks	12,00	17 825,00	213 900,00
1.5	E1 1350x2550 (horní křídla otevíravá)	ks	19,00	18 130,00	344 470,00
1.6	E1A 1050x2550	ks	0,00	16 115,00	0,00
1.7	E2 1200x1200	ks	0,00	8 125,00	0,00
1.8	E3 1350x1900	ks	0,00	16 075,00	0,00
1.9	E4 1500x1500	ks	0,00	10 095,00	0,00
1.10	Pákový ovladač	ks	12,00	3 500,00	42 000,00
1.11	Demontáže stávajícího zastínění	soub	0,00	3 000,00	0,00
1.12	Žaluzie na vybraná okna	m2	106,64	445,00	47 454,80
1.13	Dobetonování zdiva pro nový parapet	m	41,85	196,00	8 202,60
1.14	Doplnění ostění	m	199,95	475,00	94 976,25
1.15	Nový parapet venkovní - pozink + nátěr (fasáda A - okna E2)	m	0,00	660,00	0,00
1.16	Nový parapet z lamina	m	41,85	575,00	24 063,75
1.17	Oprava omítky kolem oken zevnitř včetně opravy maleb	m	241,80	250,00	60 450,00
1.18	Oprava omítky kolem oken zvenku včetně potřebné opravy nátěru	m	199,95	150,00	29 992,50
1.19	Zališťování okna u parapetu z venkovní strany	m	41,85	155,00	6 486,75
1.20	Zatmelení kolem okna z venkovní strany	m	199,95	50,00	9 997,50
<b>2</b>	<b>Zrušení oken - kovárna</b>				<b>0,00</b>
2.1	Vybourání parapetů venku	m	0,00	38,00	0,00
2.2	Vybourání parapetů uvnitř	m	0,00	40,00	0,00
2.3	Vybourání kovových oken	m2	0,00	260,00	0,00
2.4	Zazdění otvorů po oknech	m3	0,00	4 960,00	0,00
2.5	Omítka venkovní	m2	0,00	390,00	0,00
2.6	Omítka vnitřní	m2	0,00	290,00	0,00
2.7	Nátěr omítky venku	m2	0,00	170,00	0,00
2.8	Malba nové omítky uvnitř	m2	0,00	38,00	0,00
<b>3</b>	<b>Výměna oken za plastová okna - kovárna</b>				<b>0,00</b>
3.1	Vybourání parapetů vnitřních	m	0,00	40,00	0,00
3.2	Vybourání stávajících oken	m2	0,00	165,00	0,00
3.3	Nové plastové okno 1500x2000, pevné a vyklápěcí, dolní část okna (2/3) pevně zasklená, horní křídlo (1/3) vyklápěcí s pákovým ovladačem, barva rámu tmavě šedá	ks	0,00	17 450,00	0,00
3.4	Dobetonování zdiva pro nový parapet	m	0,00	196,00	0,00
3.5	Doplnění ostění	m	0,00	190,00	0,00
3.6	Nový parapet z lamina	m	0,00	575,00	0,00
3.7	Oprava omítky kolem oken zevnitř včetně opravy maleb	m	0,00	250,00	0,00
3.8	Oprava omítky kolem oken zvenku včetně potřebné opravy nátěru	m	0,00	150,00	0,00
3.9	Zališťování okna u parapetu z venkovní strany	m	0,00	155,00	0,00
3.10	Zatmelení kolem okna z venkovní strany	m	0,00	50,00	0,00
<b>4</b>	<b>Výměna vrat - kovárna</b>				<b>0,00</b>
4.1	Vybourání stávajících dřevěných vrat	m2	0,00	260,00	0,00
4.2	Nová sekční vrata 2500x3000 s dveřmi, s prosklením ve dvou řadách, zateplená, elektricky ovládaná, barva šedá	ks	0,00	74 530,00	0,00
4.3	Oprava podlahy kolem vrat	ks	0,00	3 000,00	0,00
4.4	Oprava omítky kolem vrat zevnitř včetně opravy maleb	m	0,00	250,00	0,00
4.5	Oprava omítky kolem vrat zvenku včetně potřebné opravy nátěru	m	0,00	300,00	0,00
4.6	Zatmelení kolem vrat z venkovní i vnitřní strany	m	0,00	50,00	0,00
<b>5</b>	<b>Další</b>				<b>12 525,53</b>
5.1	Přesun a odvoz vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení	soubor	1,00	4 525,53	4 525,53
5.2	Lešení, úklid, doprava, zaměření, zajištění bezpečnosti, ...	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem</b>					<b>916 455,28</b>
VRN		%	1,00		9 164,55
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>925 619,83</b>
DPH 21 %					194 380,16
<b>Celkem včetně DPH (zaokrouhлено)</b>					<b>1 120 000,00</b>

**KEST s.r.o.**  
 Vážní 1064  
 500 03 Hradec Králové  
 DIČ: CZ25915185

