

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

a

- (2) M.I.S. a.s.
Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683
DIČ: CZ42195683
Zastoupený/jednající: Ing. Tomášem Noskem, výkonným ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. 8786503/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

Silnice III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“

V průběhu projednávání odvodnění povrchu komunikace III/32736 v rámci zpracování projektové dokumentace objektu SO 301 – dešťová kanalizace ve stupni DSP+PDPS bylo zjištěno, že napojení odvedení těchto povrchových vod mimo těleso komunikace je možné pouze do otevřené vodoteče mimo zájmové území, které bylo uvažováno při zadání vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS. Jelikož se jedná o výstavbu nového kanalizačního vedení, je nutné zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro objekt SO 301 – dešťová kanalizace.

- 1) Tímto dodatkem se mění článek I Základní ustanovení, bod 1 Smlouvy o dílo, Souhrnu smluvních dohod, takto:

Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
Silnice III/32736 Chlumeck nad Cidlinou, ul. Palackého“**

(dále jen Dílo) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb a zároveň se zavazuje za zhotovení díla zaplatit cenu ve výši **1 015 190,00 Kč vč. DPH (slovy: milionpatnáctisícjednostodevadesát Korun českých)** v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

- 2.) Tímto dodatkem se mění článek II. Obsah Smlouvy o dílo, bod c) Smlouvy o dílo, Souhrnu smluvních dohod, takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2015	791 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	48 000,- Kč
Cena celkem	839 000,- Kč
Cena DPH (21%)	176 190,- Kč
Cena včetně DPH	1 015 190,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí. (autorský dozor až při kolaudaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DÚR (pro objekt SO 301 – dešťová kanalizace)	do 30. 6. 2016

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 6 měsíců od uzavření smlouvy
Autorský dozor	při realizaci stavby

Upravují se Příloha A. – Rozsah služeb, třetí odstavec

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Nad rámec vyhlášky č. 146/2008 bude projektová dokumentace ve stupni PDPS obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:

- v zastavěném území v maximálním odstupu 20,0 m
 - v nezastavěném území v maximálním odstupu 30,0 m
- (tyto hodnoty jsou maximální a mohou být během projekčních prací dle požadavku zástupců investora sníženy)

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:

Pro zhotovení projektové dokumentace budou platné termíny:

- **projektová dokumentace ve stupni DÚR (pro objekt SO 301 – dešťová kanalizace) – do 30. 6. 2016**
- záborový elaborát – nejpozději do 6 měsíců
- projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - **do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- autorský dozor při realizaci stavby.

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Předání díla:

Dokumentace ve stupni **DUR** (pro objekt SO 301 – dešťová kanalizace) bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Dokumentace ve stupni DSP + PDPS a výkaz výměr budou vypracovány v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude nejpozději 30 dní před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu a záborového elaborátu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 11-05-2016

V Hradci Králové dne 9. 5. 2016


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš Nosek
výkonný ředitel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

M. L. S. a.s.
Okružní 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195633 (18)

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„Silnice III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Vyhotovení mapového podkladu	18 000,00 Kč
	Vypracování diagnostického průzkumu	38 800,00 Kč
	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	25 000,00 Kč
	Vypracování hlukové studie	119 700,00 Kč
	Vypracování PD ve stupni DÚR (pro objekt SO 031 - dešťová kanalizace)	48 000,00 Kč
	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS	379 500,00 Kč
	PD objízdné trasy	28 000,00 Kč
	Zemědělská příloha	8 000,00 Kč
	Koordinace, záborový elaborát	32 000,00 Kč
	Plán BOZP na staveništi	12 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	709 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 650,- Kč/hod	130 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	839 000,00 Kč
	DPH 21%	176 190,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1 015 190,00 Kč

Rekapitulace pro objednatele Město Chlumec nad Cidlinou

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Vyhotovení mapového podkladu	12 000,00 Kč
	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS	192 500,00 Kč
	Zemědělská příloha	6 000,00 Kč
	Koordinace, záborový elaborát	26 000,00 Kč
	Plán BOZP na staveništi	8 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	244 500,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 650,- Kč/hod	19 500,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	264 000,00 Kč
	DPH 21%	55 440,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	319 440,00 Kč