

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 73/2016/TS-12**

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **REDOMO a.s.**
Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062
IČ: 25937499 DIČ: CZ25937499

jednající: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, **číslo účtu:** 27-2037470267/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 16.5.2016 smlouvu o dílo na zakázku „**Adaptace zimoviště hrochů-
etapa I**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena** této smlouvy a to následovně:
Během realizace došlo k navýšení rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem**, které byly oceněny cenami
obsaženými v nabídkovém rozpočtu **ve výši 200 574,- Kč bez DPH** a jsou přesně specifikovány v **příloze
č.1**, tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. se o tuto
částku navyšuje.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku, se celková cena díla, uvedená v čl. V. smlouvy o dílo,
mění na **8 079 361,- Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

V návaznosti na výše uvedené vícepráce se mění i termín realizace stavby uvedený v **čl. IV.** smlouvy o dílo.
Termín dokončení stavby se mění na 22.9.2016.

V.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva
výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 2.9.2016

Za objednatele: **ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.**
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
DIČ: CZ27478246
IČ: 27478246 ⑦

MVDr. Přemysl Rabas

Za zhotovitele:

Redomo a.s.
Komerční společnost
Vážní 1064, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
IČ: 25937499 DIČ: CZ25937499

Ing. Jiří Kliment