


STAVBA:		PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO PZV, TRASA UL. DĚLNICKÁ III/32551 OD ODBOČKY K ŽELEZNIČNÍ STANICI PO KŘÍŽOVATKU V KUNČICÍCH SE SILNICÍ III/2953																																																																																	
		Rok 2017																						Rok 2018																																																											
		duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen																																																															
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
		27.3. - 2.4.	3.4. - 9.4.	10.4. - 16.4.	17.4. - 23.4.	24.4. - 30.4.	1.5. - 7.5.	8.5. - 14.5.	15.5. - 21.5.	22.5. - 28.5.	29.5. - 4.6.	5.6. - 11.6.	12.6. - 18.6.	19.6. - 25.6.	26.6. - 2.7.	3.7. - 9.7.	10.7. - 16.7.	17.7. - 23.7.	24.7. - 30.7.	31.7. - 6.8.	7.8. - 13.8.	14.8. - 20.8.	21.8. - 27.8.	28.8. - 3.9.	4.9. - 10.9.	11.9. - 17.9.	18.9. - 24.9.	25.9. - 1.10.	2.10. - 8.10.	9.10. - 15.10.	16.10. - 22.10.	23.10. - 29.10.	30.10. - 5.11.	6.11. - 12.11.	13.11. - 19.11.	20.11. - 26.11.	27.11. - 3.12.	4.12. - 10.12.	11.12. - 17.12.	18.12. - 24.12.	25.12. - 31.12.	1.1. - 7.1.	8.1. - 14.1.	15.1. - 21.1.	22.1. - 28.1.	29.1. - 4.2.	5.2. - 11.2.	12.2. - 18.2.	19.2. - 25.2.	26.2. - 4.3.	5.3. - 11.3.	12.3. - 18.3.	19.3. - 25.3.	26.3. - 1.4.	2.4. - 8.4.	9.4. - 15.4.	16.4. - 22.4.	23.4. - 29.4.	30.4. - 6.5.	7.5. - 13.5.	14.5. - 20.5.	21.5. - 27.5.	28.5. - 3.6.	4.6. - 10.6.	11.6. - 17.6.	18.6. - 24.6.	25.6. - 1.7.	2.7. - 8.7.	9.7. - 15.7.	16.7. - 22.7.	23.7. - 29.7.	30.7. - 5.8.	6.8. - 12.8.	13.8. - 19.8.	20.8. - 26.8.	27.8. - 2.9.	3.9. - 9.9.	10.9. - 16.9.	17.9. - 23.9.	24.9. - 30.9.	1.10. - 7.10.	8.10. - 14.10.	15.10. - 21.10.
OBJEKTY																																																																																			
<b>ÚSEK 1 (staničení km 0,000 00 - 2,158 91)</b>																																																																																			
	DIO																																																																																		
	Příprava staveniště																																																																																		
SO 110	Komunikace a zpevněné plochy																																																																																		
SO 310	Přeložky kanalizace																																																																																		
SO 350	Přeložky vodovodu																																																																																		
SO 410	Veřejné osvětlení																																																																																		
SO 420	Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)																																																																																		
SO 430	Přeložky sdělovacího vedení (Cetin)																																																																																		
SO 510	Přeložky plynovodu																																																																																		
Stavba 01	Chodník podél ul. Dělnická - I. úsek - SO.101 - Chodníky																																																																																		
	Chodník podél ul. Dělnická - I. úsek - SO.102 - Přeložka plynovodu																																																																																		
Stavba 02	Chodník podél ul. Dělnická - II. úsek - SO.101 - Chodníky																																																																																		
Stavba 03	Chodník podél ul. Dělnická - III. úsek - SO.101 - Chodníky																																																																																		
	Chodník podél ul. Dělnická - III. úsek - SO.102 - Přeložka vodovodu																																																																																		
<b>ÚSEK 2 (staničení km 0,000 00 - 0,513 65)</b>																																																																																			
	DIO																																																																																		
	Příprava staveniště																																																																																		
SO 110	Komunikace a zpevněné plochy																																																																																		
SO 350	Přeložky vodovodu																																																																																		
Stavba 04	Vrchlabí - Ul. Dělnická přístupový chodník pro pěši ve směru Škoda Auto a.s. - SO.101 - Zpevněné plochy																																																																																		
	Vrchlabí - Ul. Dělnická přístupový chodník pro pěši ve směru Škoda Auto a.s. - SO.401 - Veřejné osvětlení																																																																																		
Stavba 05	Vrchlabí - Chodník pro pěši v úseku ul. Kpt. Jaroše - napojení na realizovaný chodník v rámci rekonstrukce silnice I/14 - SO.101 - Zpevněné plochy																																																																																		
Stavba 06	Ul. Dělnická - areál Škoda Auto a.s. přístupový chodník pro pěši - Vodovod a kanalizace																																																																																		
Stavba 07	Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Týrsova po ul. Kpt. Jaroše - Veřejné osvětlení																																																																																		

**Poznámky:**

uváděné termíny znamenají termín potřebné realizace, některé technologie bude možné dělat v souběhu před zahájením stavby vypracuje zhotovitel aktualizovaný podrobný harmonogram