

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

dále také jako „objednatel“ a

DiK Janák, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465

se sídlem	Revoluční 207, 541 01 Trutnov
IČO	62063600
DIČ	CZ 62063600
bankovní spojení	KB Trutnov, a.s.
číslo účtu	7946960207/0100
zastoupený	Ing. Stanislav Janák

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 – Dolní Branná – MOK I/14 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“
2. Na základě okolností, které ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu závazku, je nutné provést změny závazku a předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby, spočívající v prodloužení termínu plnění díla z důvodu prodloužení realizace stavby. S ohledem na nezbytnost prodloužení termínu plnění díla dochází taktéž k přiměřenému zvýšení ceny díla.

Předmět dodatku

3. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se dílčí termín plnění dle písm. a) mění následujícím způsobem:

*b) Termín pro zajištění plnění autorského dozoru do **31. 5. 2017***

4. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. b) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

b) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 3 – Součinnost v rámci zadávacího řízení a autorský dozor:

cena podle SoD bez DPH

1.350.000,00 Kč

cena více prací podle dod. č. 2 bez DPH	+ 13.000,00 Kč
cena celkem bez DPH	1.363.000,00 Kč
DPH 21 %	286.230,00 Kč
cena včetně DPH	1.649.230,00 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/921/2016 ze dne 9. 6. 2016.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne - 3 - 11 - 2016

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Stanislav Janák
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

