

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (č. stavby: 33880)
ze dne 22. 6. 2016**

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 2006-8143511/0710

Zhotovitel: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Albertova 229/21, Olomouc, PSČ: 779 00
Jednající: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27-4176700287/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavbu „Most ev. č. 501-012 Sedliště“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Obě smluvní strany prohlašují, že práce byly zhotovitelem zahájeny řádně v termínech dle smlouvy o dílo. Při provádění prořezu náletových dřevin na vtokové straně mostu byl zhotovitelem zjištěn špatný stav hospodářského objektu patřícího třetí osobě, který se nachází ve vzdálenosti 2,9 m od jednoho portálu mostu. Z uvedeného důvodu nechal objednatel vypracovat statický posudek na daný hospodářský objekt. Ze statického posudku ze dne 12. 7. 2016, vypracovaného statikem Ing. Petrem Prokopem, vyšel závěr, že daný objekt je staticky nebezpečný, když ani při volbě technologií minimalizujících otřesy a vibrace nelze vyloučit úplnou destrukci daného objektu. Na kontrolním dni konaném dne 22. 7. 2016 majitel daného hospodářského objektu nesouhlasil s případnou demolicí stavby. S ohledem na uvedenou skutečnost zástupci objednatele rozhodli stavbu zastavit.

I.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost, která nebyla smluvním stranám před podpisem smlouvy o dílo známa, a pro kterou není možné pokračovat v provádění díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody:

Smluvní strany touto dohodou sjednávají ke dni 26. 10. 2016 ukončení smlouvy o dílo (č. stavby 33880) ze dne 22. 6. 2016.

II.

Uzavřením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních strany vyplývající z plnění, které si smluvní strany již navzájem poskytly v rámci Smlouvy o dílo (č. stavby 33880) ze dne 22. 6. 2016,

zejména pak právo zhotovitele na zaplacení dosud provedených prací v souladu s danou smlouvou o dílo na základě faktury zhotovitele č. 2161000219 ze dne 25. 8. 2016, která tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.

III.

Tato dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Uzavření této dohody schválila Rada Královéhradeckého kraje dne 26. 10. 2016, číslo usnesení... KK/41/1613/2016...

Přílohy: 1. Faktura č. 2161000219 ze dne 25. 8. 2016


V Hradci Králové dne - 1 - 11 - 2016

.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc, hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

**Dodavatel:**

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
CZ-779 00 Olomouc

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Telef. číslo: 585 757 041
Číslo faxu: 585 757 042
E-mail: ids@ids-olomouc.cz
www: www.ids-olomouc.cz
Banka: KB běžný účet
Číslo bank. účtu: 27-4176700287/0100

Způsob platby: Platebním příkazem
Var. symbol: 2161000219
Konst. symbol: 0308

FAKTURA

Daňový doklad

2161000219

Strana : 1

Odběratel:

DIČ: CZ70889546
IČ: 70889546
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
CZ-500 03 Hradec Králové

Sídlo odběratele:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
CZ-500 03 Hradec Králové

Datum vystavení faktury: 25.08.16
Datum zdanitel. plnění: 25.08.16
Datum splatnosti: 24.10.16
Číslo zakázky: 16071721
Číslo smlouvy/objednávky: 33880

Popis	Množství MJ	Cena/MJ bez DPH	Sleva % DPH %	Částka na řádku bez DPH
-------	-------------	-----------------	---------------	-------------------------

Fakturuje Vám za práce provedené
v měsíci 08/2016 na zakázce
Most ev.č. 501-012 Sedliště

1	92 500,00	21,00	92 500,00
---	-----------	-------	-----------

Celkem CZK	92 500,00
-------------------	------------------

Specifikace částky DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH
	21	92 500,00	19 425,00
Celkem		92 500,00	19 425,00

Celkem CZK včetně DPH	111 925,00
------------------------------	-------------------

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988

(6)

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (89)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Fakturoval: Ilona Slavotínková

Podpis a razítko:

Fakturu převzal:

Datum:

Podpis:

Razítko:

Děkujeme Vám, že platbu zašlete ve splatnosti

Opožděnou úhradou faktury nás nutíte k vyúčtování úroků z prodlení ve výši dle uzavřené smlouvy nebo podle občanského zákoníku.

Stanov:
33880
SO 001
SO 001

Období:
33880
SO 001
SO 001

VIL 16

Soupis prací srpen 2016

Most ev.č. 501-012 Sedlitz,
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Čerpáno v měsíci množství	Čerpáno v měsíci celkem	Zbývá množství	Zbývá celkem
						1	2				
1	02910	0	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚRČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 34 m (vč. napojení krytu na stávající silnici) 3x tisk + 3x CD. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00	1,00	15 000,00
2	02911		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Výškovací práce odborně způsobilými osobami Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlninových vztlahů (12x tiskem). Délka stavby včetně napojení na stávající krytu na stávající silnici 34 m. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00		0,00	1,00	40 000,00
3	02940		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtvořeních. Výkresy a související písemnosti: zhotovení stavby, potřebné pro evidenci pozemní komunikace, výkresy oddělků a změn stavby opatř. DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00	1,00	5 000,00
4	029412		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cena za provedení hlavní mostní protihyby (5x tiskem), vypracování mostního listu (5x tiskem) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00		0,00	1,00	8 000,00
5	02944		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - FOTODOKUMENTACE 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací PEVNÁ CENA	KPL	1,000	500,00	500,00		0,00	1,00	500,00
6	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatelů. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA	KS	1,000	4 000,00	4 000,00		0,00	1,00	4 000,00
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRIZ OBZIDKY A PRÍSTUP CESTY Pevná cena zpracování aktualizace a kontrol geotechnikem 1x za měsíc. Stabilizace objízdné trasy: - zprůchodnění 6 ks propustků, - vyčištění příkopu celkem 53 bm	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00	0,34	85 000,00	0,66	165 000,00

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988
DÍČ: CZ27502988
(6)

8 03720		zahrnuje objednáním povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele POMOČ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU DOPRAVY Projektování a zajištění rozvodů o úpiné uzavírací sílnice (U501) Vymezování, vyznačení a zabezpečení prostoru stavení Úhrn částky musí obsahovat veškeré náklady na dočasnou úpravu a regulaci dopravy (i pěst) na stavení a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na stavení a postup práce na stavení Trasy pro pěst v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby PEVNÁ CENA	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,50	7 500,00	0,50	7 500,00
9 03730		zahrnuje objednáním povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele POMOČ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vyřízení všech podzemních sítí a protokladním zápisem příslušných správce. Ochrana vedení plynovodu a vodovodu. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00

zahrnuje objednáním povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce

Celkem

357 500,00 92 500,00 265 000,00

357 500,00 92 500,00 265 000,00

celkem k fakturaci **92 500,00**

Za zhotovitele: Ing. Jaromír Zajíček

Za objednatele:

Petr Buřáček

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (95)
Albertova 2 779 00 Olomouc
IČO: 25859 033 CZ25859033

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kulohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (79) DIČ: CZ27502988