

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2016 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

a

- (2) **PUDIS a.s.**
Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 105026522/0300
č. smlouvy: D-16-042.Sd01
č. dodatku: D-16-042.Sd01.D01
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebního prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru akce II/303 Velké Poříčí - Hronov“

Vzhledem k objektivně nepředvídatelným skutečnostem, vzniklým v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), se smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek, jehož obsahem je vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) mostu ev.č. 303-003 přes řeku Metuji a odbočovacího pruhu vlevo do areálu střední školy. V průběhu rozpracovanosti DSP + PDPS, na základě požadavku objednatele vzneseném na výrobním

Číslo smlouvy: 34139

výboru dne 9. 8. 2016, byla prověřena šířka stávajícího mostu ev.č. 303-003 přes řeku Metuji, který byl původně určen pro rekonstrukci. Požadované parametry průjezdu nákladní dopravy, umístění alespoň jednostranného chodníku s limitujícími prvky okolní zástavby a návaznosti jak automobilové, tak pěší dopravy nelze zajistit při zachování stávajícího půdorysu mostu. Nové technické řešení vyvolává nutnost územního řízení a tudíž zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) mostu ev.č. 303-003 přes řeku Metuji a odbočovacího pruhu vlevo do areálu střední školy.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2016	1 127 900,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	320 000,- Kč
Cena celkem	1 447 900,- Kč
Cena DPH (21%)	304 059,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 751 959,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR (pouze pro Objednatele Město Hronov a Městys Velké Poříčí)	do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo s objednatelem
čistopis DUR (pouze pro Objednatele Město Hronov a Městys Velké Poříčí)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
koncept záborového elaborátu včetně seznamu sousedních pozemků	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DÚR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 90 dnů od podpisu dodatku č. 1
čistopis DÚR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
<p>koncept DSP + PDPS mostu ev.č. 303-003 vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí a odboč. pruhu vlevo do areálu stř. školy včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)</p>	<p>do 50 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí</p>
<p>čistopis DSP + PDPS mostu ev.č. 303-003 vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí a odboč. pruhu vlevo do areálu stř. školy včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)</p>	<p>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS mostu přes řeku Metuji</p>
<p>koncept DSP + PDPS, kromě konceptu DSP + PDPS mostu ev.č. 303-003 vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí a odboč. pruhu vlevo do areálu stř. školy, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)</p>	<p>do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo s objednatelem</p>
<p>čistopis DSP + PDPS, kromě čistopisu DSP + PDPS mostu ev.č. 303-003 vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí a odboč. pruhu vlevo do areálu stř. školy, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro objednatele Královéhradecký kraj)</p>	<p>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS</p>
<p>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro objednatele Město Hronov a Městys Velké Poříčí)</p>	<p>do 50 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí</p>
<p>čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro objednatele pro objednatele Město Hronov a Městys Velké Poříčí)</p>	<p>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS</p>
<p>Autorský dozor</p>	<p>v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí poslední části projektové dokumentace DSP + PDPS)</p>

Číslo smlouvy: 34139

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUR mostu ev.č. 303-003 vč. vyvolaných přeložek inženýrských sítí a odbočovacího pruhu vlevo do areálu střední školy (čistopis), bude vypracována v 11-ti vyhotoveních pro Královéhradecký kraj, ve stupni DUR (čistopis), bude vypracována v 11-ti vyhotoveních pro Město Hronov a v 11-to vyhotoveních pro Městys Velké Poříčí. DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních pro Královéhradecký kraj, v 11-ti vyhotoveních pro Město Hronov a v 11-ti vyhotoveních pro Městys Velké Poříčí. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přioobjednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny pro Objednatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové dne 15 -11- 2016


V Praze dne



Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS, a.s.

Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

II/303 Velké Poříčí - Hronov

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum mostů a geotechnický průzkum mostů	80 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	800 000,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	70 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	20 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	10 000,00 Kč
h.	PD ve stupni DÚR (most ev. č. 303-003)	265 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DÚR (odbočovací pruh ke stf. škole)	30 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DÚR (vyvolané přeložky inženýrských sítí)	25 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 375 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 90 hod x 810 Kč/hod		72 900,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 447 900,00 Kč
DPH 21%		304 059,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 751 959,00 Kč



podpis oprávněné osoby



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2