

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 00087751, DIČ: CZ00087751

Zastoupena: Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

Martin Kafka

Hlušice 84, 503 56 Hlušice

IČ: 62706641, DIČ: CZ7803273192

Zastoupen: Martinem Kafkou

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku

tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 07. 2015 uzavřely spolu smlouvu o dílo s předmětem „**Rekonstrukce střechy – pracoviště Chlumec n.C.**“ dále jen „Smlouva“.

II.

Tímto dodatkem ke shora označené Smlouvě se smluvní strany na základě čl. VI. Smlouvy a přílohy Smlouvy (Položkový rozpočet) dohodly na níže uvedených změnách:

- V průběhu realizace díla došlo ke změnám a k rozšíření původního záměru o výměnu venkovní dlažby. Veškeré změny a rozšíření záměru jsou blíže popsány ve změnových listech č. 1 – 6. Tyto změnové listy jsou včetně položkových rozpočtů přílohami č. 1. – 6. tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
- Výše uvedené položkové rozpočty taktéž zapracovávají v nich uvedené rozpočtové změny do vlastní smlouvy o dílo.
- Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla o částku 801.907,53 Kč vč. DPH, ve spojení s tímto navýšením se mění v čl. IV Smlouvy celková cena díla na hodnotu 3,781.193,58 Kč vč. DPH 21%.

- Vzhledem k rozsahu víceprací a rozšíření původního záměru zní nově čl. III Smlouvy - doba plnění, věta „dokončení prací“:

Dokončení prací specifikovaných ve změnových listech č. 1 – 5: **10.12.2015**

Dokončení prací specifikovaných ve změnovém listu č. 6: **30.04.2016**
(dle povětrnostních a klimatizačních podmínek)

Položkové rozpočty, které jsou přílohou Smlouvy ze dne 16. 07. 2015, zůstávají v platnosti po promítnutí změn vyplývajících z příloh č. 1 - 6 tohoto Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu - investice

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu - investice

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu - investice

Příloha č. 4: Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu - investice

Příloha č. 5: Změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu - investice

Příloha č. 6: Změnový list č. 6 včetně položkového rozpočtu – neinvestice

Příloha č.7: Rekapitulace navýšení ceny díla

V Novém Bydžově dne 6. října 2015

Střední škola technická a řemeslná,
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov
IČO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751


za objednatele

PROVÁDĚNÍ STAVEB
Kaška Martin
Hlušice 84
IČO: 627 06 641 mob.: 603 221 853


za zhotovitele