

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2016

Smluvní stran

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

zástupce: Bc. Lubomír Franc, hejtmanem kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

IRBOS s.r.o.

se sídlem: Čestice 115, Kostelec nad Orlicí 517 41

IČO: 259 33 094

DIČ: CZ25933094

zastoupený: Ludmilou Myšákovou, jednatelkou

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 276304350277/0100

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo a s ohledem na podmínky výzvy poskytovatele dotace, v rámci které bude objednatel žádat o financování projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice z Integrovaného regionálního operačního programu a s ohledem na průtahy v řešení majetkově právních vztahů, týkajících se převodu vlastnického práva k pozemkovým parcelám ve vlastnictví městyse Častolovice, které vznikly nezávisle na vůli objednatele, je nutné provést následující úpravy smlouvy. Těmito změnami nedochází k prodloužení lhůty k provedení díla.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Článek 5 Termíny plnění, odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Takto učiněná výzva je výzvou k plnění všech částí díla dle této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku, vyjma díla dle čl. 3 odst. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že

výzvu objednatel učiní pouze v případě, že dojde k uzavření platné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvy o právu provést stavbu na prodej předmětných pozemkových parcel mezi městysem Častolovice a Královéhradeckým krajem. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do dvou let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvními stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.


2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/40/1547/2016 ze dne 10. 10. 2016.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2016
za stranu objednatele


Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

V Hradci Králové dne 20. 10. 2016
za stranu zhotovitele


Ludmila Myšáková
jednatelka
IRBOS s.r.o.

