

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2016**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-2031100257/0100  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, tel.: 7236 757 169, e-mail: [irena.vaneckova@suskhk.cz](mailto:irena.vaneckova@suskhk.cz)

a

- (2) DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupený/jednající Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva  
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská“**

Smluvní strany sjednaly tento dodatek z důvodu změny v řešení odvodnění v zájmovém území, kdy dojde k vybudování nové dešťové kanalizace v celé délce rekonstruovaného úseku. Bude provedeno přepojení zatrubnění Krčmařík na novou dešťovou kanalizaci ulice Sokolská. Dešťová voda v úseku od začátku úpravy po křižovatku s ul. Havlíčkova bude vedena ulicemi Langrova a Zítkova a svedena do zatrubněného Červeného potoka. Tato změna si vyžádá přepracování stavebního objektu SO 302 Dešťová kanalizace ve stupni DSP a PDPS.

Číslo smlouvy: 34143

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy<br>o dílo ze dne 13. 6. 2016    | 574 700,- Kč       |
| <b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1<br/>(dle nabídky dodavatele)</b> | <b>23 075,- Kč</b> |
| Cena celkem bez DPH                                                | 597 775,- Kč       |
| DPH (21%)                                                          | 125 533,- Kč       |
| Cena celkem včetně DPH                                             | 723 308,- Kč       |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 10 -03- 2017

  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtmán

V Ostravě dne 24.2.2017

  
DOPRAVOBRUSKY Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
  
Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

**Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj**

| ČÁST                                                    | NÁZEV                                                                         | CENA BEZ DPH         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a.                                                      | Zeměměřičské práce, mapový podklad                                            | 25 000,00 Kč         |
| b.                                                      | Diagnostický průzkum vozovky                                                  | 40 000,00 Kč         |
| c.                                                      | Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu                                  | 40 000,00 Kč         |
| d.                                                      | PD ve stupni DSP+PDPS                                                         | 145 200,00 Kč        |
|                                                         | <b>Přepracování stavebního objektu SO 302 Dešťová kanalizace</b>              | <b>23 075,00 Kč</b>  |
| e.                                                      | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 18 000,00 Kč         |
| f.                                                      | Vypracování hlukové studie                                                    | 84 000,00 Kč         |
| g.                                                      | DIO a PD objízdné trasy                                                       | 25 000,00 Kč         |
| h.                                                      | Plán BOZP na staveništi                                                       | 7 500,00 Kč          |
| i.                                                      | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)                         | 10 000,00 Kč         |
| Cena za vypracování projektové dokumentace              |                                                                               | 417 775,00 Kč        |
| Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 1200,- Kč/hod |                                                                               | 180 000,00 Kč        |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>                    |                                                                               | <b>597 775,00 Kč</b> |
| DPH 21%                                                 |                                                                               | 125 532,75 Kč        |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                    |                                                                               | <b>723 307,75 Kč</b> |

  
**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
 Masarykovo náměstí 5/5,  
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 (6)