

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Miroslav Řehák, tel.: 607 008 418, e-mail: miroslav.rehak@suskhk.cz

Ing. Tomáš Nowak, tel.: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz

a

- (2) Společnost „MDS projekt – STRADA – II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí
Försterova 175, 566 01 vysoké Mýto
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. 801/16

Společník 1:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27487938

DIČ: CZ28477938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto, 1212900339/0800

Společník 2:

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27535461

DIČ: CZ27535461

Zastoupený/jednající Ing. Aleš Dejmek, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691

Bankovní spojení: Komerční banka v HK, č.ú.: 43-1515280237/0300

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek projednání sjezdů z komunikace II/305 a napojení cyklostezky ze stávajícího stavu na komunikaci II/305. Projednání se zúčastnili i vlastníci pozemků, na které jsou dané sjezdy a cyklostezka navrženy. Takto bylo dohodnuto na jednání dne 5. 1. 2017, což je podchyceno zápisem z projednání akce. Při daném jednání s vlastníky pozemků bylo dohodnuto jiné uspořádání sjezdů v km 0,22 vpravo, km 0,32 vpravo a km 0,46 vpravo. K tomu vyvstal požadavek na úpravy napojení cyklostezky v km 0,22-0,25 na trasu komunikace II/305.

S ohledem na nově vyvolané skutečnosti bylo nutno provést ve více stupních vývoje návrh sjezdů a napojení na II/305 a stávající plochy pozemků včetně projednání se správcem Povodí Labe s.p. Výsledný tvar těchto konstrukcí se podařilo definitivně dohodnout dne 15. 3. 2017 s tím, že jejich úprava má za následek požadavek zaktualizovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR).

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o
dílo ze dne 4. 11. 2016

2 596 275,- Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(dle nabídky dodavatele)**

188 700,- Kč

Cena celkem bez DPH

2 784 975,- Kč

DPH (21%)

584 845,- Kč

Cena celkem včetně DPH

3 369 820,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

koncept záborového elaborátu	do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DUR	do 31. 5. 2017
čistopis DUR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30. 11. 2017
čistopis PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

- 4) **V Příloze A. – Rozsah služeb se upravuje znění ujednání 2. Požadavky na dokumentaci následovně:**

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

- Základní členění projektové dokumentace ve stupni DUR:
 - A) Úvodní údaje – identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemků
 - B) Průvodní zpráva – charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a jejího užívání
 - C) Souhrnná technická zpráva – popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
 - D) Výkresová dokumentace
 - E) Dokladová dokumentace

Související přílohy:

1. Průzkumy — viz. požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu).
2. Záborový elaborát
3. Odhad stavebních nákladů

• Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Požadavky na zhotovení stavby:

- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníky a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

- Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
300	vodohospodářské objekty
400	elektro a sdělovací objekty
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů
- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.

- Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
- Zhotovitel zpracuje podmínky Územního rozhodnutí do DSP.
- Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Projektová dokumentace ve stupni DSP a PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
 - v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
 - v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.
- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

V Příloze A. – Rozsah služeb se znění ujednání 3. Způsob projednání projektové dokumentace DSP + PDPS týká i způsobu projednání projektové dokumentace ve stupni DUR.

V Příloze A – Rozsah služeb se upravuje článek 10. Předání díla a zní následovně:

Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis) bude vypracována v 6-ti vyhotoveních, projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) bude vypracována v 11-ti vyhotoveních, výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace ve stupni DUR bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči, a to ve verzi uzavřená forma digitální dokumentace - formát *.PDF.

Dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči, a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Číslo smlouvy: 35805

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 13. 04. 2017


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ve Vysokém Mýtě dne


Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
MDS projekt s. r. o. –
společník 1

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

01

V Hradci Králové dne


Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r. o. –
společník 2

STRADA HK spol. s r. o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 400,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	217 400,00 Kč
	PD ve stupni DUR	188 700,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	2 012 575,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	67 500,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	5 400,00 Kč
h.	Hydrologický průzkum	42 000,00 Kč
i.	PD bouracích prací	20 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	2 659 975,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 250 hod x 500,- Kč/hod	125 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	2 784 975,00 Kč
	DPH 21%	584 845,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	3 369 820,00 Kč


 MDP PROJEKT
 MDP PROJEKT s.r.o.
 Försterova č.p. 175
 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 274 87 938
 DIČ: CZ27487938
 podpis oprávněné osoby
 (jméno, příjmení a funkce)