

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 176 / 2016 / TS - 21

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
 Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, **DIČ:** CZ27478246
jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **STAFI, spol. s r.o.**
 Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 189
IČ: 15037002 **DIČ:** CZ15037002
jednající: Ing. Vít Šubrem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové n.L., číslo účtu: 273675353/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.11.2016 smlouvu o dílo na zakázku „**Výstavba zimoviště gepardů**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termíny realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat ve stavebních pracích z důvodu neočekávaných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Termín dokončení stavby se mění na 26.5.2017.

III.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 5.4.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.
 Štefánikova 1029
 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 DIČ: CZ27478246
 IČ: 27478246 ⑦

MVDr. Přemysl Rabas

Ing. Vít Šubr