

Časový a finanční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje			
Dodavatel vyplní všechna žlutě označená pole!			
PRVK KHK	Zadavatelem předpokládaná doba trvání	Dodavatelem předpokládané datum ukončení realizace dílčí části (formát DD. MM. RRRR)	Nabídková cena
KONCEPCE			v Kč bez DPH
Rozeslání dotazníkových formulářů Obcím, vlastníkům a provozovatelům a jejich vyplnění	90 dní		
Aktualizace karet obcí a grafické části vodovodů a kanalizací	120 dní		
Zpracování průvodní zprávy	60 dní		
Zpracování dokumentu o skupinových vodovodech vč. Vodárenské soustavy Východní Čechy	60 dní		
Aktualizace nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou	30 dní		
Aktualizace aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel	30 dní		
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Obcemi, vlastníky a provozovateli infrastruktury vodovodů a kanalizací	60 dní		
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s vodoprávními úřady, orgány územního plánování a správcem povodí	120 dní		
Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí	90 dní		
Konečné projednání návrhu koncepce s Obcemi, vlastníky a provozovateli	30 dní		
SEA			
Zpracování oznámení	21 dní		
Zjišťovací řízení (dle § 10d zákona EIA včetně závěru zjišťovacího řízení)	50 dní		
Zpracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení podle zákona EIA do návrhu koncepce	40 dní		
Zpracování návrhu koncepce včetně vyhodnocení (počítáno od podpisu smlouvy) a její předložení MŽP	140 dní		
Zveřejnění koncepce + veřejné projednání + stanovisko SEA	85 dní		
Zpracování požadavků z vyhodnocení do návrhu koncepce a předložení zadavateli	25 dní		
Schválení návrhu koncepce zastupitelstvem kraje	60 dní		
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnotící kritérium)			0,00
Zadavatelem stanovené maximální roční finanční plnění pro rok	2017	909 091,00	Kč bez DPH
viz platební podmínky v článku 6 odst. 4 smlouvy	2018	3 613 309,00	Kč bez DPH
	2019	777 600,00	Kč bez DPH