



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek smlouvy o dílo č. DOD/2017/12

ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Smluvní strany

Úřední název	Centrum investic, rozvoje a inovací
IČO	712 18 840
DIČ	CZ 712 18 840
se sídlem	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma	Hrivnak, s. r. o.
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, značka 96535	
IČO	271 04 346
DIČ	CZ27104346
se sídlem	Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 824/35, PSČ 16000
zastoupený	
ve věcech smluvních	Tomášem Hrivnákem, jednatelem
ve věcech technických	Tomášem Hrivnákem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu	3575020399/0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2017, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Metodická expertní podpora marketingového manažera a facilitace workshopů při zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu“, v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek a Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 4 Řídicího orgánu OP VVV.
2. Tímto dodatkem dochází k aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Dílčí časový harmonogram (dále také jen „příloha č. 2 smlouvy o dílo“), tedy předpokládaného harmonogramu plnění. Tímto dodatkem nedochází k navýšení ceny díla.
3. Tato změna není podstatnou změnou závazku, neboť změna neumožní účast jiných



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



dodavatelů a neovlivní výběr dodavatele v původním výběrovém řízení veřejné zakázky, neboť se jedná o pouhou aktualizaci předpokládaného harmonogramu plnění bez vlivu na cenu či předpokládaný rozsah plnění dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší příloha č. 2 smlouvy o dílo – Dílčí časový harmonogram a nahrazuje se novým předpokládaným harmonogramem plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Je-li účinnost dodatku podmíněna jeho uveřejněním podle dalšího právního předpisu, nabývá dodatek účinnosti jeho uveřejněním dle tohoto předpisu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jeden vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 Dílčí časový harmonogram

Za objednatele v Hradci Králové dne 08. 08. 2017

JUDr. Bc. Lukáš Korych
ředitel

Za zhotovitele v Praze dne 08. 08. 2017

Tomáš Hrivnak
jednatel společnosti



Dílí časový harmonogram

Název veřejné zakázky	Metodická expertní podpora marketingového manažera a facilitace workshopů při zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu
Zadavatel	Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 712 18 840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	Hravnák s. r. o.
IČO	271 04 346
Sídlo	Národní obrany 35, 160 00 Praha 6

Dodavatel v tabulce níže uvede na žlutě označených místech předpokládaný hodinový rozsah jednotlivých aktivit v rámci dílčí veřejné zakázky - Metodická podpora.

Celkový součet délek všech činností musí být 220 hodin. Dodavatel vyplní údaje v souladu s indikativním harmonogramem poskytnutým zadavatelem níže. Indikativní harmonogram plnění zohledňuje termíny, do kdy je nutné předmětnou aktivitu zrealizovat.

Vyplněný harmonogram se do nabídky dodavatele vkládá pouze jednou. Harmonogram bude ke smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem přiložen před jejím podpisem.

Za dodavatele dne

.....
Tomáš Hravnák
Jednatel



Aktivita	Body v harmonogramu	V/2017					VIII/2017					IX/2017					X/2017					XI/2017				
		V/2017					VI/2017					VII/2017					VIII/2017					IX/2017				
Aktualizace metodiky tvorby a řízení marketingových a komunikačních aktivit	P.1.2	4h					4h																			
	P.2.2	5h					5h																			
	P.2.3																									
	P.3.3																									
Participace na přípravě úvodního workshopu	P.2.3	4h					4h					4h														
	P.4.1																									
Participace na přípravě dalších tří workshopů	P.9.1	5h					5h					5h														
Iniciace partnerské platformy	P.6.1	1h					3h					3h					4h					6h			8h	
	P.6.3																									
	P.7.1																									
	P.6.4	2h					2h					4h					4h					4h				
Asistence a aktivní účast při tvorbě jednotného brandu KHK pro VVI oblast																										
	P.12.1	8h					8h					10h					12h					12h			10h	
	P.12.2																									
	P.12.3																									
	P.12.4																									
	P.12.5																									
	P.12.6																									
Zpracování technických podkladů pro následné výběrové řízení pro dodavatele marketingových nástrojů a vizuální identity	P.13.1	2h					2h					2h					10h					10h			14h	10h

Indikativní harmonogram realizace projektu Smart akcelerator Královéhradeckého kraje


[illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Indikativní harmonogram realizace projektu Smart akcelérátor Královéhradeckého kraje



Legenda:
 Místo projektu
 Souhrnná aktivita
 Podaktivita vykonávaná CIRI
 Podaktivita vykonávaná CS a partnery
 Kód souhrnné aktivity Propagace
 Kód podaktivity Propagace

• klíčové datum, pokud dojde k posunu této aktivity, posunou se s největší pravděpodobností všechny následující aktivity (např. zasedání RK, ZK)

Detailní činnosti, které je třeba provést pro realizaci souhrnné aktivity

P.1 - začáteční písmeno shodné s názvem modulu A - Asistence, M - Marketing atd.
 P.1.1