

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0169

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové**

Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

62690272

Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy

495 514 801, 731 470 478

vitvarova.jana@oahk.cz

Ing. Zdeněk Aur, technický dozor investora

602 411 906

zdenekaur@seznam.cz

Komerční banka Hradec Králové

35-4004330267/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

PRIMA spol. s r.o.

u Krajského soudu v Hradci Králové pod
spisovou značkou oddíl C, vl. 76

Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové

00486361

Ing. Jaroslav Javorský

495 542 111

prima@primahk.cz

ČSOB Hradec Králové

189781444/0300

Ing. Václav Zmítko

739 002 353

zmitko@primahk.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor)**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, hlavní projektant Ing. Milan Havliš, číslo evidence ČKAIT 0600004, autorizace v oboru pozemní stavby, ATELIER11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347. **Projektová dokumentace je přílohou č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu, který předložil ve výběrovém řízení ve své nabídce. **Položkový rozpočet je přílohou č. 2 smlouvy.** Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo výkaz výměr a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - provedení doplňujícího geotechnického průzkumu;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 1. 10. 2017 předání staveniště a zahájení přípravných prací, po vydání stavebního povolení cca konec 10/2017 zahájení stavebních prací

Ukončení: 15. 12. 2017

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení provádění stavby v návaznosti na finanční a administrativní zajištění akce, zejm. s ohledem na obdržení stavebního povolení.

2. Místo plnění: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	532 384,73 Kč
------------------------------------	----------------------

(slovy: pětsetřicetdvatisícetřistaosmdesátčtyři koruny české)

Výše DPH (21%)	111 800,79 Kč
----------------	---------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	644 185,52 Kč
--------------------------------	---------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
- Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
- Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (faktur) takto: Zhotovitel je oprávněn při provádění díla fakturovat dílčí měsíční plnění až do **90 %** ceny díla. První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém započal s prováděním díla.

3. Zbývajících **10 %** ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit na základě **konečné faktury**, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit a objednatel povinen uhradit nejdříve až po odstranění veškerých vad a nedodělků díla a kolaudaci díla.
4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **14 dnů** ode dne doručení objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 10. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací.

Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlžení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlžení.
2. V případě zaviněného prodlžení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlžení.
3. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlžení.
4. V případě prodlžení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlžení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl. 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než **30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevované svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Objednatel:

V Hradci Králové dne 14.9.2017

.....
Mgr. Jana Vitvarová

ředitelka školy

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 514 801, 731 162 913
IČ: 626 90 272 ④

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 14.9.2017

.....
Ing. Jaroslav Javorský

jednatel společnosti

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-


KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Rozšíření odvětrávacího systému
(1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor)“**

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Sídlo:	Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Zástupce zadavatele:	Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy
IČ:	62690272
Tel.:	+420 495 514 801, 731 470 478
E-mail:	vitvarova.jana@oahk.cz
1.2. Dodavatel	
Název:	PRIMA spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové 3
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vl. 76
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Jaroslav Javorský
IČ:	00486361
Tel.:	495 542 111
E-mail:	prima@primahk.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Miroslav Bleha
Tel.:	604 211 596
E-mail:	bleha@primahk.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
	532 384,73 Kč	111 800,79 Kč	644 185,52 Kč

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	14.9.2017
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jaroslav Javorský
Funkce:	Jednatel společnosti


PRIMA spol. s r.o.
 Bratří Štefanů 973
 500 03 Hradec Králové
 DIČ: CZ00486361
 -12-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bývalý ústav hluchoněmých - Stavební úpravy objektu 2 etapa - pokračování
Objekt: vetrani_tel - Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor

JKSO:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

IČ:

00486361

DIČ:

CZ00786361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

532 384,73

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

532 384,73

DPH základní

21,00%

ze

532 384,73

111 800,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

644 185,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.09.2014

PRIMA spol. s r.o.
Bratřů Štorkanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

-12-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bývalý ústav hluchoněmých - Stavební úpravy objektu 2 etapa - pokračování

Objekt: vetrani_tel - Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365 **Datum:** 00.01.1900

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 532 384,73

HSV - Práce a dodávky HSV 41 572,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 141,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 664,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 742,92

997 - Přesun sutě 3 724,77

998 - Přesun hmot 299,50

PSV - Práce a dodávky PSV 475 812,07

721 - Zdravotechnika 7 429,00

741 - Elektroinstalace 20 993,00

751 - Vzduchotechnika 434 961,00

763 - Konstrukce suché výstavby 7 370,70

766 - Konstrukce truhlářské 5 058,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 532 384,73

ROZPOČET

Stavba: Bývalý ústav hluchoněmých - Stavební úpravy objektu 2 etapa - pokračování

Objekt: vetrani_tel - Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365 Datum: 00.01.1900

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

532 384,73

HSV - Práce a dodávky HSV

41 572,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 141,01

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,222	4 821,20	1 070,31
			(1*0,68+(1,06+0,7+1,065+0,6)*0,45)*0,1		0,222		
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,193	39 958,08	7 711,91
			"i120" (1*5+4*1,06+4*1,065)*0,001*11,1		0,150		
			"i100" (4*0,7+4*0,6)*0,001*8,34		0,043		
			Součet		0,193		
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,010	556,50	562,07
			0,12*2*(1+1,06+1,065)		0,750		
			0,1*2*(0,7+0,6)		0,260		
			Součet		1,010		
4	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	2,213	360,02	796,72
			0,25*2*(1+1,06+1,065+0,7+0,6)		2,213		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 664,46

5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	223,97	1 791,76
6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,000	387,27	3 872,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 742,92

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,850	41,24	2 014,57
			15,7+15,3*1,5+3*3,4		48,850		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (úklid permanentní při provádění prací)	m2	40,000	79,06	3 162,40
			"dle skut" 40		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	9539401x	D+M vybourání podlahy pro napojení odpadu (úkapy), zpětné uvedení do původního stavu (doplnění skladby podlahy vč nové dlažby)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	9539501x	Stavební výpomoc pro ostatní profese - dle skut	hr	20,000	280,00	5 600,00
11	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,038	2 647,39	100,60
			0,5*0,5*0,15		0,038		
12	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,000	67,01	67,01
			"pro napojení odpadu" 1		1,000		
13	K	971033261	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	212,40	212,40
			"28" 1		1,000		
14	K	971033351	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	213,92	641,76
			"21" 2		2,000		
			"27" 1		1,000		
			Součet		3,000		
15	K	971033371	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	407,35	407,35
			"22" 1		1,000		
16	K	971033471	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	610,90	610,90
			"25" 1		1,000		
17	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,398	1 465,55	583,29
			"23" 0,81*0,38*0,45		0,139		
			"24" 0,475*0,55*0,45		0,118		
			"26" 0,815*0,385*0,45		0,141		
			Součet		0,398		
18	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,345	1 684,27	581,07
			"20" 0,73*0,415*0,68		0,206		
			"23" 0,81*0,38*0,45		0,139		
			Součet		0,345		
19	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,275	180,79	2 761,57
			"20" 1*5		5,000		
			"23" 1,06*3		3,180		
			"24" 0,7*3		2,100		
			"26" 1,065*3		3,195		
			"27" 0,6*3		1,800		
			Součet		15,275		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							3 724,77
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,996	352,03	1 054,68
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,996	209,32	627,12
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,964	9,10	245,37
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,996	600,00	1 797,60
998 - Přesun hmot							299,50
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,345	222,68	299,50
PSV - Práce a dodávky PSV							475 812,07
721 - Zdravotechnika							7 429,00
25	K	7211101	Zdravotní technika dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	7 429,00	7 429,00
741 - Elektroinstalace							20 993,00
26	K	74111011	Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	20 993,00	20 993,00
751 - Vzduchotechnika							434 961,00
28	K	75111011	Vzduchotechnika dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	434 961,00	434 961,00
763 - Konstrukce suché výstavby							7 370,70
29	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	15,700	310,76	4 878,93
30	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	15,700	157,62	2 474,63
31	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,022	779,12	17,14
766 - Konstrukce truhlářské							5 058,37
32	K	7666201x	D+M úprava stáv špaletového okna ozn V1 (rozdělení vnějšího křídla pro osazení žaluzie - dodávka VZT, doplnění dvojskla ve spodní části, nová příčel)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	25,84	51,68
34	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,005	1 337,74	6,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							10 000,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

Výkaz výměr

Police	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
6	TĚLOCVIČNA						
6. 1	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná, vnitřní stojaté provedení, ve složení: PŘÍVOD: filtr F7, deskový protiproudý rekuperační výměník tepla s obtokem (účinnost 89%) protimrazová ochrana rekuperátoru řešena obtokem čerstvého vzduchu, ventilátor s EC motorem, elektrický ohřivač 4,5kW ODTAH: filtr M5, ventilátor s EC motorem, ZZT; jednotka vč. rámu. Přívodní ventilátor: Vp = 1300m3/h, pext = 300Pa, motor 0,54kW; 400V; 0,9A Odvodní ventilátor: Vo = 1300m3/h, pext = 300Pa, motor 0,54kW; 400V; 0,9A Akustický výkon Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odvod/výfuk -78/68/67/75 dB(A) Akustický tlak do okolí 37 dB(A) v 1,5m Rozměry a hmotnost: h x v x š = 700x1412x1800mm; 235kg. Vzhledem ke komplikované montážní trase, kterou nelze upravit, nesmí být šířka jednotky větší než 700mm!!! Součástí dodávky jednotky bude i automatická regulace, všechna čidla (teploty, tlaku, prodrátováno z výroby) a nástěnné dálkové ovládání s dotykovým displejem s propojovacím kabelem cca 10m. Tepelný výkon jednotky bude regulován na konstantní teplotu přiváděného vzduchu; regulace výkonu elektrického výměníku bude plynulá.	kpl	1,0	155 238 Kč	155 238 Kč	8 151 Kč	8 151 Kč
6. 2	Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1000 mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 500x250x1000mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/10/12/18/25/27/23/17/9 dB. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí.	ks	4,0	864 Kč	3 454 Kč	37 Kč	147 Kč
6. 3	Protidešťová žaluzie v Al provedení 630x315 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; v barvě fasády objektu (RAL určí stavba)	ks	1,0	1 823 Kč	1 823 Kč	497 Kč	497 Kč
6. 4	Protidešťová žaluzie v Al provedení 500x400 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm; rámeček max. 25mm; bez okapníků; v barvě okenního rámu (RAL určí stavba)	ks	1,0	1 844 Kč	1 844 Kč	444 Kč	444 Kč

6. 5	Požární klapka Ø225 mm mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut	ks	2,0	5 219 Kč	10 439 Kč	176 Kč	353 Kč
6. 6	Přívodní požární talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství; odolnost E90	ks	2,0	1 193 Kč	2 385 Kč	123 Kč	245 Kč
6. 7	Uzavírací klapka těsná, vícelístá, protiběžná 315x250 mm; příprava pro ovládání servopohonem - vč. servopohonu s pružinou na 230V	kpl	2,0	5 178 Kč	10 356 Kč	505 Kč	1 011 Kč
6. 8	Regulační klapka Ø225 mm; ovládání ruční	ks	2,0	293 Kč	585 Kč	267 Kč	535 Kč
6. 9	Regulační klapka Ø160 mm; ovládání ruční	ks	3,0	250 Kč	750 Kč	245 Kč	734 Kč
6. 10	Regulační klapka Ø125 mm; ovládání ruční	ks	1,0	218 Kč	218 Kč	222 Kč	222 Kč
6. 11	Přívodní dvouřadá výústka v komfortním provedení 200x100mm, bez. Regulace	ks	2,0	334 Kč	668 Kč	132 Kč	265 Kč
6. 12	Přívodní dvouřadá výústka do kruhového potrubí, v komfortním provedení, 325x75mm, vč. regulace R1; výústka vč. regulace bude dodána v barevném provedení dle výběru investora	ks	5,0	524 Kč	2 622 Kč	186 Kč	929 Kč
6. 13	Odvodní jednořadá výústka v komfortním provedení 300x100mm, bez regulace	ks	1,0	292 Kč	292 Kč	186 Kč	186 Kč
6. 14	Odvodní jednořadá výústka do kruhového potrubí, v komfortním provedení, 325x75mm, vč. regulace R1; výústka vč. regulace bude dodána v barevném provedení dle výběru investora	ks	4,0	453 Kč	1 814 Kč	186 Kč	743 Kč
6. 15	Přívodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,0	215 Kč	215 Kč	123 Kč	123 Kč
6. 16	Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství	ks	2,0	110 Kč	220 Kč	95 Kč	191 Kč
6. 17	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø355 mm	ks	4,0	204 Kč	817 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 18	NEBSAZENO						
6. 19	NEBSAZENO						
6. 20	Ohebné polotuhé AI potrubí Ø280 mm	bm	5,0	229 Kč	1 144 Kč	94 Kč	469 Kč
6. 21	Ohebné polotuhé AI potrubí Ø160 mm	bm	4,0	88 Kč	354 Kč	82 Kč	327 Kč
6. 22	Kruhové potrubí SPIRO Ø280 mm z pozinkovaného plechu spojovaného pomocí spojek s pryžovým těsnění, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	18,0	417 Kč	7 506 Kč	212 Kč	3 819 Kč
6. 23	Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu spojovaného pomocí spojek s pryžovým těsnění, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	40,0	320 Kč	12 794 Kč	212 Kč	8 486 Kč
6. 24	Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu spojovaného pomocí spojek s pryžovým těsnění, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	298 Kč	1 190 Kč	150 Kč	599 Kč

6. 25	Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu spojovaného pomocí spojek s pryžovým těsnění, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace	bm	12,0	203 Kč	2 432 Kč	104 Kč	1 246 Kč
6. 26	Hrnaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	30,0	406 Kč	12 172 Kč	211 Kč	6 338 Kč
6. 27	Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem	m2	45,0	332 Kč	14 943 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 28	Barevný nátěr VZT potrubí v tělocvičně, 2 vrstvy, barva dle výběru investora	m2	22,0	386 Kč	8 501 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 29	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany.	bm	2,0	1 811 Kč	3 623 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 30	Konzole pro zavěšení VZT potrubí v tělocvičně, opatřit barvou dle VZT potrubí a dále ostré hrany opatřit ochrannými prvky	kpl	1,0	10 143 Kč	10 143 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 31	Přeložení rozvodů ÚT v místnosti skladu, vypuštění a opětovné napuštění překládané topné větve; celková délka přeložky cca 40m.	kpl	1,0	34 414 Kč	34 414 Kč	0 Kč	0 Kč
6. 32	zprovoznění VZT zařízení pro větrání tělocvičny; prodrátování jednotlivých komponentů rozvodu s regulací VZT jednotky (servopohony uzavíracích klapek, koncové stavy požárních klapek); vč. kabelových cest a kabelů	kpl	1,0	18 113 Kč	18 113 Kč	12 226 Kč	12 226 Kč
6. 33	Ocelový rám pod VZT jednotku, výška 500mm; půdorysný rozměr dle rozměrů VZT jednotky	kpl	1,0	18 113 Kč	18 113 Kč	12 226 Kč	12 226 Kč
6	Celkem zařízení - TĚLOCVIČNA				339 180 Kč		60 510 Kč
	Celkem dodávka a montáž						399 690 Kč
	Doprava						10 168 Kč
	Zaregulování a předání						25 103 Kč
	Celková cena zakázky bez DPH						434 961 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADÁNÍ							
2	Stavba:	Bývalý ústav hluchoněmých, stavební úpravy objektu-2. etapa-pokračování						
3	Objekt:							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:					Zpracoval:		
8	Místo:	Hradec Králové				Datum:		
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11								
12								
13								
14			PSV	Práce a dodávky PSV				
15			721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
16	1	721	721	Izolace potrubí kanalizačního	m	8,000	85,12	680,96
17	2	721	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,000	12,32	12,32
18	3	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	1265,60	1265,60
19	4	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	471,52	943,04
20	5	721	721174043	50	m	8,000	184,80	1478,40
21	6	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	61,60	61,60
22	7	721	721226512a	Zápachová uzávěrka na potrubí	kus	1,000	806,40	806,40
23	8	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	8,000	21,28	170,24
24	9	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,020	510,72	10,21
25			727	Zdravotechnika - požární ochrana				
26	10	721	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	1000,00	2000,00
27								
28				Celkem				7 428,77

Položka č	Název	Jednotka mj.	Množství	Jed. cena materiál 6	Jed. cena montáž 7	Celkem materiál 8	Celkem montáž 9	Cena celkem mat.+mont. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jistič LTN-16B-3	ks	1,00	604,80	1120,00	604,80	1120,00	
2	Vodič CY 1x6 zel./žl.	m	20,00	15,68	17,92	313,60	358,40	
3	Kabel CYKY-J 3x1.5	m	132,00	11,20	17,92	1478,40	2365,44	
4	Kabel CYKY-J 5x4	m	50,00	54,88	20,16	2744,00	1008,00	
5	Demontáž krytů rozvaděče, zmapování zapojení rozvaděče, přeskupení stáv. přístrojů, zjištění stáv. stavu zapojení RH	hod	8,00	0,00	313,60	0,00	2508,80	
6	Zapojení nových přístrojů a ovládacích obvodů	hod	7,00	0,00	313,60	0,00	2195,20	
7	Odkrytí a zakrytí podhledů	hod	6,00	0,00	313,60	0,00	1881,60	
8	Ukončení celoplastových kabelů do 5x4mm	ks	2,00	0,00	24,64	0,00	49,28	
9	Ukončení celoplastových kabelů do 5x2,5mm	ks	4,00	0,00	22,40	0,00	89,60	
10	Svorky RS6	ks	6,00	26,88	16,80	161,28	100,80	
11	Vývodky do rozvaděče kovové	ks	4,00	29,12	50,40	116,48	201,60	
12	SOUČTY					5418,56	11878,72	17297,28
13	Pomocný materiál 5% z nosného mat.		1,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
14	Revize	hod	8,00	0,00	392,00	0,00	3136,00	3136,00
15	ELEKTRICKÁ INSTALACE CELKEM					5978,56	15014,72	20993,28

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Rozšíření odvětrávacího systému
(1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor)“**

Zadavatel	
Název:	Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Sídlo:	Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
IČ:	62690272
Účastník	
Název:	PRIMA spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Ing. Jaroslav Javorský
IČ:	00486361

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: KASTT spol. s r.o.

Adresa: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové


IČ: 13583948

Stručný popis předmětu plnění: vzduchotechnika

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 82

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 434 961,-

V Hradci Králové dne 14.9.2017


.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-